JTS
ARQUITECTURA

ARQ. JOSE SUGASTTI
PAT.PROF.Nº: 2.802
RUC: 4.171.919-0
CEL: 0981 932 236
E-mail: jsugasttitoledo@gmail.com
J.L. MALLORQUIN C/ YEGROS
Bº INDUSTRIAL-CAACUPE-PARAGUAY

Caacupé, 29 de Enero de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES DE PARQUE LINEAL EN EL DISTRITO DE EUSEBIO AYALA – PLURIANUAL"
CONTRATO Nº 144/2020

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIONES DE PARQUE LINEAL EN EL DISTRITO DE EUSEBIO AYALA– PLURIANUAL" del **CONTRATO Nº 144/2020,** de la empresa RBA Arquitectura y Construcciones, representado por el Sr. Reinaldo Blanco Aquino.

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 1	**129.583.800**
Descuento Anticipo 15%	19.437.570
Monto Bruto	**110.146.230**

CERTIFICADO Nº 1	MONTO BRUTO
GUARANIES	110.146.230

Avance de la Obra: 13%

Atentamente

Arq. José Sugastti

Fiscal de Obras

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

JTS
ARQUITECTURA

ARQ. JOSE SUGASTTI
PAT.PROF.Nº: 2.802
RUC: 4.171.919-0
CEL: 0981 932 236
E-mail: jsugasttitoledo@gmail.com
J.L. MALLORQUIN C/ YEGROS
Bº INDUSTRIAL-CAACUPE-PARAGUAY

Caacupé, 29 de Enero de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES DE PARQUE LINEAL EN EL DISTRITO DE EUSEBIO AYALA – PLURIANUAL"
CONTRATO Nº 144/2020

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 144/2020 de la empresa RBA Arquitectura y Construcciones, representado por el Sr. Reinaldo Blanco Aquino.

Avance de la Obra: 13%

Atentamente

Arq. José Sugastti

Fiscal de Obras

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera