datasystems
SAECA

Asunción, 02 de octubre de 2019

Emilce Diana Godoy Núñez
Mesa de Entrada
DNCP

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 007403
FECHA: 02 OCT 2019
FOJAS: 05+3CD HORA: 14:52

Señor
Carlos Godoy
Jefe Mesa de Entrada
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Ref.: Contrato N° 03/2019 "Servicio de Digitalización de Documentos" LCO N° 09/2018.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. a los efectos de hacer referencia a la entrega en fecha del Acta de Recepción del Entregable N° 7 que consta de 3 Cds y un Informe de Avance con todo el trabajo realizado y detallado hasta la fecha.

Con un saludo cordial, nos despedimos atentamente.

datasystems
SAECA
Hugo Gimenez
Representante Legal
Data Systems S.A.E.C.A.

datasystems SAECA

SGS

ACTA

RECEPCIÓN DEL ENTREGABLE N° 7

CLIENTE
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)

NOMBRE DEL PROYECTO
SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

Motivo
Se da por aceptada la recepción del Entregable, en relación a los **SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS** por parte de DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. para la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), de acuerdo a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones de la LCO N° 09/2018 y Adenda N° 1 del Contrato 03/2019, firmado entre las partes.

Los siguientes datos son presentados al cliente para su análisis y recepción	
Ítem	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
1	108.791paginas/imágenes digitalizadas disponibles para entrega.

GERENTE DEL PROYECTO	PREPARADO POR	FECHA
Alejandra Doldan	Luis Ferreira	02/10/2019

FIRMAS AUTORIZADAS PARA LA RECEPCIÓN		
FIRMA	datasystems SAECA	
NOMBRE Y APELLIDO	Hugo Enrique Giménez Aguiar	CARLOS GODOY GOMEZ Coordinador de Mesa de Entrada DNCP
ORGANIZACION	Data Systems S.A.E.C.A.	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
FECHA	02/10/2019	02/10/2019

datasystems

Informe de Avance de Proyecto - IAP

Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS		
Proyecto:	DNCP		
Líder del Proyecto Datasystems –	Luis Ferreira	Área	Digitalización
Nombre contraparte	Carlos Godoy		
Periodo del informe:	Desde 02/09//2019	hasta	30/09/2019
Fecha de presentación:	02/10/2019		

1. Situación del Proyecto

El alcance del proyecto es de 384.615 de páginas como mínimo y 770.000 páginas como máximo que ya fueron completadas.

La Adenda tiene un alcance de 154.000 páginas

De las cuales se detalla lo siguiente:

- Cantidad de páginas en procesos digitales **154.000 páginas.**
- Cantidad de documentos en estado "Verificado" (que hayan pasado por los 5 procesos): **108.791 páginas**.

2. Cronogramas

2.1 Avances del periodo actual

Realizado:

- 02/09/2019 al 30/09/2019 - Continua el preparado, reagrupado y el escaneo.
- *02/09/2019 al 30/09/2019- Se continúa realizando los procesos digitales: control de calidad, indexación y verificación.*
- *Todos estos procesos actuales son realizados actualmente en la Adenda del Contrato.*

Pendiente:

- Transferir los documentos a medida de que son escaneados y continuar con los procesos digitales correspondientes.

datasystems SAECA

datasystems

3. Problemas y Direccionamiento

Problemas	Decisión / Acción	Responsable / Institución
Problemas a la hora de separar los documentos, en algunos casos los mismos no se identifican fácilmente.	Se realiza un análisis del documento para ver a cual pertenece y de última se consulta para confirmar.	Data Systems S.A.E.C.A.

4. Próximas acciones

Descripción	Responsable / Institución	Fecha Estimada de Realización
Importar documentos procesados	Data Systems	A definir

5. Comentarios

Sin comentarios.

6. Cuadro de firmas

DATA SYSTEMS

Responsable	Verificador
Líder del Proyecto -	**Oficina de Gestión de Proyectos -**
.....	.....
Luis Ferreira	Alejandra Doldan
Fecha: 02 / 10 / 2019	Fecha: 02 / 10 / 2019

datasystems

CLIENTE

Responsable
.....   Carlos Godoy   Fecha: 02 / 10 / 2019

7. HISTÓRICO DEL DOCUMENTO

Fecha	Acción	Elaborado por	Rol en el Proyecto / Institución
02/10/2019	Informe de avance	Luis Ferreira	Líder de Proyecto – DataSystems