Entregable Nro. 4

A: Dpto. de Sistemas Informáticos

DE: Gerencia de Proyecto

Ref.: Entregable 2.4 – Entregable para Producción de Gestión Documental

Fecha: 20 de septiembre de 2021.

En relación al **Entregable 2.4 – Entregable para Producción de Gestión Documental**, correspondiente al Ítem 2, Consultoría de Implementación y Soporte Técnico del Lote 1, correspondiente al Contrato Nro. 7961 – LPN 1517/2019 para la Adquisición de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales (ERP) para la ANDE. Fecha de firma del Contrato 17/09/2020.

Descripción	Fecha de Entrega	Plazo Entrega	Días de Atraso
Entregable 2.4 – Entregable para Producción de Gestión Documental	19/09/2021	30	0

Este documento tiene el siguiente contenido:

1. Identificación del Proyecto
2. Objetivo del Documento
3. Estrategia
4. Plan de Corte
5. Control de Preparación Final
6. Capacitación
7. Procedimiento de Gestión y Operación del Servicio
8. Carga y Validación de Datos Final.
9. Procedimiento de Gestión y Operación del Servicio.
10. Lista de Distribución

Anexo A: Terminología

El **Entregable 2.4 – Entregable para Producción de Gestión Documental**, fue recibido dentro del plazo establecido en el Contrato y cumple con los requerimientos técnicos, aprobados por los líderes del Proyecto y usuarios claves, por lo que puede seguir su trámite de norma.

Atte.

ING. LUIS POISSON SPESSOT
Director de Telemática

Lic. Carlos Roa
Gerente de Proyecto - ANDE

10 LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Nombre	Título	Acción	Fecha	Firma
Carlos Roa	Gerente de Proyecto	Aprueba	20/09/21	
Wilma Garcete	Líder Gestión Documental	Aprueba	22/09/21	
Delia Villasanti	Líder Técnico	Aprueba	22/09/21