GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Gerencia General de Aduanas

MEMORANDUM FO-JM No. 28/2024

A: **ING. LUIS MARTÍNEZ, JEFE**

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

De: Arq. Jorge Martínez - Fiscal de obras

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Fecha: 06 de junio del 2024

ASUNTO: Certificado Nº 6 del Contrato N° 56/2023: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL EDIFICIO GGA LITORAL", ID: 435.095 – CO N° 13/2023, Contratista: NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda, para informarle que la empresa contratista NERI JAVIER CABALLERO PAEZ ha presentado el Certificado N°6 del contrato N° 56/2023.

Estas cantidades han sido verificadas por la Fiscalización de Obras en conjunto con la empresa contratista.

CUADRO DE RESUMEN DE CANTIDADES A CONSIDERAR					
RESUMEN					
ITEM	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores de aire del Edificio GGA Litoral – Contrato N° 56/2023 – **Certificado N° 6**	global	**1,00**	**67.050.000**	**67.050.000**
TOTAL					**67.050.000**

	MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA CERTIFICACION N° 1, 2, 3, 4 y 5	**146.840.000**
	MONTO TOTAL DE TRABAJOS YA EJECUTADOS	**213.890.000**
	MONTO MAXIMO DEL CONTRATO N° 56/2023	**800.000.000**
	COSTO TOTAL EN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DEL CONTRATO	**26,74%**

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

CERTIFICACION N°6

TRABAJOS EJECUTADOS














Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

CERTIFICACION N°6

TRABAJOS EJECUTADOS













Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras