FORMULARIO 3

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

ACTA DE MEDICIÓN

En la Ciudad de ISLA PUCU, a los **11 días del mes de JULIO del año 2022**, se reúnen los representantes de la Fiscalización de Obra en representacion de la Municipalidad y la empresa Contratista **COG. emprendimientos SA.**, a efectos de realizar las mediciones del Certificado N° 1 correspondiente a la obra **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I** firmado entre la Muncipalidad y la Contratista

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I

item	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEDICION ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	AVANCE
1	Cartel de Obra	UN	1	0,00	1,00	100
2	Replanteo y Marcación	GL	1	0,00	1,00	100
3	Desmonte de Piedra Arenísca	M3	13	0,00	12,60	100
4	Muro de Piedra Bruta 0,30/0,40	M3	80	0,00	76,00	95
5	Muro Transversal e:25cm	M3	7	0,00	0,00	0
6	Paviimento tipo empedrado	M2	1.080	0,00	279,23	26
7	Badén	M3	9	0,00	9,05	100
8	Limpieza final	GL	1	0,00	0,00	0

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A
RUC: 80097945-1

ING. CESAR VERA
FISCAL DE OBRAS

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I	AVANCE DEL MES EN % :	64,28
COG EMPRENDIMIENTOS SA.		AVANCE DE OBRA EN % :	64,28
		FISCALIZACION:	
FECHA: 11 / 07 / 22	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	ING. CESAR DANIEL LOVERA	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	TRABAJOS A REALIZAR											
1	Cartel de Obra	UN	1,00	1.200.000	1.200.000	100	0,00	1,00	1,00	0	1.200.000	1.200.000
2	Replanteo y Marcación	GL	1,00	1.000.000	1.000.000	100	0,00	1,00	1,00	0	1.000.000	1.000.000
3	Desmonte de Piedra Arenisca	M3	12,60	1.200.000	15.120.000	100	0,00	12,60	12,60	0	15.120.000	15.120.000
4	Muro de Piedra Bruta 0,30/0,40	M3	80,10	625.000	50.062.500	95	0,00	76,00	76,00	0	47.500.000	47.500.000
5	Muro Transversal e:25cm	M3	7,02	545.000	3.825.900	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	Pavimento tipo empedrado	M2	1.080,00	55.000	59.400.000	26	0,00	279,23	279,23	0	15.357.632	15.357.632
7	Badén	M3	9,05	1.500.000	13.575.000	100	0,00	9,05	9,05	0	13.575.000	13.575.000
8	Limpieza final	GL	1,00	1.666.600	1.666.600	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MONTO TOTAL					145.850.000					0	93.752.632	93.752.632

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I	AVANCE DEL MES EN % :	64,28
COG EMPRENDIMIENTOS SA.		AVANCE DE OBRA EN % :	64,28
		FISCALIZACION:	
FECHA: 11 / 07 / 22	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	ING. CESAR DANIEL LOVERA	

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	0
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	93.752.632
A.3	FONDO DE REPARO	4.687.632
A.4	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO	89.065.000

B	RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	145.850.000
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	93.752.632
B.4	SALDO DEL CONTRATO	52.097.368

CONTRATISTA
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

FISCAL DE OBRAS
ING. CESAR LOVERA

FORMULARIO 1

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

CERTIFICADO BASICO N° 1	
CONTRATISTA:	COG EMPRENDIMIENTOS SA.
MONTO DEL CONTRATO:	145.850.000
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO	2022				FECHA:	11-jul-22
N°	**DESCRIPCION**	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO**	**% REALIZADO**	**MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)**		
				ANTERIOR	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I	145.850.000	64	0	93.752.632	93.752.632
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		**145.850.000**	**64**	**0**	**93.752.632**	**93.752.632**
FONDO DE REPARO				**0**	**4.687.632**	**4.687.632**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 1					**89.065.000**	**89.065.000**

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

ING. CESAR LOVERA
FISCAL DE OBRAS