INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DIVISION TRAFICO FLUVIAL Y MATERIA PRIMA
CIP VILLETA

PLANILLA DE RECEPCION DE SERVICIO DE FLETE - CLINKER

N°: 044/2020 FECHA: 31/08/2020

CONTRATO N°: 034/2020 CONTRATISTA : TRANSFLUVIAL PARAGUAY S.A CANTIDAD TOTAL ADJUDICADA : 119.478,970 Tn.-

Material :	***CLINKER***	Convoy Nro.:	044/2020	Fecha de Atraque :	27/08/2020	15:00 Hs.	Inicio :	27/08/2020	16:40 Hs.
Fabrica :	VALLEMI	Guia Nro.:	270 AL 274/2020	Fecha de Zarpada :	31/08/2020	12:00 Hs.	Final :	30/08/2020	07:20 Hs.
		Nombre :	***R/E RIGEL Y BODEGAS***						

Carga de Origen						Descarga Destino			Diferencia
Nombre de Barcazas	Guia de Carga N°	Peso Estimativo Ton.	% Humedad	Contador Inicial	Contador Final	Peso Desc. Ton.	% Humedad	Peso Seco Ton.	Ton.
OCEAN - 122	270/2020	1.001,100	0,0	S/D	S/D	1.001,100	0,52	995,894	-5,206
MATADOR XXXVIII	271/2020	941,500	0,0	S/D	S/D	941,500	0,05	941,029	-0,471
OCEAN - 119	272/2020	905,700	0,0	S/D	S/D	905,700	0,00	905,700	0,000
OCEAN - 125	273/2020	803,400	0,0	S/D	S/D	803,400	0,00	803,400	0,000
OCEAN - 203	274/2020	1.084,000	0,0	S/D	S/D	1.084,000	0,00	1.084,000	0,000
TOTALES		4.735,700				4.735,700		4.730,023	-5,677

Observacion :
La diferencia entre carga y descarga es -2,984 menos de lo remitido de Fabrica Vallemi.
La descarga fue realizada por el Descargador de Clinker del CIP VILLETA. La recepcion se realiza por la Guia de Carga debido que BASCULA SCHENCK se encuentra fuera de servicio. Con un descuento de Humedad de las barcazas segun informe de Laboratorio.

PARA ENTRADA EN I.D.P. CLINKER= 4.730,023 Tn.

CONTADOR INICIAL : S/D.-

CONTADOR FINAL : S/D.-

Fecha de amarre en espera de turno	Lugar de amarre en espera de turno
27/08/2020	Muelle principal del CIP Villeta

LECTURA DE CARENAS*		
BARCAZA	CALADO ORIGEN	CALADO DESTINO
OCEAN - 122	1,5 - 6,6	1,3 - 6,3
MATADOR XXXVIII	2,0 - 6,0	1,8 - 5,7
OCEAN - 119	2,0 - 6,0	1,8 - 6,0
OCEAN - 125	2,0 - 6,0	1,8 - 5,8
OCEAN - 203	1,5 - 6,2	1,3 - 6,0

(*) La lectura de carena de calados sera utilizada unicamente como contingencia cuando las basculas de Vallemi y/o Villeta se encuentren fuera de servicio o fuera de certificacion por INTN.

Juan Carlos Gonzalez Benitez
Jefe Div. Trafico Fluvial y Mat. Prima

Lic. Zulma Alicia Rolon
Jefa Int. Dpto. de Control de Calidad

Lic. Zulma Alicia Rolón Rojas
Jefa Dpto. Control de Calidad
C. I. P - Villeta

Ing. Miguel Angel Pereira
Jefe Int. Departamento de Logistica

Ing. Antonio Oviedo
Jefe Dpto. de Produccion

Ing. Antonio Oviedo
Jefe de Producción
CIP - Villeta

Ing. Humberto Quiñonez
V° B° Direccion de Fabrica

Ing. Humberto Quiñonez
Director de Fábrica del C.I.P.
Villeta