PROEL
INGENIERIA

Obras Civiles | Obras Viales | Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Electromecánicas | Instalaciones Industriales
Instalaciones Electrónicas | Proyectos Ambientales y Sanitarios | Consultoría

Nota No 261 **Asunción, 07 de mayo de 2020**

Señor
Arq. Patricia Sánchez
COORDINADORA

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMA Y PROYECTOS
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS (MEC)

ASUNCION -PARAGUAY

Ref.: LPN 02/2016 Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI según llamado ID N°305.078.
Contrato N°09/2017-Lote N°9-Misiones-Ñeembucu

De mi consideración:

Me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia para SOLICITAR LA RECEPCION DEFINITIVA de las obras del LOTE n°09 MISIONES-ÑEEMBUCU, Contrato N°09/2017.

Sin otro particular, me despido de usted atentamente.

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ.

Alfredo R
7 05 20 10:12

Itá Ybate 1893 - Asunción, Paraguay - Tel: (+595 21) 312 296 / 300 861
proel@proel.com.py / www.proel.com.py

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
LOTE 9: MISIONES/ÑEEMBUCU

CONTRATANTE	Ministerio de Educación y Ciencias
OBRA:	"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI- segundo llamado"
LOCALIZACIÓN:	Departamento de Misiones y Ñeembucu
EMPRESA CONTRATISTA:	PROEL INGENIERIA
CONTRATO DE OBRAS Nº:	09-2017

En la ciudad de Asunción, en fecha, 07... de..05... de 2020, los abajo firmantes, los representantes de la Contratante Ministerio de Educación y Ciencias y de las demás partes nominadas al inicio de esta acta, acuerdan proceder a la Recepción Definitiva de Obras del Lote Nº 9. **Misiones/Ñeembucu**, conformada por 33 Establecimientos Escolares, adjudicada a **PROEL INGENIERIA** y por la Contratante (Ministerio de Educación y Ciencias) representada en este acto por los directivos de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, y realizada por esta última la inspección final de cada una de las obras componentes del Lote, de conformidad al contrato 09/2017, del llamado a la Licitación Pública Nacional "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado" la fiscalización se pronuncia emitiendo el siguiente dictamen:

1. La Contratista comunicó a la Fiscalización de Obras, vía **Nota n°184 Exp.**, la finalización de las obras que conforman parte del **Lote Nº09**, en cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones y procedimentalmente de conformidad a lo estipulado al Manual de Procedimientos de la UEPP y el Manual de Gestión de Contratos de Obras Públicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
2. Que el acta de Recepción Provisoria de las Obras, fueron suscritas en fechas 28/01/2020 al 03/03/2020 en cumplimiento cabal de los plazos establecidos para el efecto.
3. Que las obras concuerdan en todo en cuanto a las exigencias de calidad estipuladas en el Contrato de referencia, dando plena garantía de la correcta ejecución de todos los rubros contractuales.
4. La Fiscalización, juntamente con el Fiscal asignado al local mencionado, dictamina la pertinencia y recomienda la Recepción Definitiva de las Obras del Lote n°09, dejando expresa constancia que han constatado plenamente que las obras han concluido satisfactoriamente de conformidad a los aspectos Técnicos, Administrativos y Legales.

Fiscalización
Ministerio de Educación y Ciencias
Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narvá
Ing. Augusto Ortellado
Representante Legal Contratista
PROEL INGENIERIA

Ruth Sanabria Dend
Arquitecta
Director de Obras
PROEL INGENIERIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
LOTE 9: MISIONES/ÑEEMBUCU

CONTRATANTE	Ministerio de Educación y Ciencias
OBRA:	"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI- segundo llamado"
LOCALIZACIÓN:	Departamento de Misiones y Ñeembucu
EMPRESA CONTRATISTA:	PROEL INGENIERIA
CONTRATO DE OBRAS Nº:	09-2017

En la ciudad de Asunción, en fecha, 07... de...05... de 2020, los abajo firmantes, los representantes de la Contratante Ministerio de Educación y Ciencias y de las demás partes nominadas al inicio de esta acta, acuerdan proceder a la Recepción Definitiva de Obras del Lote Nº 9. **Misiones/Ñeembucu**, conformada por 33 Establecimientos Escolares, adjudicada a **PROEL INGENIERIA** y por la Contratante (Ministerio de Educación y Ciencias) representada en este acto por los directivos de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, y realizada por esta última la inspección final de cada una de las obras componentes del Lote, de conformidad al contrato 09/2017, del llamado a la Licitación Pública Nacional "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado" la fiscalización se pronuncia emitiendo el siguiente dictamen:

1. La Contratista comunicó a la Fiscalización de Obras, vía **Nota n°184 Exp.**, la finalización de las obras que conforman parte del **Lote Nº09**, en cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones y procedimentalmente de conformidad a lo estipulado al Manual de Procedimientos de la UEPP y el Manual de Gestión de Contratos de Obras Públicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
2. Que el acta de Recepción Provisoria de las Obras, fueron suscritas en fechas 28/01/2020 al 03/03/2020 en cumplimiento cabal de los plazos establecidos para el efecto.
3. Que las obras concuerdan en todo en cuanto a las exigencias de calidad estipuladas en el Contrato de referencia, dando plena garantía de la correcta ejecución de todos los rubros contractuales.
4. La Fiscalización, juntamente con el Fiscal asignado al local mencionado, dictamina la pertinencia y recomienda la Recepción Definitiva de las Obras del Lote n°09, dejando expresa constancia que han constatado plenamente que las obras han concluido satisfactoriamente de conformidad a los aspectos Técnicos, Administrativos y Legales.

Fiscalización
Ministerio de Educación y Ciencias
Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez
Ing. Augusto Ortellado
Representante Legal Contratista
PROEL INGENIERIA

Ruth Sanabria Dendia
Arquitecta
Director de Obras
PROEL INGENIERIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
LOTE 9: MISIONES/ÑEEMBUCU

CONTRATANTE	Ministerio de Educación y Ciencias
OBRA:	"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI- segundo llamado"
LOCALIZACIÓN:	Departamento de Misiones y Ñeembucu
EMPRESA CONTRATISTA:	PROEL INGENIERIA
CONTRATO DE OBRAS N°:	09-2017

En la ciudad de Asunción, en fecha 07... de 05... de 2020, los abajo firmantes, los representantes de la Contratante Ministerio de Educación y Ciencias y de las demás partes nominadas al inicio de esta acta, acuerdan proceder a la Recepción Definitiva de Obras del Lote N° 9. **Misiones/Ñeembucu**, conformada por 33 Establecimientos Escolares, adjudicada a **PROEL INGENIERIA** y por la Contratante (Ministerio de Educación y Ciencias) representada en este acto por los directivos de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, y realizada por esta última la inspección final de cada una de las obras componentes del Lote, de conformidad al contrato 09/2017, del llamado a la Licitación Pública Nacional "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado" la fiscalización se pronuncia emitiendo el siguiente dictamen:

1. La Contratista comunicó a la Fiscalización de Obras, vía **Nota n°184 Exp.**, la finalización de las obras que conforman parte del **Lote N°09**, en cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones y procedimentalmente de conformidad a lo estipulado al Manual de Procedimientos de la UEPP y el Manual de Gestión de Contratos de Obras Públicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
2. Que el acta de Recepción Provisoria de las Obras, fueron suscritas en fechas 28/01/2020 al 03/03/2020 en cumplimiento cabal de los plazos establecidos para el efecto.
3. Que las obras concuerdan en todo en cuanto a las exigencias de calidad estipuladas en el Contrato de referencia, dando plena garantía de la correcta ejecución de todos los rubros contractuales.
4. La Fiscalización, juntamente con el Fiscal asignado al local mencionado, dictamina la pertinencia y recomienda la Recepción Definitiva de las Obras del Lote n°09, dejando expresa constancia que han constatado plenamente que las obras han concluido satisfactoriamente de conformidad a los aspectos Técnicos, Administrativos y Legales.

Fiscalización
Ministerio de Educación y Ciencias
Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez
Representante Legal Contratista
PROEL INGENIERIA

Ruth Sanabria Dendia
Arquitecta
Director de Obras
PROEL INGENIERIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC