TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Informe de cumplimiento

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre del año 2022, en referencia al Contrato BNF-P N° 853/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, suscripto en relación al llamado "Fábrica de Software Canales Digitales" con ID N° 389.776, proveído por firma "Konecta S.A.", se deja constancia cuanto sigue:

- ✓ Que, al mes de noviembre del 2022, la firma Konecta S.A. cumplió satisfactoriamente con lo solicitado en la Orden de Servicio de fecha 31 de octubre del 2022, se adjunta detalle de los trabajos realizados al presente informe.

Se emite la presente, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado.

En cumplimiento de todo lo mencionado se suscribe al pie como administrador de contratos de la Gerencia de Área de Tecnología Informática del Banco Nacional de Fomento.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento
Administrador de Contratos

Asunción, 09 de diciembre del 2022

Sres.
Banco Nacional de Fomento
Presente

Ponemos a vuestra consideración los trabajos desarrollados por nuestra empresa entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre de 2.022 en el marco del servicio "FÁBRICA DE SOFTWARE CANALES DIGITALES", con contrato Nro. 853/2021. En el citado periodo se han prestado 448 (cuatrocientas cuarenta y ocho) horas de servicio, distribuidas en los ítems de servicio detallados en la planilla adjunta.

Sin otro particular, agradeciendo la consideración, nos despedimos atentamente.

Ing. Joaquín Quinto Lima Molinari
Representante Legal
KONECTA S.A.

konecta s.a.

Detalle de actividades del periodo

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Pruebas de Ajustes realizados	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/1/2022	4
Redacción de Documento de Pruebas de Ajustes Solicitados	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/1/2022	3
Reunión de seguimiento con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/1/2022	0,68
Validación de chequera solicitada en fecha	Jacqueline Gill	Analista Testing	11/1/2022	5
Diseño de reportes usuarios transaccionales y sesiones de usuarios administradores	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	11/2/2022	8
Reunión de análisis con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/2/2022	0,75
eguimiento de tareas pendientes	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/2/2022	0,75
edacción Minuta de Reunion	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/2/2022	3
eunion Interna	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/2/2022	1
eunión Interna	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/2/2022	1
reparar resumen para reunión con equipo de BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/2/2022	0,58
evisión de documentación elaborada	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/2/2022	0,58
signación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/2/2022	0,48
euniones con equipo del BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/2/2022	0,27
illas pantalla reporte administrador 1, 2 y 3	Jacqueline Gill	Analista Testing	11/3/2022	5
unión de seguimiento con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/3/2022	0,8
seño de reportes actividades de administrador transaccional y administrador seguridad	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	11/4/2022	8
ntalla 5 administrador reportes	Jacqueline Gill	Analista Testing	11/4/2022	3
unión de seguimiento con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/4/2022	0,58
unión de análisis con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/4/2022	0,82
guimiento y revisión de tareas	Fernando Invenizzi	Líder de Proyecto	11/4/2022	2
nfeccion y prueba de QUERY	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/7/2022	4
rección deletreado de monto total (nota d y c)	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	11/7/2022	3

Lic. Edwerd Vázquez Noguera
Gerente Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Seguimiento de tareas pendientes				
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/7/2022	1,25
Reunión de seguimiento con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/7/2022	0,4
Grilla 6, 7 y subpantalla reporte 2	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/7/2022	0,72
Control de Documentaciones varias	Jacqueline Gill	Analista Testing	11/7/2022	5
	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/8/2022	3
Diseño reporte HU-UsuariosTransaccionales	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	11/8/2022	10
Reunión de seguimiento con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/8/2022	0,68
Pantalla de detalles 1	Jacqueline Gill	Analista Testing	11/8/2022	5
Paso 1 y Paso 2 . Agregar lineas y validaciones para cargar codigo sms/mail . Android / IOS	Marcos Paez	Programador	11/8/2022	3
Ajustes esteticos . Paso 3 . Ajustes de Tamaño de letras y animacion. Android OS	Marcos Paez	Programador	11/9/2022	2
Ajustes esteticos. Cambiar label a forma de botones paso 1 , paso 2 , paso 3 . Android / IOS	Marcos Paez	Programador	11/9/2022	2
Pruebas y ajustes de pantalla detalle 1 y 2	Jacqueline Gill	Analista Testing	11/9/2022	7
Ajustes en lectura de codigo qr , en la libreria Android y pruebas en Huawei (Harmony OS)	Marcos Paez	Programador	11/10/2022	3
Reunión de seguimiento con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/10/2022	0,33
Control y Modificaciones de Documentos Varios	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/10/2022	5
Diseño reporte HU-UsuariosTransaccionales v1	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	11/10/2022	8
Reunión de análisis con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/10/2022	0,33
Actualización de métodos en bnfweb	Jacqueline Gill	Analista Testing	11/11/2022	10
Corrección validaciones chequeras, mover llamada a dao desde servicio (Frecuencias)	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	11/11/2022	4
Diseño para HU-UsuariosTransaccionales v1	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	11/11/2022	3
Reunión de análisis con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/11/2022	1,28
Seguimiento y revisión de tareas	Fernando Invenizzi	Líder de Proyecto	11/11/2022	2
Formularios F2 y F3	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/14/2022	3

Lic. Edward Vázquez Noguera
Gerente Depto. de Desarrollo e Innovación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Revisión de documentación elaborada	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/14/2022	0,73
Reunión de seguimiento con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/14/2022	0,75
Pago de préstamo - Ajustes de iToken para el pago	Marcos Riveros	Programador	11/14/2022	2
reunion Interna	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/14/2022	1
Servicio para reporte Actividades administrador seguridad	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	11/14/2022	3
Pago de préstamo - Ajustes de iToken para el pago	Marcos Riveros	Programador	11/15/2022	2
Pase de wars	Jacqueline Gill	Analista Testing	11/15/2022	3
Revisión de documentación elaborada	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/15/2022	0,92
Reunión de seguimiento con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/15/2022	0,42
Servicio para reporte Actividades administrador seguridad	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	11/15/2022	2
Análisis y Redaccion Propuesta Parametrización MOTIVOS	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/16/2022	3
Preparar resumen para reunión con equipo de BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/16/2022	0,58
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/16/2022	0,27
Reunión de seguimiento con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/16/2022	0,65
Pago de préstamo - Ajustes de iToken para el pago	Marcos Riveros	Programador	11/16/2022	2
Redaccion Minuta de Reunion	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/16/2022	3
Reunion Interna	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/16/2022	1
Reuniones con equipo del BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/16/2022	0,48
Reunión de análisis con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/16/2022	0,82
Unión de front y back antalla 2	Jacqueline Gill	Analista Testing	11/16/2022	5
Actualización de Documentos en REDMINE BNF y KONECTA	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/17/2022	1
Reunión de seguimiento con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/17/2022	0,37
Actualización de wars y pase de documento de extensión de subida de rchivos tomcat	Jacqueline Gill	Analista Testing	11/17/2022	3
Control de Formularios F8	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/17/2022	2
Modificacion y Prueba de QUERY MODIFICACIONES	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/17/2022	3
antalla 2 sin reporte	Jacqueline Gill	Analista Testing	11/17/2022	2
eunión de análisis con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/17/2022	0,68

Lic. Edward Vázquez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.

Redaccion de Formulario F6 y F7	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/17/2022	3
Actualizacion tabla michi_properties	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/18/2022	1
Revisión de documentación elaborada	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/18/2022	0,85
Reunión de seguimiento con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/18/2022	0,37
Errores en homologación, pases de insert y documento tomcat-properties	Jacqueline Gill	Analista Testing	11/18/2022	3
Modificacion de HU - Reportes	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/18/2022	1
Parametrización de MOTIVOS DE PINES	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/18/2022	2
Reunion Interna	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/18/2022	1
Reunión de análisis con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/18/2022	1,2
Seguimiento y revisión de tareas	Fernando Invenizzi	Líder de Proyecto	11/18/2022	2
DAILY hasta el 21	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/21/2022	7
Reporte jasper terminado pantalla 2	Jacqueline Gill	Analista Testing	11/21/2022	5
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/21/2022	0,58
Revisión de documentación elaborada	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/21/2022	0,72
Reunión de seguimiento con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/21/2022	0,67
Servicio para reporte Actividades administrador seguridad (listado)	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	11/21/2022	6
Análisis de log de admin y cuentas	Jacqueline Gill	Analista Testing	11/22/2022	4
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/22/2022	0,58
Reunión de seguimiento con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/22/2022	1,35
Analisis-Listado de Transacciones - HU-Transacciones de Usuarios	Carlos Cañete	Programador	11/3/2022	4
HU-Actividades Administrador Transaccional (Analisis)	Carlos Cañete	Programador	11/4/2022	4
HU-Actividades Administrador Transaccional-Union Jasper-Servicio-Grilla	Carlos Cañete	Programador	11/7/2022	8
HU-Sesiones de Usuarios Administradores (Analisis)	Carlos Cañete	Programador	11/8/2022	4
HU-Sesiones de Usuarios Administradores-Union Jasper-Servicio-Grilla	Carlos Cañete	Programador	11/10/2022	9
Listado de Sesiones Usuario Transaccional - HU-Sesiones de Usuarios	Carlos Cañete	Programador	11/11/2022	7
Listado de Sesiones Usuario Transaccional - HU-Sesiones de Usuarios-Analisis	Carlos Cañete	Programador	11/14/2022	4
Modificaciones varias bnfWeb	Carlos Cañete	Programador	11/15/2022	8
Modificaciones varias bnfWeb(Analisis)	Carlos Cañete	Programador	11/16/2022	5

Lic. Edward Vázquez Neguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta S.a.

Reporte Billetera				
Reporte Billetera - Solicitud de Requerimiento	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/22/2022	3
Reuniones diarias Sumatoria	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/22/2022	3
Servicio -HU-Sesiones de Usuarios Administradores	Carlos Cañete	Programador	11/17/2022	6
Servicio HU-Usuarios Administradores	Carlos Cañete	Programador	11/18/2022	6
Servicio HU-Usuarios Administradores Analisis	Carlos Cañete	Programador	11/21/2022	8
Servicio-HU-Actividades Administrador Transaccional	Carlos Cañete	Programador	11/22/2022	4
Servicio-Listado de Transacciones - HU-Transacciones de Usuarios	Carlos Cañete	Programador	11/23/2022	8
Revisión de los logs de homologación por errores en las pruebas.	Carlos Cañete	Programador	11/24/2022	6
Revisión de documentación elaborada	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/22/2022	0,97
Reunión de análisis con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/23/2022	0,58
Billetera Viru	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/23/2022	0,95
Redaccion de Documento de Billetera Virú	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/23/2022	3
Redaccion Minuta de Reunion	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/23/2022	2
Preparar resumen para reunión con equipo de BNF	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/23/2022	3
euniones con equipo del BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/23/2022	0,63
ervicio Detalles UserAdministrativos (Analisis)	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/23/2022	0,43
alidación de actualización de datos del usuario bnfweb	Carlos Cañete	Programador	11/25/2022	4
gregar el spinner en ver detalles en bnfadmin, también pases de wars y ierge request	Jacqueline Gill	Analista Testing	11/23/2022	5
signación de tareas a fábrica	Jacqueline Gill	Analista Testing	11/24/2022	5
eunión de seguimiento con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/24/2022	0,92
ueba de Reportes Administradores	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/24/2022	0,77
eunion Interna con Guido Acosta	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/24/2022	4
rvicio HU UsuariosTransaccionales v1	Leticia Benítez	Analista Funcional	11/24/2022	1
rvicio HU-Usuarios Administradores Detalles	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	11/24/2022	4
nexion Back-Front HU-Usuarios Administradores	Carlos Cañete	Programador	11/28/2022	6
mo de reportes del administrador con equipo de BNF	Carlos Cañete	Programador	11/29/2022	5
visión de documentación elaborada	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/25/2022	0,58
	Guido Acosta	Líder de Proyecto	11/25/2022	0,12

Lic. Edward Vázquez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.

Reuniones diarias Sumatoria		Software		
	Carlos Cañete	Programador	11/30/2022	6
Servicio HU UsuariosTransaccionales v1 grilla sin filtros	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	11/28/2022	6

esumen de horas por perfil

erfil	Total de horas	Precio Unitario Gs.	Precio Total Gs.
nalista Funcional	95	99.781	9.479.195
nalista Testing	90	99.781	8.980.290
rquitecto de Software	83	127.066	10.546.478
der de Proyecto	45	127.066	5.717.970
rogramador	135	92.420	12.476.700
otal	448		47.200.633

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.

Lic. Edward Vázquez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO