ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2024/000023
SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 7216

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.
ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN Nº : 1729/2022
Modalidad : HCP
Mes / Año : FEBRERO /2024
Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2024/000023	02/02/24		158	2.868	344	3.606	3	46	2.159

Sumas Parciales	158	2.868	344	3.606	3	46	2.159
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	1,6590	28,6800	3,0960	28,8480	0,0210	0,2300	179,1970
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	804.615	13.909.80	1.501.560	13.991.28	10.185	111.550	86.910.545

Suma Total de HCP :	241,7310

Suma Parcial de cada ítem :	117.239.535
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	117.239.535

IVA 10% :	10.658.140

Encargado
Ing. Verónica Portaluppi
Presidente
PLUS INGENIERIA S.A.

Jefe de Sección
Ing. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal-DD/DFR2

Lic. Javier Mareco R.
Jefatura DD/DFR
ANDE
Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 24/04/24 1.52 PM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN
Impreso en IP: 10.2.160.53
Sistema SMOD