# ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

## "LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2024"

**"SERVICIO DE REMODELACIÓN Y RESTAURACION DE LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO DE QUYQUYHO" con ID: 437593"**

En la **Cuidad de Quyquyho**, del Dpto. de **Paraguarí** a los 10 días del mes de mayo 2025, se hacen presentes en la Estación de Aislamiento del SENACSA, en representación de la firma **"Construcciones Civiles en General, Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez" el Ing. Alfredo Lezcano, y el Ing. Marcos Frutos,** Residente de Obras, y por el SENACSA, el **Arq. Jorge Giménez y la Arq. Natalia Rojas** en carácter de Fiscal de Obras del SENACSA para la realización del **Acta de Recepción Provisoria.**

Habiendo realizado conjuntamente con la Empresa, el relevamiento del estado actual de la Obra Remodelación y Restauración de la Estación de Aislamiento de Quyquyho, en sus ítems; Bloque Cocina, Bloque Capataz, Bloque Peón y Exteriores, se concluye que la obra se encuentra terminada de acuerdo a los rubros de la planilla adjudicada, se deja constancia que a partir de la fecha corre el plazo de 180 días calendario para realizar la Recepción Definitiva de la obra, en donde llegada la fecha estipulada por el contrato, a más tardar a los 120 días calendario, la fiscalización realizará nuevamente un relevamiento conjunto con la Empresa para verificar el funcionamiento de las instalaciones, de las aberturas, la adherencia de las pinturas, etc. a fin de establecer los ajustes o reclamos que puedan surgir durante los 120 días, estando en funcionamiento las dependencias mencionadas más arriba..

De incumplir a la solicitud de dicha convocatoria no se podrá realizar la recepción definitiva de la obra hasta no tener solucionadas las observaciones dentro del plazo otorgado para este fin. De común acuerdo entre las partes; se suscribe este Acta en (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

En prueba de conformidad rubrican las personas mencionadas más arriba.

**Ing. Alfredo Lezcano**
Representante Legal
Empresa Construcciones Civiles en General
Construcciones Civiles en Gral.
*Ing. Alfredo Lezcano*

Ing. Marcos Frutos
Matrícula M.O.P.C. 4354
**Ing. Marcos Frutos**
Residente de Obras
Empresa Construcciones Civiles en General

**Arq. Jorge Giménez**
Fiscal de Obra
SENACSA

**Arq. Natalia Rojas.**
Fiscal de Obra
SENACSA