República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

-Misión: "Logran el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativos en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez".

PARA: LIC. HECTOR F. CESPEDES
INTENDENTE MUNICIPAL
DE: ARQ. JAZMIN MOREL. – DEPARTAMENTO DE OBRAS
ASUNTO: **EXPEDICION SOBRE RECEPCION FINAL**

OBRA: CONTRATACION DIRECTA N°09/2023 PARA LA REPARACION DE PABELLON DE AREA ADMINISTRATIVA, MAS UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N°892 DON MANUEL TOMAS BOGADO, ID N°434599.

DISTRITO: CORONEL JOSE FELIX BOGADO

RECURSOS PARA SU PAGO: FONACIDE

FECHA: 26 DE ABRIL DEL 2024

I. Consulta
Se consulta a la fiscalización sobre el Certificado de RECEPCION FINAL de:

OBRA: CONTRATACION DIRECTA N°09/2023 PARA LA REPARACION DE PABELLON DE AREA ADMINISTRATIVA, MAS UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N°892 DON MANUEL TOMAS BOGADO, ID N°434599.

II. Análisis.

Se realiza el análisis del Certificado y se colige que la obra se encuentra con el avance de cantidades correspondientes según verificación en el sitio de la obra y el relevamiento fotográfico respectivo.

III. Conclusiones.
De lo expuesto precedentemente se concluye que la Planilla y el avance se encuentran en condiciones para realizar el cobro correspondiente de acuerdo al Contrato respectivo pudiéndose ejecutar los mismos en las condiciones establecidas por ley. Y el monto es de **GS: *5.594.300***

(GUARANIES: CINCO MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS)

IV. Recomendación.
Mi recomendación es el pago del Certificado respectivo, salvo mejor parecer de la Intendencia Municipal.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ARQ. JAZMIN MOREL
DEPARTAMENTO DE OBRAS

República del Paguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

-Misión: "Logran el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativos en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez".

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

OBRA: CONTRATACION DIRECTA N°09/2023 PARA LA REPARACION DE PABELLON DE AREA ADMINISTRATIVA, MAS UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N°892 DON MANUEL TOMAS BOGADO, ID N°434599.

UBICACIÓN: COMPAÑÍA CRISTO REY

DISTRITO: CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO, ITAPÚA.

RECURSOS PARA SU PAGO: FONACIDE

FECHA: 26 DE MARZO DEL 2024
EMPRESA CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA CUELLAR RUC 9413371-3
CONTRATISTA: Sr. CRISTIAN CUELLAR C.I. 9413371

En la Ciudad de Coronel Bogado, República del Paraguay, a los 26 días DEL MES DE MARZO del 2024, siendo las 09:00 horas, y a los efectos de dar cumplimiento a los términos del Contrato se procede a la **RECEPCION PROVISORIA** de la:

OBRA: CONTRATACION DIRECTA N°09/2023 PARA LA REPARACION DE PABELLON DE AREA ADMINISTRATIVA, MAS UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N°892 DON MANUEL TOMAS BOGADO, ID N°434599.

Obra Financiada con Recursos de FONACIDE, se reúnen en el despacho de la Intendente Municipal de Coronel Bogado: las siguientes personas, el Sr. CRISTIAN CUELLAR , en representación de la Empresa CONSTRUCTORA CUELLAR RUC 9413371-3 y LA ARQ. VANESSA JAZMIN MOREL SOSA, Jefe Departamento de Obras; visto que se han cumplido todos los términos del Contrato, los Representantes resuelven la **RECEPCION PROVISORIA** de la Obra.
Las partes dejan Constancia que los Trabajos han sido ejecutados en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas del Contrato respectivos.

En prueba de Conformidad de las Partes, se firman en (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha otorgada.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sr. CRISTIAN CUELLAR	ARQ. VAZMIN MOREL SOSA
C.I. 9413371-3	C.I 4.176.874
CONTRATISTA	DEPARTAMENTO DE OBRA

Constructora Cuellar
de: Cristian Cuellar
RUC: 9413371-3

ACTA DE RECEPCION FINAL

OBRA: CONTRATACION DIRECTA N°09/2023 PARA LA REPARACION DE PABELLON DE AREA ADMINISTRATIVA, MAS UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N°892 DON MANUEL TOMAS BOGADO, ID N°434599.

UBICACIÓN: COMPAÑÍA CRISTO REY

DISTRITO: CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO, ITAPÚA.

RECURSOS PARA SU PAGO: FONACIDE

FECHA: 26 DE ABRIL DEL 2024
EMPRESA CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA CUELLAR RUC 9413371-3
CONTRATISTA: Sr. CRISTIAN CUELLAR C.I. 9413371

En la Ciudad de Coronel Bogado, República del Paraguay, a los 26 días DEL MES DE ABRIL del 2024, siendo las 09:00 horas, y a los efectos de dar cumplimiento a los términos del Contrato se procede a la **RECEPCION PROVISORIA** de la:

OBRA: CONTRATACION DIRECTA N°09/2023 PARA LA REPARACION DE PABELLON DE AREA ADMINISTRATIVA, MAS UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N°892 DON MANUEL TOMAS BOGADO, ID N°434599.

Obra Financiada con Recursos de FONACIDE, se reúnen en el despacho de la Intendente Municipal de Coronel Bogado: las siguientes personas, el Sr. CRISTIAN CUELLAR , en representación de la Empresa CONSTRUCTORA CUELLAR RUC 9413371-3 y LA ARQ. VANESSA JAZMIN MOREL SOSA, Jefe Departamento de Obras; visto que se han cumplido todos los términos del Contrato, los Representantes resuelven la **RECEPCION PROVISORIA** de la Obra.
Las partes dejan Constancia que los Trabajos han sido ejecutados en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas del Contrato respectivos.

En prueba de Conformidad de las Partes, se firman en (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha otorgada.

Sr. CRISTIAN CUELLAR
C.I. 9413371-3

CONTRATISTA

Constructora Cuellar
de: Cristian Cuellar
RUC: 9413371-3

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO

ARQ. JAZMIN MOREL SOSA
C.I 4.176.874

DEPARTAMENTO DE OBRA

RECEPCION FINAL DE OBRA
Items del llamado REPARACIÓN DE PABELLON DE AREA ADMINISTRATIVA, MAS UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N°892 DON MANUEL TOMAS BOGADO con ID: 434599

	MONTO DEL CERTIFICADO	MONTO DE LAS RETENCIONES
CERTIFICADO 01	**32.522.000**	**1.626.100**
CERTIFICADO 02	**21.789.474**	**1.089.474**
CERTIFICADO 03	**46.584.520**	**2.329.226**
CERTIFICADO 04	**10.990.000**	**549.500**
MONTO TOTAL RETENCIONES:		**5.594.300**

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Jazmin Morel
Departamento de Obras

Sr. Cristian Cuellar
Contratista

Constructora Cuellar
de: Cristian Cuellar
RUC: 9413371-3