MUNICIPALIDAD DE LAMBARE

NOMBRE DE LA EMPRESA: ITC INGENIERIA — CERTIFICADO DE OBRA Nº 03

OBRA: CONTRATACION VIA EXCEPCION CVE Nº 06/2022 "CONSTRUCCION DE CUNETAS LATERALES, BADEN CRUCE DE CALLE Y REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADOS" - ID 413168

						Avance Físico en Cantidad		En Montos			
Nº	RUBROS	Unid.	Cant.	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
Lote 1 Item1: CONSTRUCCION DE BADEN CRUCE DE CALLE REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO - COMENDADOR BO ESQ. AVAMBARE											
1.1	BADEN CRUCE DE CALLE 2 MTS DE ANCHO E=15CM	ML	12	515.700	6.188.400		100%		6.188.400	6.188.400	100%
1.2	RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA	GL	1	955.000	955.000		100%		955.000	955.000	100%
	TOTAL LOTE 1 ITEM 1				**7.143.400**					**7.143.400**	
Lote 1 Item2: CONSTRUCCION DE BADEN CRUCE DE CALLE REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO - AVDA. BRUNO GUGGIARI ESQ. LAS PALMAS BARRIO: VALLE YVATE'											
2.1	CUNETA LATERAL E=10CM Y ANCHO 50CM	ML	20	85.950	1.719.000		100%		1.719.000	1.719.000	100%
2.2	BADEN CRUCE DE CALLE 2 MTS DE ANCHO E=15CM	ML	12	515.700	6.188.400		100%		6.188.400	6.188.400	100%
2.3	RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA	GL	1	955.000	955.000		100%		955.000	955.000	100%
	TOTAL LOTE 1 ITEM 2				**8.862.400**					**8.862.400**	
Lote 1 Item3: CONSTRUCCION DE BADEN CRUCE DE CALLE REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO - ULRICO SCHMIDEL ESQ. SAN BLAS											
3.1	BADEN CRUCE DE CALLE 2 MTS DE ANCHO E=15CM	ML	12	515.700	6.188.400		100%		6.188.400	6.188.400	100%
3.2	RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA	GL	1	955.000	955.000		100%		955.000	955.000	100%
	TOTAL LOTE 1 ITEM 3				**7.143.400**					**7.143.400**	
Lote 1 Item4: CONSTRUCCION DE BADEN CRUCE DE CALLE REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO - SAN RAFAEL ESQ. MADRE EUGENIA RAVASCO											
4.1	CUNETA LATERAL 50 CM DE ANCHO E= 10 CM	ML	20	85.950	1.719.000		100%		1.719.000	1.719.000	100%
4.2	BADEN CRUCE DE CALLE 2 MTS DE ANCHO E=15CM	ML	10	515.700	5.157.000		100%		5.157.000	5.157.000	100%
4.3	RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA	GL	1	955.000	955.000		100%		955.000	955.000	100%
	TOTAL LOTE 1 ITEM 4				**7.831.000**					**7.831.000**	

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0