MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL
X DPTO- ALTO PARANA

Email municipalidadsancristobal2021@gmail.com

San Cristóbal, 21 de agosto del 2023.

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

DE

Terminación de puente de HºAº Divisa María Auxiliadora con ID: 431029- Contrato de Obra 02/2023.

En la localidad de San Cristóbal, Departamento de Alto Paraná, a los 21 días del mes de AGOSTO del año 2.023, se reúne el Arq. Carlos Aquino, como fiscal de obra y el Sr. Evaristo Marbas Solis, como la empresa contratista, se procede a la firma del presente documento, que constituye, ORDEN RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA, de los trabajos del contrato de referencia.

Se suscribe el presente instrumento, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

CARLOS AQUINO
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC N 2648

Arq. Carlos Aquino
Fiscal de Obra

Sr. Evaristo Marbas Solis
Contratista