CONFORTEC

S.G. Nº 3036

44

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
At. ING. SARA LOPEZ, Directora
Presente

Fecha; 23 de junio de 2021

Ref.: CERTIFICADO 3 – CONTRATO Nº 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" - MODALIDAD CONTRATO MARCO
COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº 07 / 2020
RESOLUCION SG Nº 063 DE 08/02/2021
ID Nº 384.848

Por medio de la presente nota nos acercamos a Ud. con el fin de presentar las carpetas del Certificado N° 3; FUENTE DE PROVISION correspondientes al periodo JUNIO / 2021, del Contrato de referencia.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal
CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Adjuntamos: 1 original y 2 copias (carpetas)

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: José Teme
Fecha: 24 JUN 2021 Nº: 961 Hora: 0845
Obs.:

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. Nº 2294
Fecha: 23 JUN 2021
Firma: Paola Hora: 11:05

TETÃNGUÉRA NDIVE JOKUPYTYRÃ Mereondeha
Ministerio de RELACIONES EXTERIORES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indigenas del Paraguay

Contrato de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 03 - FUENTE DE PROVISIÓN

PERIODO: JUNIO-2021

RESUMEN GENERAL

Nº	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717					-	
2	ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717	0,35%		0,35%	6.160.000		6.160.000
3	ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa y Misiones	1.773.267.717	1,44%	1,24%	2,67%	25.480.000	21.952.000	47.432.000
A	**TOTAL DEL CONTRATO**		**5.319.803.151**	0,60%	0,41%	1,01%	**31.640.000**	**21.952.000**	**53.592.000**
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	MULTAS								
B.2	20%	DEVOLUCIÓN ANTICIPO	1.063.960.630	0,60%	0,41%	1,01%	**6.328.000**	**4.390.400**	**10.718.400**
B.3	5%	RETENCION CAUCIONAL	265.990.158	0,60%	0,41%	1,01%	**1.582.000**	**1.097.600**	**2.679.600**
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**1.329.950.788**				**7.910.000**	**5.488.000**	**13.398.000**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**23.730.000**	**16.464.000**	**40.194.000**

Son Guaranies: Diez y seis millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil. -Iva inc.

Ing. Cesar Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian - Luque
Cel.: 0984 790 900

FISCALIZACIÓN

ING. SERGIO SANTOS
SUPERVISOR DE OBRAS
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE

50