Proyecto: SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD. ID DNCP N° 410.299 – Lote 1. CONTRATO N° 100/2023
Empresa: GRUPO HORUS S.A.
Informe de entregable: INFORME BIMENSUAL N° 5
Fecha: 06/01/2025

Con respecto a la referencia "Informes Bimensuales que contengan las Órdenes de Trabajo Cerradas y Aprobadas y/o Tareas Específicas (TE)" el cual corresponde al Informe Bimensual N° 5, en el marco de la contratación para el *"SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD. ID DNCP Nro. 410.299 – Lote 1. CONTRATO NRO. 100/2023",* con respecto a la nota que han presentado el 27 de diciembre de 2024, ingresada vía correo electrónico (Expediente N° 2024-12021001-009117).

Dentro del análisis de la documentación remitida, se informa lo siguiente:

Descripción	**Fecha**	**Estado**
Informe Bimensual N°5	27/12/2024	Envío de Informe Bimensual N°5
OT 1: Elaboración de diseño UX/UI para el Portal Paraguay (Aplicación Mobile y Web)	**01/07/2024** **15/11/2024** **27/12/20240**	**Emisión de la OT, en proceso** **Entrega al MITIC para inicio de las verificaciones.** **Certificado de Recepción Satisfactoria.**
OT 2: Portal de Denuncias Ciudadanas – Adecuaciones al Portal y al Formulario de Denuncias de Violencia para el Ministerio de la Mujer	02/07/2024 01/10/2024 15/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 24/10/2024 28/10/2024	Emisión de la OT, en proceso Entrega al MITIC NOTA VMTIC/DGGE Nº 79/2024, comunica que deben realizarse los ajustes conforme a las recomendaciones respectivas. Pruebas conjuntas con el equipo de MITIC. Preparación de evidencia de correcciones a casos reportados por MITIC y nota de entrega. Nota de entrega de correcciones. Certificado de Recepción Satisfactoria.

Descripción	Fecha	Estado
OT3: Desarrollo y actualización de nuevas versiones de componentes del Portal Único de Gobierno, Identidad electrónica y nueva versión de la Aplicación móvil Portal Paraguay. Parte 1	23/08/2024 10/12/2024	Emisión de la OT, en proceso. Entrega al MITIC para inicio de las verificaciones.
OT4: Hambre Cero – Desarrollo de formulario de denuncia para el Proyecto Hambre Cero.	**17/10/2024** **13/11/2024** **23/12/2024**	**Emisión de la OT, en proceso.** **Entrega al MITIC para inicio de las verificaciones.** **Certificado de Recepción Satisfactoria.**
OT5: Desarrollo de formulario de denuncia Narcóticos para el Proyecto Sumar	**17/10/2024** **29/11/2024** **23/12/2024**	**Emisión de la OT, en proceso.** **Entrega al MITIC para inicio de las verificaciones.** **Certificado de Recepción Satisfactoria.**
TE1: Diagnóstico y resolución de inconveniente en el proceso de ejecución de ETL del servicio de datos abiertos https://datos.abogacia.gov.py de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales (DGPEJBF)	**03/10/2024** **04/11/2024** **23/12/2024**	**Emisión de la TE, en proceso** **Entrega al MITIC para inicio de las verificaciones.** **Certificado de Recepción Satisfactoria.**
TE2: Desarrollo e integración de nuevas funcionalidades a la Aplicación móvil actual del Portal Paraguay	**03/10/2024** **11/11/2024** **26/11/2024**	**Emisión de la TE, en proceso.** **Entrega al MITIC para inicio de las verificaciones.** **Certificado de Recepción Satisfactoria.**
TE3: Actualización de nueva versión de REDMINE	**14/10/2024** **05/11/2024**	**Emisión de la TE, en proceso.** **Entrega al MITIC para inicio de las verificaciones.**

Descripción	Fecha	Estado
	23/12/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria.

Conclusión

Conforme a las verificaciones realizadas por el equipo técnico del MITIC, se constata que durante el periodo de la entrega, el Informe Bimensual se encuentra aprobado.

Así también, se informa que las OTs 1; 4 y 5 como así también las TEs 1; 2 y 3, fueron aprobados durante el periodo comprendido a este informe bimensual, por lo tanto, corresponde realizar el procedimiento administrativo – financiero para los pagos correspondientes.

Quedará pendiente para el próximo Informe Bimensual la OT 3.

GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Firmado digitalmente por GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Fecha: 2025.01.06 14:49:18 -03'00'

Gricelda Cañete Ribeiro
Project Manager