CONFORTEC

S.G. N° 4984

Fecha, 15 de junio de 2022

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
At. ING. SARA LOPEZ, Directora
Presente

Ref.: CERTIFICADO MENSUAL – CONTRATO N° 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" - MODALIDAD CONTRATO MARCO
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 07 / 2020
RESOLUCION SG N° 063 DE 08/02/2021
ID N° 384.848

Por medio de la presente nota presentamos las carpetas del Certificado N° 21 / FUENTE DE PROVISION correspondientes al periodo MAYO / 2022, del Contrato de referencia.-

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Ing. Cesar B. Miranda G
Representante Legal

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivián-Luque
Cel.: 0984 790 900

Adjuntamos: 1 original y 2 copias.

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID - FONPRODE
Recibido por: Elena
Fecha: 16-06-2022 N° 1586 Hora: 8:50
Obs:

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N°: 3667
Fecha: 15 JUN 2022
Firma: Hora: 3:00

TESÁI HA TEKO POÃVE
Ministerio de SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indigenas del Paraguay

Contrato de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 21 - FUENTE DE PROVISION

PERIODO: MAYO - 2022

RESUMEN GENERAL

N°	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717	26,06%		26,06%	462.082.621		462.082.621
2	ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717	61,07%		61,07%	1.082.967.461		1.082.967.461
3	ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucu y San Ignacio	1.773.267.717	112,22%	1,43%	113,65%	1.989.898.326	25.383.600	2.015.281.926
A	**TOTAL DEL CONTRATO**		**5.319.803.151**	66,45%	0,48%	66,93%	**3.534.948.408**	**25.383.600**	**3.560.332.008**
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	MULTAS								
B.2	20% DEVOLUCIÓN ANTICIPO		1.063.960.630	66,45%	0,48%	66,93%	706.989.682	5.076.720	712.066.402
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL		265.990.158	66,45%	0,48%	66,93%	176.747.420	1.269.180	178.016.600
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**1.329.950.788**				**883.737.102**	**6.345.900**	**890.083.002**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**2.651.211.306**	**19.037.700**	**2.670.249.006**

Son Guaranies: Diez y nueve millones treinta y siete mil setecientos.-Iva inc.

Ing. Cesar Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Lic. Marcos Fleitas
Supervisor General
de Recursos Hídricos
SENASA

Picuiba 517 c/ Ballivian, Luque. Tel/Cel: 0984 790.900
Email: confortec2@gmail.com Web: www.confortec.com.py