Municipalidad de Naranjal

Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

Naranjal, 16 de septiembre de 2020

Señor
Ing. Edoard Schaffrath; Intendente
Municipalidad de Naranjal.
Presente:

INFORME TÉCNICO

Me dirijo a Usted y por su digno intermedio donde corresponda, para informarle sobre el estado actual de la Construcción de la Obra: ***CONSTRUCCIÓN DE PARADOR EN CRUCE NARANJAL -.***

Siendo el Contratista la empresa **CONSTRU ART CONSTRUCCIONES Y METALURGICA., RUC**: 80048259-0. SEGÚN el CONTRATO 07/2020 de fecha 21 de mayo de 2020 y documentos del Pliego del Llamado a según modalidad CONTRATACION DIRECTA N° 07/2020, adjudicado por Resolución Nº 198/2020 del 08 de mayo de 2020.-

Precio total hasta la suma sesenta y nueve millones setecientos sesenta y un mil setenta y tres guaraníes (Gs. *69.761.073*-) y con un plazo de construcción de *90* días a partir de la fecha del acta de inicio. -

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO

1) La obra se desarrolla conforme a las especificaciones técnicas.

2) La obra se ha ejecutado en un 100 % de los rubros estipulados en el contrato. -

Sin otro particular. -

Es mi Informe

.....

Ing. Alder Rios
Fiscal de obra
Municipalidad de Naranjal