MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

Gobierno Municipal
ABOG. MARCOS BENÍTEZ
2021-2025

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA Nº 05/2022

- **CONSTRUCCION DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO DE HORMIGON ARMADO Y COLOCACION DE TELA BIDIN CALLE – AQUIDABAN Y FULGENCIO R. MORENO Y CALLE PANCHA GARMENDIA Y DR. LUIS A. SOTO.**

A los 16 (Dieciséis) días del mes de Abril del año 2.022, se reúnen en representación de la Municipalidad de Coronel Oviedo, el Director de Construcción y Conservación de Obras Municipales Abg. Pedro Molinas, y el **Sr. José Domingo Cristaldo** , en representación de Empresa Constructora "Constru-Servi", atendiendo lo solicitado por la Empresa; nos reunimos en

- **CONSTRUCCION DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO DE HORMIGON ARMADO Y COLOCACION DE TELA BIDIN CALLE – AQUIDABAN Y FULGENCIO R. MORENO Y CALLE PANCHA GARMENDIA Y DR. LUIS A. SOTO.**

Donde se procedió a realizar la verificación correspondiente para inspeccionar el área del trabajo presupuestado y recibir la Obra, que según la Inspección Ocular y medición practicada, y transcurrido del plazo de resguardo (30 días) de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato de Trabajo.

Según lo constatado, la Obra se encuentra construida y conservada en buen estado, en un 100%, de acuerdo a los planos y planilla aprobados.

Hecha la verificación técnica del trabajo, se puede realizar la Recepción Definitiva de la Obra, de "**CONSTRUCCION DE CANALIZACION",** ubicada en el Distrito de Coronel Oviedo.

En conformidad de las partes, se firma el acta en 3 (tres) copias del mismo tenor y a un solo efecto.

.....

José Domingo Cristaldo
Contratista

CONSTRU SERVI SAN JOSÉ
de José Domingo Cristaldo
Cel.: (0982) 750 097
Tel.: (0541) 43 996

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
Dirección y Conservación de Obras
Coronel Oviedo

.....

Abg. Pedro Molinas
Dtor. de C. y C. de Obras