CONTRATISTA:	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO PARA EL ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA EN FRENTE DE LA ESC N° 73 PATROCINIA G. DE FRETES	AVANCE DE OBRA:	44	%
LA CONSTRUCTORA O.R de Oscar Rodas		FISCALIZACION		
FECHA: 01/12/2022	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO PARA EL ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA EN FRENTE DE LA ESC N° 73 PATROCINIA G. DE FRETES											
1	Provisión y colocación de Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1,00	1.498.125	1.498.125	100	0,00	1,00	1,00	0	1.498.125	1.498.125
2	Replanteo y Marcación	Unidad Medida Global	1,00	440.625	440.625	100	0,00	1,00	1,00	0	440.625	440.625
3	Mano de obra. Desmonte Manual	Metros cúbicos	195,50	52.875	10.337.063	100	0,00	195,50	195,50	0	10.337.063	10.337.063
4	Mano de obra. Muro Mamposteria Armada	Metros cuadrados	70,50	258.206	18.203.523	100	0,00	70,50	70,50	0	18.203.523	18.203.523
5	Provisión y colocación de Piso Piedra Rompecabeza	Metros cuadrados	211,50	113.681	24.043.532	52	0,00	110,00	110,00	0	12.504.910	12.504.910
6	Provisión y colocación de Piso Estacionamiento-Adoquín	Metros cuadrados	335,50	184.181	61.792.726	33	0,00	110,00	110,00	0	20.259.910	20.259.910
7	Provisión y colocación de Piso Tipo Baldosón	Metros cuadrados	16,50	123.375	2.035.688	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8	Servicios de Revoque	Metros cuadrados	185,60	57.458	10.664.205	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	Colocación de Rampa	Unidad	1,00	616.875	616.875	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Colocación Borde Piso	Unidad	141,00	53.756	7.579.596	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Servicios de preparación y colocación de Bancos H°A°	Unidad	8,00	528.750	4.230.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Mano de Obra Pintura General	Unidad Medida Global	1,00	2.115.000	2.115.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.498.125	1.498.123	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	MONTO TOTAL				145.055.081					0	63.244.156	63.244.156

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	MONTOS
A.1	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	63.244.156
A.2	FONDO DE REPARO	3.162.208
A.3	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO	60.081.948

B	RESUMEN DEL CONTRATO	MONTOS
B.1	MONTO DEL CONTRATO	145.055.081
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	63.244.156
B.2	FONDO DE REPAROS ACUMULADOS	3.162.208
B.4	SALDO DEL CONTRATO	81.810.926

Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez
Registro M.O.P.C. N° 3833