COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TÉCNICA
ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA
SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO

CONTRATO Nº: 31/2021. **FECHA:** 21 JUN 2022

FECHA DEL CONTRATO: 20 DE OCTUBRE DE 2021.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES MODEM ROUTER PARA SERVICIOS IP DE COPACO S.A. EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – LOTES Nº 1 Nº 2"

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.

PLAZO CONTRACTUAL: 12 (DOCE) MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MAXIMAS.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21 DE OCTUBRE DE 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 21 DE OCTUBRE DE 2022.

FECHA DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 30 DE MARZO DE 2022.

PLAZO DE ENTREGA DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIO.

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 14 DE ABRIL DE 2022.

FECHA REAL DE ENTREGA DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 11 DE ABRIL DE 2022.

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO - LOTE Nº 1: GS. 1.038.880.000 (GUARANIES MIL TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO – LOTE Nº 1: GS. 2.077.760.000 (GUARANIES DOS MIL SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO - LOTE Nº 2: GS. 494.798.000 (GUARANIES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO – LOTE Nº 2: GS. 989.596.000 (GUARANIES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO – LOTE Nº 1: GS. 1.038.880.000 (GUARANIES MIL TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO – LOTE Nº 2: GS. 272.138.900 (GUARANIES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a la Nota de Remisión Nº 001 001 0005400 de fecha 11/04/2022 y al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 11/05/2022.

OSNI MUCELLIN DE ARRUDA
Contratista–FLYTEC COMPUTERS S.A.

FLYTEC COMPUTERS
RUC 80032314-9

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Gerente de Planificación
Administrador del Contrato - COPACO S.A.