COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TÉCNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA

CONTRATO Nº: 14/2021. **FECHA:** 30 AGO 2021

FECHA DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2021.

OBJETO: "SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA OPTICA, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM Y PLURIANUAL – LOTE Nº 3"

CONTRATISTA: SAS PARAGUAY S.A.

PLAZO CONTRACTUAL: 24 (VEINTICUATRO) MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MÁXIMAS.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2023.

FECHA DE PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 03 DE MAYO DE 2021.

PLAZO DE ENTREGA DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO.

FECHA DE TERMINACIÓN 1RA. ORDEN DE SUMINISTRO: 01 DE AGOSTO DE 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL 1RA. ORDEN DE SUMINISTRO: 23 DE JUNIO DE 2021.

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO: GS. 35.000.000 (GUARANIES TREINTA Y CINCO MILLONES), IVA INCLUIDO.

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO: GS. 70.000.000 (GUARANIES SETENTA MILLONES), IVA INCLUIDO.

MONTO 1RA. ORDEN DE SUMINISTRO: GS. 35.000.000 (GUARANIES TREINTA Y CINCO MILLONES), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a la Nota de Remisión Nº 001 001 010198 de fecha 23/06/2021 y al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 28/07/2021.

ING. JOSÉ LUÍS LOBO
Contratista – SAS PARAGUAY S.A.
Ing. José Luis Lobo
SAS Paraguay S.A.

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Gerente Técnico
Administrador del Contrato - COPACO S.A.