MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Adm. ROQUE GODOY
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

# CERTIFICACIÓN Nº 1

## REGULARIZACIÓN ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO (AD REFERENDUM)

**OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calle Bertoni - Bo. Santa Rosa**
**AREA CUBIERTA: 2.160 m2**

| | | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 1 | Cartel de Obra c/impresion digital en lona vinilica | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 |
| 2 | Remocion y Reposicion de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 260.00 | 45,120 | 11,731,200 | ml | 0.00 | 45,120 | 0 |
| 3 | Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 60.00 | 38,475 | 2,308,500 | m2 | 0.00 | 38,475 | 0 |
| 4 | Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 2,160.00 | 46,002 | 99,364,320 | m2 | 0.00 | 46,002 | 0 |
| 5 | Limpieza final | m2 | 1,200.00 | 887 | 1,064,400 | m2 | 0.00 | 887 | 0 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **115,905,750** | | **Certificado Nº 1** | | **1,437,330** |

**OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calle Apa, desde Avda. Miguel Medina hasta Super Carretera - Área 5**
**AREA CUBIERTA: 4.545 m2**

| | | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 6 | Cartel de Obra c/impresion digital en lona vinilica | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 |
| 7 | Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 180.00 | 45,120 | 8,121,600 | ml | 0.00 | 45,120 | 0 |
| 8 | Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 2,350.00 | 38,475 | 90,416,250 | m2 | 1,000.00 | 38,475 | 38,475,000 |
| 9 | Regularización Asfáltica 60 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 4,545.00 | 57,803 | 262,714,635 | m2 | 0.00 | 57,803 | 0 |
| 10 | Limpieza final | m2 | 3,000.00 | 887 | 2,661,000 | m2 | 0.00 | 887 | 0 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **365,350,815** | | **Certificado Nº 1** | | **39,912,330** |

**OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calle Misiones - Área 5 (desde Avda. Guaira hasta Avda. Itapuá)**
**AREA CUBIERTA: 2.410 m2**

| | | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 11 | Cartel de Obra c/impresion digital en lona vinilica | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 |
| 12 | Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 20.00 | 45,120 | 902,400 | ml | 0.00 | 45,120 | 0 |
| 13 | Remocion y Reposicion de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 20.00 | 38,475 | 769,500 | m2 | 0.00 | 38,475 | 0 |
| 14 | Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 2,410.00 | 46,002 | 110,864,820 | m2 | 0.00 | 46,002 | 0 |
| 15 | Limpieza final | m2 | 500.00 | 887 | 443,500 | m2 | 0.00 | 887 | 0 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **114,417,550** | | **Certificado Nº 1** | | **1,437,330** |

**OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calle km 9 - Fracción San Isidro (frente a Cementerio)**
**AREA CUBIERTA: 6.100 m2**

| | | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 16 | Cartel de Obra c/impresion digital en lona vinilica | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 |
| 17 | Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 60.00 | 45,120 | 2,707,200 | ml | 60.00 | 45,120 | 2,707,200 |
| 18 | Remocion y Reposición de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 50.00 | 38,475 | 1,923,750 | m2 | 50.00 | 38,475 | 1,923,750 |
| 19 | Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 6,100.00 | 46,002 | 280,612,200 | m2 | 6,100.00 | 46,002 | 280,612,200 |
| 20 | Limpieza final | m2 | 2,500.00 | 887 | 2,217,500 | m2 | 2,500.00 | 887 | 2,217,500 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **288,897,980** | | **Certificado Nº 1** | | **288,897,980** |

**OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calle S/N - Bo. Caacupemi**
**AREA CUBIERTA: 1.500 m2**

| | | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 21 | Cartel de Obra c/impresion digital en lona vinilica | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 |
| 22 | Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 300.00 | 45,120 | 13,536,000 | ml | 0.00 | 45,120 | 0 |
| 23 | Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 1,200.00 | 38,475 | 46,170,000 | m2 | 0.00 | 38,475 | 0 |
| 24 | Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 1,500.00 | 46,002 | 69,003,000 | m2 | 0.00 | 46,002 | 0 |
| 25 | Limpieza final | m2 | 1,000.00 | 887 | 887,000 | m2 | 0.00 | 887 | 0 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **131,033,330** | | **Certificado Nº 1** | | **1,437,330** |

**OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calle S/N - Bo. Santo Tomas**
**AREA CUBIERTA: 3.948 m2**

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

Cristhian Ortiz
Director de Obras

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 26 | Cartel de Obra c/impresion digital en lona vinilica | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 |
| 27 | Remocion y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 50.00 | 45,120 | 2,256,000 | ml | 0.00 | 45,120 | 0 |
| 28 | Remocion y Reposición de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 500.00 | 38,475 | 19,237,500 | m2 | 0.00 | 38,475 | 0 |
| 29 | Regularizacion Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 3,948.00 | 46,002 | 181,615,896 | m2 | 0.00 | 46,002 | 0 |
| 30 | Limpieza final | m2 | 3,948.00 | 887 | 3,501,876 | m2 | 0.00 | 887 | 0 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **208,048,602** | | **Certificado Nº 1** | | **1,437,330** |

**OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calle sin nombre - km 4 1/2 Fracción Mirador**
**AREA CUBIERTA: 4.747,70 m2**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 31 | Cartel de Obra c/impresion digital en lona vinilica | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 |
| 32 | Remocion y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 200.00 | 45,120 | 9,024,000 | ml | 0.00 | 45,120 | 0 |
| 33 | Remocion y Reposición de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 120.00 | 38,475 | 4,617,000 | m2 | 0.00 | 38,475 | 0 |
| 34 | Regularizacion Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 4,747.70 | 46,002 | 218,403,695 | m2 | 0.00 | 46,002 | 0 |
| 35 | Limpieza final | m2 | 2,000.00 | 887 | 1,774,000 | m2 | 0.00 | 887 | 0 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **235,256,025** | | **Certificado Nº 1** | | **1,437,330** |

**OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calle sin Nombre - Bo. San Lorenzo (costado Hotel Salzburgo)**
**AREA CUBIERTA: 1.136 m2**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 36 | Cartel de Obra c/impresion digital en lona vinilica | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 |
| 37 | Remocion y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 200.00 | 45,120 | 9,024,000 | ml | 180.50 | 45,120 | 8,144,160 |
| 38 | Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 200.00 | 38,475 | 7,695,000 | m2 | 200.00 | 38,475 | 7,695,000 |
| 39 | Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 1,136.00 | 46,002 | 52,258,272 | m2 | 0.00 | 46,002 | 0 |
| 40 | Limpieza final | m2 | 800.00 | 887 | 709,600 | m2 | 0.00 | 887 | 0 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **71,124,202** | | **Certificado Nº 1** | | **17,276,490** |

**OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calle S/N - Bo. Fray de Luis de Bolaños - Costado cancha Tupi Guarani**
**AREA CUBIERTA: 2.700 m2**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 41 | Cartel de Obra c/impresion digital en lona vinilica | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 |
| 42 | Remocion y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 20.00 | 45,120 | 902,400 | ml | 0.00 | 45,120 | 0 |
| 43 | Remocion y Reposición de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 20.00 | 38,475 | 769,500 | m2 | 0.00 | 38,475 | 0 |
| 44 | Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 2,700.00 | 46,002 | 124,205,400 | m2 | 0.00 | 46,002 | 0 |
| 45 | Limpieza final | m2 | 1,200.00 | 887 | 1,064,400 | m2 | 0.00 | 887 | 0 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **128,379,030** | | **Certificado Nº 1** | | **1,437,330** |

**OBRA: Regularización Asfáltica 60 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calle S/N - km 6 1/2 entrada Santa Inés**
**AREA CUBIERTA: 7.616 m2**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 46 | Cartel de Obra c/impresion digital en lona vinilica | un | 2.00 | 1,437,330 | 2,874,660 | un | 2.00 | 1,437,330 | 2,874,660 |
| 47 | Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 10.00 | 45,120 | 451,200 | ml | 10.00 | 45,120 | 451,200 |
| 48 | Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 160.00 | 38,475 | 6,156,000 | m2 | 160.00 | 38,475 | 6,156,000 |
| 49 | Regularización Asfáltica 60 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 7,616.00 | 57,803 | 440,227,648 | m2 | 7,616.00 | 57,803 | 440,227,648 |
| 50 | Colocación de Reductor de Velocidad (lomada 3.00x8.00x0.10) | un | 4.00 | 5,488,385 | 21,953,540 | un | 0.00 | 5,488,385 | 0 |
| 51 | Pintura a base de Solvente (sobre lomada) | m2 | 96.00 | 38,316 | 3,678,336 | m2 | 0.00 | 38,316 | 0 |
| 52 | Provisión y colocación de Cartel de señalización (lomada) | un | 16.00 | 695,994 | 11,135,904 | un | 16.00 | 695,994 | 11,135,904 |
| 53 | Limpieza final | m2 | 4,000.00 | 887 | 3,548,000 | m2 | 0.00 | 887 | 0 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **490,025,288** | | **Certificado Nº 1** | | **460,845,412** |

**OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calle Camilo Recalde - Bo. Santa Rosa**
**AREA CUBIERTA: 2.365 m2**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 54 | Cartel de Obra c/impresion digital en lona vinilica | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 |
| 55 | Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 10.00 | 45,120 | 451,200 | ml | 0.00 | 45,120 | 0 |
| 56 | Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 160.00 | 38,475 | 6,156,000 | m2 | 0.00 | 38,475 | 0 |
| 57 | Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 2,365.00 | 46,002 | 108,794,730 | m2 | 0.00 | 46,002 | 0 |
| 58 | Limpieza final | m2 | 2,300.00 | 887 | 2,040,100 | m2 | 0.00 | 887 | 0 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **118,879,360** | | **Certificado Nº 1** | | **1,437,330** |

**OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calle sin nombre - Bo. María Auxiliadora**

DANIEL OMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras
Julian Cruz
Director de Obras

**AREA CUBIERTA: 3.204,58 m2**

| | | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 59 | Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 |
| 60 | Remocion y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 60.00 | 45,120 | 2,707,200 | ml | 0.00 | 45,120 | 0 |
| 61 | Remocion y Reposición de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 250.00 | 38,475 | 9,618,750 | m2 | 0.00 | 38,475 | 0 |
| 62 | Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 3,204.58 | 46,002 | 147,417,089 | m2 | 0.00 | 46,002 | 0 |
| 63 | Limpieza final | m2 | 1,500.00 | 887 | 1,330,500 | m2 | 0.00 | 887 | 0 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **162,510,869** | | **Certificado Nº 1** | | **1,437,330** |

**OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calle Sin nombre - Bo. Santo Tomas**
**AREA CUBIERTA: 1.832 m2**

| | | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 64 | Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 |
| 65 | Remocion y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 350.00 | 45,120 | 15,792,000 | ml | 142.00 | 45,120 | 6,407,040 |
| 66 | Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 625.00 | 38,475 | 24,046,875 | m2 | 625.00 | 38,475 | 24,046,875 |
| 67 | Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 1,832.00 | 46,002 | 84,275,664 | m2 | 0.00 | 46,002 | 0 |
| 68 | Limpieza final | m2 | 1,200.00 | 887 | 1,064,400 | m2 | 0.00 | 887 | 0 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **126,616,269** | | **Certificado Nº 1** | | **31,891,245** |

**OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calle sin nombre - San José Obrero**
**AREA CUBIERTA: 640 m2**

| | | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 69 | Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 |
| 70 | Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 216.00 | 45,120 | 9,745,920 | ml | 0.00 | 45,120 | 0 |
| 71 | Remocion y Reposición de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 60.00 | 38,475 | 2,308,500 | m2 | 0.00 | 38,475 | 0 |
| 72 | Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 640.00 | 46,002 | 29,441,280 | m2 | 0.00 | 46,002 | 0 |
| 73 | Limpieza final | m2 | 500.00 | 887 | 443,500 | m2 | 0.00 | 887 | 0 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **43,376,530** | | **Certificado Nº 1** | | **1,437,330** |

**OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calle Piribebuy**
**AREA CUBIERTA: 2.145,93 m2**

| | | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 74 | Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 |
| 75 | Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 50.00 | 45,120 | 2,256,000 | ml | 0.00 | 45,120 | 0 |
| 76 | Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 120.00 | 38,475 | 4,617,000 | m2 | 0.00 | 38,475 | 0 |
| 77 | Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 2,145.93 | 46,002 | 98,717,072 | m2 | 0.00 | 46,002 | 0 |
| 78 | Limpieza final | m2 | 800.00 | 887 | 709,600 | m2 | 0.00 | 887 | 0 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **107,737,002** | | **Certificado Nº 1** | | **1,437,330** |

**OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calles S/N entre Calle Los Pioneros y Calle Bertoni**
**AREA CUBIERTA: 2.560 m2**

| | | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 79 | Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica | un | 2.00 | 1,437,330 | 2,874,660 | un | 2.00 | 1,437,330 | 2,874,660 |
| 80 | Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 200.00 | 45,120 | 9,024,000 | ml | 0.00 | 45,120 | 0 |
| 81 | Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 70.00 | 38,475 | 2,693,250 | m2 | 0.00 | 38,475 | 0 |
| 82 | Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 2,560.00 | 46,002 | 117,765,120 | m2 | 0.00 | 46,002 | 0 |
| 83 | Limpieza final | m2 | 1,200.00 | 887 | 1,064,400 | m2 | 0.00 | 887 | 0 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **133,421,430** | | **Certificado Nº 1** | | **2,874,660** |

**OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calle Dr. Manuel Franco - Bo. San Lorenzo**
**AREA CUBIERTA: 4.578,36 m2**

| | | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 84 | Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica | un | 2.00 | 1,437,330 | 2,874,660 | un | 2.00 | 1,437,330 | 2,874,660 |
| 85 | Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 250.00 | 45,120 | 11,280,000 | ml | 133.50 | 45,120 | 6,023,520 |
| 86 | Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 1,250.00 | 38,475 | 48,093,750 | m2 | 443.03 | 38,475 | 17,045,579 |
| 87 | Carga y desparrame de tierra roja (para levantar calle) | m3 | 150.00 | 50,222 | 7,533,300 | m3 | 0.00 | 50,222 | 0 |
| 88 | Construcción de Badén de Hº (Segun Plano) | m3 | 27.00 | 1,781,897 | 48,111,219 | m3 | 12.10 | 1,781,897 | 21,560,954 |
| 89 | Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 4,578.36 | 46,002 | 210,613,717 | m2 | 0.00 | 46,002 | 0 |
| 90 | Limpieza final | m2 | 3,000.00 | 887 | 2,661,000 | m2 | 0.00 | 887 | 0 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **331,167,646** | | **Certificado Nº 1** | | **47,504,713** |

**OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2**
**UBICACIÓN: Calle sin nombre - Bo. Tres Fronteras (USF)**

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal

Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

Cristhian Ortiz
Director de Obras

**AREA CUBIERTA: 1.083,50 m2**

| | | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | U.M | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 91 | Cartel de Obra c/impresion digital en lona vinilica | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 | un | 1.00 | 1,437,330 | 1,437,330 |
| 92 | Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50 | ml | 200.00 | 45,120 | 9,024,000 | ml | 200.00 | 45,120 | 9,024,000 |
| 93 | Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta. | m2 | 150.00 | 38,475 | 5,771,250 | m2 | 150.00 | 38,475 | 5,771,250 |
| 94 | Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga. | m2 | 1,083.50 | 46,002 | 49,843,167 | m2 | 0.00 | 46,002 | 0 |
| 95 | Limpieza final | m2 | 500.00 | 887 | 443,500 | m2 | 0.00 | 887 | 0 |
| | **Total Adjudicado Gs.** | | | | **66,519,247** | | **Certificado Nº 1** | | **16,232,580** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total General Adjudicado de las Obras Gs.** | **3,238,666,925** | **Total en Certificado Nº 1** | **919,808,710** |

| | |
|---|---|
| Total certificación: | 919,808,710 |
| | |
| Retención caucional 5% (Fondo de Reparo) | 45,990,435 |
| | |
| Total a pagar: | 873,818,275 |

Son Guaranies: Ochocientos setenta y tres millones, ochocientos dieciocho mil, doscientos setenta y cinco.

Representante Legal de la Empresa

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal

Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

Fiscal de Obra

Cristhian Ortiz
Director de Obras