CONSTRUCTORA SERVMAQ

servmaq.cde@hotmail.com

# CERTIFICADO Nº 1

**L.P.N. N.º 01/24 CONTRATO N.º 57/2024 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN EN ZONA INDUSTRIAL ID N° 446.542**

**OBRA LOTE 1 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANALIZACION** **FECHA: 16/01/2025**

**UBICACIÓN : KM 12 A 13 MONDAY**

**CONSTRUCTORA SERVMAQ**

| | | ADJUDICACIÓN | | | | CERTIFICADO N° 1 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción | Atributos | Cant. | Precio Unitario (Iva Incluido) | Precio Total | Cant. | Total Monto | Cant. |
| 1 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | M2 | 13.594,00 | 4.750,00 | 64.571.500,00 | 4.758,00 | 22.600.500 | 8.836,00 |
| 2 | Preparación de terreno. (Según EE.TT.) | M2 | 13.594,00 | 7.790,00 | 105.897.260,00 | 4.758,00 | 37.064.820 | 8.836,00 |
| 3 | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.) | UN | 1,00 | 2.004.365,00 | 2.004.365,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4 | Remoción de tubos. (Según EE.TT.) | UN | 20,00 | 98.845,00 | 1.976.900,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 5 | Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.) | HS | 6,00 | 340.705,00 | 2.044.230,00 | 2,00 | 681.410 | 4,00 |
| 6 | Relleno y compactación. (Según EE.TT.) | M3 | 600,00 | 64.145,00 | 38.487.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 7 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | M2 | 11.845,00 | 59.590,00 | 705.843.550,00 | 4.146,00 | 247.060.140 | 7.699,00 |
| 8 | Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.) | ML | 3.382,00 | 37.410,00 | 126.520.620,00 | 1.183,70 | 44.282.217 | 2.198,30 |
| 9 | Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.) | M3 | 118,45 | 124.605,00 | 14.759.462,25 | 0,00 | 0,00 | 118,45 |
| 10 | Cuneta tipo cordón de Hº e: 0.10 m. (Según EE.TT.) | M3 | 170,00 | 1.492.565,00 | 253.736.050,00 | 59,50 | 88.807.618 | 110,50 |
| 11 | Construcción de badén de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.) | M2 | 25,36 | 252.785,00 | 6.410.627,60 | 0,00 | 0,00 | 25,36 |
| 12 | Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.) | M3 | 13,00 | 511.455,00 | 6.648.915,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 13 | Excavación. (Según EE.TT.) | M3 | 64,00 | 66.565,00 | 4.260.160,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| 14 | Provisión y colocación de baranda de estructura metálica de caños circulares de 3". (Según EE.TT.) | ML | 12,00 | 682.110,00 | 8.185.320,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 15 | Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.) | ML | 24,00 | 41.635,00 | 999.240,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 16 | Provisión y colocación de tubo celular de 1,20x1,20m. (Según EE.TT.) | UN | 20,00 | 2.560.150,00 | 51.203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 17 | Construcción de piso de Hº de e: 0,10m. (Según EE.TT.) | M2 | 20,00 | 148.260,00 | 2.965.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 18 | Limpieza final. (Según EE.TT.) | GL | 1,00 | 2.022.400,00 | 2.022.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | | | | 1.398.535.800 | | 440.496.705 | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1** | 440.496.705 | 32% |
| **DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%** | 88.099.341 | |
| **RETENCIÓN CAUCIONAL 5%** | 22.024.835 | |
| **MONTO NETO A PERCIBIR** | 330.372.529 | |

**SON GUARANIES: TRESCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE**

ING. GABRIELA TABOADA
FISCAL DE OBRA

CONSTRUCTORA SERVMAQ
RUC: 2046991-1
Fredy G. Martínez Báez

Municipalidad C.D.E. División de Fiscalización

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
JEFE DE FISCALIZACION

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ING. RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA

Escaneado con CamScanner