Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Asunción, a los 22 días del mes de marzo del año dos mil veintidós, la Comisión especialmente designada por su Excelencia el Señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, según Resolución Ministerial N° 482 fecha 15 de marzo del año 2022, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula décima sexta, "Recepción Definitiva" de las Condiciones Generales del Contrato S.G. Ministro N° 309/2020, suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas Comunicaciones y la Empresa RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L., en fecha 04 de Setiembre de 2020, adjudicado por Resolución Ministerial N° 1302/2020, para la ejecución de los trabajos Llamado UEP BID-MOPC N° 72/2020, "COMPARACIÓN DE PRECIOS CONTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (EMERGENCIA COVID19) ID 384.506, LOTE Nº: 2 LAMBARÉ", después de haber inspeccionado la obra se pronuncia por la misma, emitiendo el siguiente dictamen:

1. La Empresa RITTER CONSTRUCCIÓNES, según Nota de fecha 01 de diciembre del año 2021 con MEU EXPEDIENTE N° 50364/2021, donde solicita la Recepción Definitiva de los trabajos de la Obra: "COMPARACIÓN DE PRECIOS CONTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (EMERGENCIA COVID19) ID 384.506, LOTE Nº: 2 LAMBARÉ", conforme al Contrato Original y a los Convenios Modificatorios, respectivamente.

2. El Acta de Recepción Provisoria fue emitida en fecha 16 de noviembre de 2021 para la Obra Construcción de Pabellones de Contingencia en establecimientos de salud MSPBS (EMERGENCIA COVID 2019) - Lote 2: Lambaré.

En razón de lo constatado en el conjunto de la obra, la comisión especialmente designada por su excelencia, el señor Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones determina: Efectuar la Recepción Definitiva de la Obra, de los trabajos previstos en el Contrato Original y en los Convenios Modificatorios de la Obra: Construcción de Pabellones de Contingencia en establecimientos de salud MSPBS (EMERGENCIA COVID 2019) - Lote 2: Lambaré.", según Contrato S.G. Ministro N° 309/2020 suscrito en fecha 04 de Setiembre de 2020, entre el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y la Firma RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L..

Se labra la presente Acta de Recepción Definitiva de la Obra citada, que leída y hallada correcta por los miembros de la Comisión y el representante de la Firma RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L., se firma en (4) ejemplares de un mismo tenor y efecto.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

.....
Ing. VICTOR RITTER SIMON
RITTER CONSTRUCCIONES

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

.....
Ing. RODOLFO SEGOVIA COLMAN, Viceministro
Vice Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

.....
Ing. VICTOR HUGO OLMEDO LOPEZ, Director
Dirección de Vialidad

.....
RUBEN A. OZUNA D. Coordinador
UEP- Infraestructura Pública

.....
Arq. JUAN CARLOS MARTÍNEZ
Fiscal de Obras-DOP
Fiscal de Obra - MOPC