ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO



# ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2023/000025

N° SAP: 661

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **850.000**

Mes / Año : 3/ 2023

| ITEM | O.E.T. N° | HHP | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M.T. | P.D. | B.T. | A.P. | Sub M.T. | Sub B.T. | Lineas Vivas M.T. | AP10m. Brazo Largo | AP15m. Brazo Largo | Total OET |
| 1 | OET/DR/ASP5/1692/2021/2023/000008 | 27,0563 | 4,3500 | 30,4755 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,8818 |
| | Total = | 27,0563 | 4,3500 | 30,4755 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,8818 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 61,8818 |
| Total Mano de Obra G.: | 52.599.530 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 72.080 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 4.460.440 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 11.953.188 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **69.013.158** |

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

| CONTRATISTA | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: _____ | Jefe Unidad Administrativa: _____ |
| Firma: _____ | Firma: _____ |
| Fecha: ..... / ..... / ..... | Fecha de Aprobación: ..... / ..... / ..... |

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 11/04/23 8.24 AM

Impreso en IP: 10.2.25.252

Impreso Por: 8656 - INSFRAN , MARILINA ESTHER

Sistema SMOD