Archivo

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE **M.E.U. N° 53.653/20**

Asunción, 18 de diciembre de 2.020

INFORME DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CAF

OBJETO DEL INFORME	:	**PAGO DE CERT. N° 19 – Diciembre/2020 – Fondo Externo CAF**
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	:	Servicio de Consultoría para la Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicio (CREMA), Ruta Departamental Desvío Villeta – km 40, **Lote N° 1**, Contrato de Préstamo CAF y Contrato de Préstamo FONPLATA PAR 22/2016.
CONSULTORA	:	**CONSORCIO ETL DEL SUR**
MONTO DE LA FACT. CRED. ORIG. Nº 001-001-0000058	:	Gs. 205.631.259 (Guaraníes, doscientos cinco millones seiscientos treinta y un mil doscientos cincuenta y nueve).
Monto de la Nota de Crédito N° 001-001-0000051	:	Gs. 56.207.657 (Guaraníes, cincuenta y seis millones doscientos siete mil seiscientos cincuenta y siete).
Monto a ser procesado con Fondo CAF	:	**Gs. 135.839.638 (Guaraníes, ciento treinta y cinco millones ochocientos treinta y nueve mil seiscientos treinta y ocho).**
Monto del IVA 10%		Gs. 13.583.964 (Guaraníes, trece millones quinientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro).

DATOS CONTRACTUALES

FECHA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTA	:	7/12/18
LIC. PÚBLICA INTERNACIONAL	:	13/2018
FECHA DEL CONTRATO	:	22/05/2019
MONTO DEL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 150/2019	:	Gs 17.200.000.000 (c/IVA)
RES. MINIST. DE ADJUDICACIÓN	:	Nº 358 de fecha 25/02/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	86 meses
ORDEN DE INICIO	:	24/05/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	:	24/07/2026

Fueron verificadas en esta Unidad las operaciones matemáticas del **Certificado Nº 19- Diciembre/20 a ser pagado con Fondo Externo CAF** y en general se encuentra conforme a lo estipulado en la cláusula 6 "PAGOS AL CONSULTOR", de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en el cual se incluye los montos que corresponden al personal actuante y otros gastos inherentes para el mes de Diciembre/2020 y el cual se encuentra aprobado por el Supervisor de Obra según Acta de Certificación (folio 25). El consultor según nota de presentación (folio 1), manifiesta en carácter de Declaración Jurada, que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Fiscalización, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente; al mismo tiempo se adjunta la declaración jurada de cumplimiento de servicios (folio 64).

Obs.: El contratista presentó la Nota de Crédito N° 001-001-0000051 que cancela parcialmente la Factura de Crédito original N° 001-001-0000058, a fin de ajustar a la Disponibilidad Presupuestaria.

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

- Reporte del SIARE en el cual se verifica que en la Línea Presupuestaria 12-13-2-1-14 **(Actividad 3)** 520-20-405, CC LI-12013-19-171925 cuenta con Gs. 260.102.281 de saldo disponible para honrar el presente pedido de pago.
- Por Memorándum UCP CAF N° 1.027/2020 fue solicitado el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), sujeto a la aprobación de la Reprogramación Presupuestaria – **SIME N° 98.462/2020**, en la Línea Presupuestaria 12-13-2-1-14 **(Actividad 3)** 520-20-405, CC LI-12013-19-171925 por un monto de Gs. 62.674.865 para honrar el presente pedido de pago.
- Formulario FC N° 9 - Hoja de Costos de Inversiones" (4 originales), a los efectos de dar cumplimiento al Manual de Normas y Procedimientos, aprobado por Decreto N° 20.132/03, y solicitado por la Dirección de Bienes y Suministros.

La vigencia y la validez de las pólizas presentadas, corresponden al Departamento de Garantía de la Unidad Operativa de Contrataciones, que debe verificar el cumplimiento de las pólizas de caución correspondientes al presente contrato.

Se remite el expediente al Departamento de Administración Vial para su verificación y posterior remisión a la Dirección de Crédito Público.

ING. VICTOR FERREIRA, Jefe Interino
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF

MEMORANDUM UCP-CAF N° 1.027/2020.-

Al: **Sr. Mariano Ozuna E.,** Jefe.
Departamento de Administración Vial.

DE: **Ing. Víctor Ferreira,** Jefe Interino.
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF.

REF.: Solicitud de emisión de CDP, para el pago de los Certificados de Obras en ejecución Administrados por esta Unidad Coordinadora de Proyectos.

FECHA: 7 de diciembre de 2020.

Se remiten las planillas en formato requerido (folios 1 al 3), conteniendo los montos presupuestarios necesarios, de modo a solicitar la emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (C.D.P.), sujeto a la aprobación de la Reprogramación Presupuestaria, la cual se encuentra en trámite con **SIME N° 98.462/20**; a los efectos de cumplir con los compromisos de pago de los Certificados de Obras en ejecución, los cuales se encuentran en esta Unidad Coordinadora de Proyectos.

Las solicitudes de CDP corresponden a las siguientes líneas presupuestarias;

- 2-1-12 "Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Paraguari, Caaguazu, Guaira y Caazapa" **(folio 2)**.
- 2-1-14 "Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Villeta – km 40" **(folio 3)**.

Atentamente.

MIRTHA QUINTANA

07 DIC. 2020

14:54 hs

1 (uno)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Ministerio de Obras Publicas y comunicaciones.
Vice Ministerio de Obras Publicas.
Direccion de Vialidad.
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF.

DEPENDENCIA				UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CAF.							
MES				NOVIEMBRE							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA				12-13-2-001-14		DESCRIPCION DEL BIEN - OBRAS Y/O SERVICIO	CC Nº	PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA.	MONTO CDP A EMITIR	CUENTA - SUBCTA.	PRIMER CDP
SGOF	FF	OF	DPTO.	ACTIVIDAD	UNID RESP.						
520	20	405	99	1	UCP CAF	Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicios (CREMA), ograma de Habilitación de la Red Vial Pavimentada, Ruta Departamental Villeta – Alberdi – Tramo Desvió Villeta – km. 40 (40 km.).	LI-12013-18-167150	Consturctora HEISECKE	5.517.967.135	1075	
520	20	403	99	1	UCP CAF				387.418.684	1074	
520	20	405	99	3	UCP CAF	FISCALIZACIÓN Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicios (CREMA), ograma de Habilitación de la Red Vial Pavimentada, Ruta Departamental Villeta – Alberdi – Tramo Desvió Villeta – km. 40 (40 km.).	LI-12013-19-171925	Consorcio ETL DEL SUR	62.674.865	1075	
520	20	403	99	3	UCP CAF				25.601.239	1074	
TOTALES									5.993.661.924		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 520 – 20 – 405 (12-13-2-1-14) ACTIVIDAD 3

Detalle de Compromisos

SALDO DE CODIGOS DE CONTRATACIONES

Cód. de Contratación	Nro. PAC	Monto del CC	Monto Obligado	Saldo
LI-12013-18-167150	7155331	53.045.933.342	48.510.836.411	4.535.096.931
LI-12013-19-171925	7155314	2.169.168.362	1.909.066.081	260.102.281
TOTALES		55.215.101.704	50.419.902.492	4.795.199.212

ASIENTOS PENDIENTES DE APROBACIÓN

Nro. Asiento	Código CC	Monto Obligación
53116	LI-12013-18-167150	97.999.011
Total		97.999.011

COMPROMISO 4.893.198.223

Retornar

Consorcio ETL DEL SUR

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas
excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14123999
RUC: 80106661-1
Fecha inicio vigencia 09/06/2020
Fecha final vigencia 30/06/2021
NOTA DE CREDITO

001-001 0000051

Fecha de Emisión: 18.12.2020.

Comprobante de Venta: Factura Nº 001-001-0000058.

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC: 80004239-5

CANTIDAD	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de Obras de Rehabilitación y				
	Mantenimiento (C.RE.MA) en varios tramos				
	viales en los Departamentos de Cordillera,				
	Guaira, Paraguari y Central Lote Nº1. Contrato				
	SEG Ministro Nº 750/2019. Certificado Nº 19				
	Periodo 24/11/2020 al 23/12/2020.				
	Ajuste por disponibilidad				56.207.657.
SUBTOTALES					
TOTAL A ACREDITAR	cincuenta y seis millones doscientos siete mil seiscientos cincuenta y siete.				56.207.657.

TOTAL IVA: (5) (10%) 5.109.787+ TOTAL IVA: 5.109.787+.

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 051-100.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (no válido como credito fiscal)

1
(uno)

CONSORCIO ETL del sur

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 11 de diciembre de 2020

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETL-MOPC Nº: /2020
Ref.: Llamado MOPC N° 13/2018; Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (C.RE.MA) en Varios Tramos Viales, en los Departamentos de: Cordillera, Guairá, Paraguarí y Central, Lote N° 1; Contrato S.G. Ministro N° 150/2019

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 19 correspondiente a los Servicios de Consultoria en el periodo comprendido entre el 24/11/20 al 23/12/20, por el Consorcio ETL del Sur en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 205.631.259, (doscientos cinco millones seiscientos treinta y un mil doscientos cincuenta y nueve.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 19*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETL del Sur
MONTO (c/IVA):	*Gs. 205.631.259 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	22 de mayo de 2019
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 358/2019
PLAZO DE EJECUCION:	86 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	24 de mayo de 2019 - Nota VMOPC Nº 191/2019.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

(dos)

EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),

CONSORCIO ETL DEL SUR

COD. 52092020

COD. 52092020

CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES UCP CAF-OPEP	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 19 Mes/Año: Diciembre/2020

LLAMADO LPI 13/2018. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 150/2019 - EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL - ETAPA DE PUESTA A PUNTO

MONTO DEL CONTRATO: GS 15.636.363.636
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 22/05/2019
FECHA DE INICIO: 24/05/2019

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					OPP	C.M. Nº OPP	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Director del Servicio (*)	Ing. Juan Esteban Dioverti / Ing. Juan Esteban Dioverti	hombres/mes	SEDE	9,60	--	7,20	0,40	7,60	45.498.600	327.589.920	18.199.440	345.789.360
				CAMPO	3,20	--	2,40	0,13	2,53	45.498.600	109.169.338	6.064.963	115.234.301
2	Especialista en Mantenimiento por Resultados (*)	Ing. Beatriz Alicia Carnales Fernandez	hombres/mes	SEDE	0,50	--	1,03	0,10	1,13	87.180.000	82.535.921	7.846.200	90.382.121
				CAMPO	2,40	--	1,00	0,00	1,00	87.180.000	79.333.800	0	79.333.800
3	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Ing. Marcelo Krugman	hombres/mes	SEDE	0,50	--	0,33	0,00	0,33	85.800.000	28.605.720	0	28.605.720
				CAMPO									
4	Especialista Gestión Socio Ambiental	Ing. Alberto Herrera	hombres/mes	SEDE	0,50	--	0,33	0,00	0,33	72.000.000	24.004.800	0	24.004.800
				CAMPO	1,60	--	1,20	0,07	1,27	72.000.000	86.443.200	4.802.400	91.245.600
5	Especialista en Diseño de Pavimento	Ing. Horacio Ramón Vallejos	hombres/mes	SEDE	5,33	--	4,77	0,17	4,93	95.280.000	454.114.008	15.873.648	469.987.656
				CAMPO	2,00	--	1,53	0,00	1,53	95.280.000	146.064.240	0	146.064.240
6	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Claudio Rodriguez	hombres/mes	SEDE	0,30	--	0,20	0,00	0,20	58.680.000	11.736.000	0	11.736.000
				CAMPO	2,40	--	1,80	0,10	1,90	58.680.000	105.624.000	5.868.000	111.492.000
7	Ingeniero Residente (*)	Ing. Miguel Ángel Espínola	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	24,00	--	18,00	1,00	19,00	32.499.000	529.733.700	29.249.100	558.982.800

Ing. Alcides José Cáceres Vargas
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

Ing. Oscar Daniel Martinez Patri
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(tres)

8	Ingeneniero Asistente	Ing. Cristobal Cabello	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	25,00	--	18,00	1,00	19,00	20.149.380	362.688.840	20.149.380	382.838.220
9	Asistente Técnico - Administrativo	Sr. Cesar Gonzalez	hombres/mes	SEDE	12,00	--	9,00	0,50	9,50	12.999.600	116.996.400	6.499.800	123.496.200
				CAMPO									
10	Inspector de Obra (2 Durante OPP)	Sr. Juan Bautista Gracia Avalos / Sr. Fidel Gamarra Barboza	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	48,00	--	36,00	2,00	38,00	6.090.313	219.251.268	12.180.626	231.431.894
11	Inspector Mantenimiento		hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	0,00	--	0,00	0,00	0,00	6.090.313	0	0	0
12	Topografo (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Sr. Walber Salinas / Sr. Egidio Oviedo	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	48,00	--	36,00	2,00	38,00	6.090.313	219.251.268	12.180.626	231.431.894
13	Ayudante de Topografía 1 (2 Durante OPP)	Sr. Julio Librado Cáceres Amarilla / Sr. Adrian David Diaz	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	48,00	--	36,00	2,00	38,00	3.172.500	114.210.000	6.345.000	120.555.000
14	Laboratorista 1 (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Sr. Aparicio Acosta / Sr. Ramon Sixto Benitez	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	48,00	--	36,00	2,00	38,00	6.090.313	219.251.268	12.180.626	231.431.894
15	Ayudante Laboratorio (2 Durante OPP)	Sr. Francisco Martinez / Sr. Francisco Coronel	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	48,00	--	36,00	2,00	38,00	3.172.500	114.210.000	6.345.000	120.555.000
16	Ayudante de Obra		hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	0,00	--	0,00	0,00	0,00	3.172.500	0	0	0
										Sub Total GS. (sin IVA)	**3.350.813.691**	**163.784.809**	**3.514.598.500**
										IVA (10%)	**335.081.369**	**16.378.481**	**351.459.850**
										Sub Total GS. (IVA incluido)	**3.685.895.060**	**180.163.290**	**3.866.058.350**

Ing. Alcides José Cáceres Vargas
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

Ing. Oscar Daniel Martinez Patri
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(cuatro)

COD. 52092020

CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UCP CAF-OPEP	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 19 Mes/Año: Diciembre/2020

LLAMADO LPI 13/2018. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 150/2019 - EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES - ETAPA DE PUESTA A PUNTO

MONTO DEL CONTRATO: GS 15.636.363.636
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 22/05/2019
FECHA DE INICIO: 24/05/2019

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			OPP	C.M. Nº OPP	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viático Personal Internacional	MES	24,00	--	10,00	0,00	10,00	3.000.000	30.000.000	0	30.000.000
2	Viático Personal Profesional Local	MES	24,00	--	18,00	1,00	19,00	6.000.000	108.000.000	6.000.000	114.000.000
3	Viático Personal Técnico Local	MES	24,00	--	18,00	1,00	19,00	3.860.000	69.480.000	3.860.000	73.340.000
4	Preparación y reproducción de informes	MES	24,00	--	18,00	1,00	19,00	3.000.000	54.000.000	3.000.000	57.000.000
5	Servicios Básicos (Luz, Agua, Teléf.) Oficina Central, Campamentos y Ofic. de Campo	MES	24,00	--	18,00	1,00	19,00	2.500.000	45.000.000	2.500.000	47.500.000
6	Traslados (Movilización y Desmovilización)	GL	0,50	--	0,50	0,00	0,50	20.000.000	10.000.000	0	10.000.000
7	Seguros y Garantías	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	125.000.000	125.000.000	0	125.000.000
8	Alquiler de Oficina, Vivienda de campo	MES	24,00	--	18,00	1,00	19,00	4.000.000	72.000.000	4.000.000	76.000.000
9	Alquiler de Oficina Central	MES	24,00	--	18,00	1,00	19,00	5.000.000	90.000.000	5.000.000	95.000.000
10	Equipos, instrumentos, etc.(Topografía, y Laboratorios)	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	395.400.000	395.400.000	0	395.400.000
11	Suministros y Materiales, Fotocopias	MES	24,00	--	18,00	1,00	19,00	2.500.000	45.000.000	2.500.000	47.500.000
12	Equipamiento de Oficina y Campamento	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000
13	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Pues a Punto Nº 1	MES	24,00	--	18,00	1,00	19,00	6.000.000	108.000.000	6.000.000	114.000.000
14	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Pues a Punto Nº 2	MES	24,00	--	18,00	1,00	19,00	6.000.000	108.000.000	6.000.000	114.000.000

Ing. Alcides José Cáceres Vargas
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

Ing. Oscar Daniel Martínez Patri
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(Cinco)

15	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Mantenimiento Nº 1	MES	0,00	--	0,00	0,00	0,00	6.000.000	0	0	0
16	Comunicaciones (telefonía, celulares e internet)	MES	24,00	--	18,00	1,00	19,00	700.000	12.600.000	700.000	13.300.000
17	Equipos de señalización y seguridad para el personal	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000
18	Cámara fotográfica y filmadora con GPS	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
19	GPS diferencial	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	75.345.000	75.345.000	0	75.345.000
20	Equipos para Evaluación de Mantenimiento(Reflectómetro para evaluar señalización horizontal y Reflectómetro para evaluar señalización Vertical)	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	172.028.147	172.028.147	0	172.028.147
21	Gastos Notariales y de Apertura	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	18.650.000	18.650.000	0	18.650.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**1.604.303.147**	**39.560.000**	**1.643.863.147**
								IVA (10%)	**160.430.315**	**3.956.000**	**164.386.315**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**1.764.733.462**	**43.516.000**	**1.808.249.462**

Ing. Alcides José Cáceres Vargas
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

Ing. Oscar Daniel Martinez Patri
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(6828)

(siete)

FISCALIZACIÓN CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 19 **Mes/Año:** Diciembre/2020

FECHA DE CONTRATO:	22/05/2019
ORDEN DE INICIO:	24/05/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	86 Meses
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 15.636.363.636

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto por remuneraciones del personal a la fecha	3.866.058.350
	2. Monto por gastos reembolsables a la fecha	1.808.249.462
	3. Monto total de los trabajos de Puesta a Punto a la fecha	5.674.307.809
	4. Monto total de remuneraciones del personal al mes anterior	3.685.895.060
	5. Monto total de gastos reembolsables al mes anterior	1.764.733.462
	6. Monto total del los trabajos al mes anterior	5.450.628.519
	7. Monto de las remuneraciones del personal del mes	180.163.290
	8. Monto de los gastos reembolsables del mes	43.516.000
	9. Monto de los trabajos de Puesta a Punto del mes	223.679.290

	DETALLE DE LA FACTURA gbt	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	223.679.290
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	4.319.898
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	227.999.188
	5. Devolución de anticipo (10%)	-22.367.929
	6. Retención de garantía (0%)	-0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	205.631.259
	9. Son guaranies: Doscientos cinco millones seiscientos treinta y un mil doscientos cincuenta y nueve	

ING. ALCIDES JOSÉ CÁCERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(ocho)

FISCALIZACIÓN CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 19 **Mes/Año:** Diciembre/2020

FECHA DE CONTRATO:	22/05/2019
ORDEN DE INICIO:	24/05/2019
PLAZO CONTRACTUAL:	86 Meses
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 15.636.363.636

ESTADISTICOS

ETAPA DE PUESTA A PUNTO

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	1.720.000.000
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	545.062.852
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	22.367.929
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	567.430.781
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	1.152.569.219
II	**REMUNERACION DE PERSONALES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	180.163.290
	2. Monto acumulado anterior	3.685.895.060
	3. Monto acumulado	3.866.058.350
III	**GASTOS REEMBOLSABLES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	43.516.000
	2. Monto acumulado anterior	1.764.733.462
	3. Monto acumulado	1.808.249.462
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
V	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	4.319.898
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	78.642.636
	4. Ajustes acumulados	82.962.534
VI	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	5.674.307.809
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	1.152.569.219
	5. Ajustes acumulados	82.962.534
	6. Retenciones acumuladas	0
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	6.909.839.562

ING. ALCIDES JOSÉ CÁCERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

FISCALIZACIÓN CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI	M.O.P.C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UCP CAF-OPEP CONTRATO S.G. MINISTRO N° 150/2019	FISCALIZACIÓN
OBRA: EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).	**Plazo contractual:** 86 Meses **Monto Vigente:** GS 17.200.000.000 **Salario M. Contrato:** GS 0 **Salario M. Ajustado:** GS 0 **Precio Gasoil Contrato:** GS 0 **Precio Gasoil Ajustado:** GS 0	**Certificado Nº:** 19 **Mes/Año:** Diciembre/2020

AJUSTE DE REMUNERACIONES

CARGO	TASA/MES Guaranies	TASA SERVICIO		COEFICIENTE DE REAJUSTE	REAJUSTE GUARANIES
NO SE REALIZARON REAJUSTES DE REMUNERACION					

NO SE REALIZARON REAJUSTES DE VIATICOS

NO SE REALIZARON REAJUSTES DE COMBUSTIBLES

Total Reajustes sobre Salarios, Viaticos y combustibles	0

ING. ALCIDES JOSÉ CÁCERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS UCP CAF-OPEP	CERTIFICADO DE REAJUSTE Certificado N°: 19 Mes/Año: Diciembre/2020

LLAMADO LPI 13/2018. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 150/2019 - EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes (Gs.)	Coeficientes		Precio total		
			Oferta	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo		X	V	Anterior	Presente	Acumulado
Ing. Juan Esteban Dioverti	Director del Servicio	SEDE	34,40	--	7,20	0,40	7,60	26,80	45.498.600	60 %	3,8000 %	6.947.016	414.947	7.361.963
		CAMPO	11,47	--	2,40	0,13	2,53	8,93	45.498.600	60 %	3,8000 %	2.315.092	138.281	2.453.373
Ing. Mario Henrique Furtado	Especialista en Mantenimiento por Resultados	SEDE	1,50	--	1,03	0,10	1,13	0,37	87.180.000	60 %	3,8000 %	1.550.467	178.893	1.729.360
		CAMPO	12,40	--	1,00	0,00	1,00	11,40	87.180.000	0 %	0,0000 %	1.563.871	0	1.563.871
Ing. Marcelo Krugman	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	SEDE	1,33	--	0,33	0,00	0,33	1,00	85.800.000	0 %	0,0000 %	652.210	0	652.210
		CAMPO												
Ing. Alberto Herrera	Especialista Gestión Socio Ambiental	SEDE	1,50	--	0,33	0,00	0,33	1,17	72.000.000	0 %	0,0000 %	547.310	0	547.310
		CAMPO	5,60	--	1,20	0,07	1,27	4,33	72.000.000	60 %	3,8000 %	3.666.316	109.495	3.885.306
Ing. Horacio Ramón Vallejos	Especialista en Diseño de Pavimento	SEDE	7,40	--	4,77	0,17	4,93	2,47	95.280.000	60 %	3,8000 %	8.531.708	361.919	8.893.627
		CAMPO	4,00	--	1,53	0,00	1,53	2,47	95.280.000	0 %	0,0000 %	2.419.355	0	2.419.355
Ing. Claudio Rodríguez	Especialista en Seguridad Vial	SEDE	0,30	--	0,20	0,00	0,20	0,10	58.680.000	0 %	0,0000 %	267.580	0	267.580
		CAMPO	2,40	--	1,80	0,10	1,90	0,50	58.680.000	60 %	3,8000 %	4.479.808	133.790	4.747.388
Ing. Miguel Ángel Espínola	Ingeniero Residente	SEDE												
		CAMPO	86,00	--	18,00	1,00	19,00	67,00	32.499.000	60 %	3,8000 %	11.164.845	666.879	11.831.724
Ing. Cristobal Cabello	Ingeneniero Asistente	SEDE												
		CAMPO	25,00	--	18,00	1,00	19,00	6,00	20.149.380	60 %	3,8000 %	7.691.346	459.406	8.150.752
Sr. Cesar Gonzalez	Asistente Técnico - Administrativo	SEDE	43,00	--	9,00	0,50	9,50	33,50	12.999.600	60 %	3,8000 %	4.962.176	148.196	5.258.568
		CAMPO												
Sr. Juan Bautista Gracia Avalos / Sr. Fidel Gamarra Barboza	Inspector de Obra (2 Durante OPP)	SEDE												
		CAMPO	48,00	--	36,00	2,00	38,00	10,00	6.090.313	60 %	3,8000 %	13.948.608	277.718	14.781.762
	Inspector Mantenimiento	SEDE												
		CAMPO	60,00	--	0,00	0,00	0,00	60,00	6.090.313	0 %	0,0000 %	0	0	0
Sr. Walber Salinas / Sr. Egidio Oviedo	Topografo (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	SEDE												

ING. ALCIDES JOSÉ CÁCERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA

		CAMPO	108,00	--	36,00	2,00	38,00	70,00	6.090.313	60 %	3,8000 %	13.948.608	277.718	14.781.762
Sr. Julio Librado Cáceres Amarilla / Sr. Adrian David Diaz	Ayudante de Topografía 1 (2 Durante OPP)	SEDE												
		CAMPO	48,00	--	36,00	2,00	38,00	10,00	3.172.500	100 %	3,8000 %	12.109.944	241.110	12.833.274
Sr. Aparicio Acosta / Sr. Ramon Sixto Benitez	Laboratorista 1 (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	SEDE												
		CAMPO	108,00	--	36,00	2,00	38,00	70,00	6.090.313	60 %	3,8000 %	13.948.608	277.718	14.781.762
Sr. Francisco Martinez / Sr. Francisco Coronel	Ayudante Laboratorio (2 Durante OPP)	SEDE												
		CAMPO	48,00	--	36,00	2,00	38,00	10,00	3.172.500	100 %	3,8000 %	12.109.944	241.110	12.833.274
	Ayudante de Obra	SEDE												
		CAMPO	60,00	--	0,00	0,00	0,00	60,00	3.172.500	0 %	0,0000 %	0	0	0
Reajustes del mes (SIN IVA)												**122.824.812**	**3.927.180**	**129.774.221**
Reajustes del mes (IVA INCLUIDO)												**135.107.293**	**4.319.898**	**130.166.939**

ING. ALCIDES JOSÉ CÁCERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA

12 (doce)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Viernes, 11 de Diciembre de 2020 a las 09:38

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 13/2018 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 150/2019

Descripcion de la obra:	EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).
Empresa contratista:	CONSORCIO ETL DEL SUR
Dependencia responsable:	UCP CAF-OPEP

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**SI**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras			•					
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			•					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras			•					
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios	•			23.1506.01229.	10/06/2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Pago a Proveedores			•					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			•					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			•					
Responsabilidad Civil			•					
Responsabilidad Civil Profesional	•			19.1514.00376.	21/05/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	•			19.0501.54202	22/05/2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Accidentes Personales	•			19.0401.12390.	22/05/2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo			•					
Seguro contra Incendio			•					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

CONSORCIO ETL del sur

(TRECE)

CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 19 **Mes/Año:** Diciembre/2020
M.O.P.C **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas** **UCP CAF-OPEP** **Llamado MOPC Nº 13/2018. EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),. Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019.**	**GASTOS**

#	Descripción	Mes	Monto
1	Viático Personal Internacional	Diciembre	0
2	Viático Personal Profesional Local	Diciembre	6.000.000
3	Viático Personal Técnico Local	Diciembre	3.860.000
4	Preparación y reproducción de informes	Diciembre	3.000.000
5	Servicios Básicos (Luz, Agua, Teléf.) Oficina Central, Campamentos y Ofic. de Campo	Diciembre	2.500.000
6	Traslados (Movilización y Desmovilización)	Diciembre	0
7	Seguros y Garantías	Diciembre	0
8	Alquiler de Oficina, Vivienda de campo	Diciembre	4.000.000
9	Alquiler de Oficina Central	Diciembre	5.000.000
10	Equipos, instrumentos, etc.(Topografía, y Laboratorios)	Diciembre	0
11	Suministros y Materiales, Fotocopias	Diciembre	2.500.000
12	Equipamiento de Oficina y Campamento	Diciembre	0
13	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Pues a Punto Nº 1	Diciembre	6.000.000
14	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Pues a Punto Nº 2	Diciembre	6.000.000
15	Transporte, Combustible y Mantenimiento Vehiculo etapa Mantenimiento Nº 1	Diciembre	0
16	Comunicaciones (telefonía, celulares e internet)	Diciembre	700.000
17	Equipos de señalización y seguridad para el personal	Diciembre	0
18	Cámara fotográfica y filmadora con GPS	Diciembre	0
19	GPS diferencial	Diciembre	0
20	Equipos para Evaluación de Mantenimiento(Reflectómetro para evaluar señalización horizontal y Reflectómetro para evaluar señalización Vertical)	Diciembre	0
21	Gastos Notariales y de Apertura	Diciembre	0

ING. ALCIDES JOSÉ CÁCERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(catorce)

Monto total de los servicios del presente mes	**39.560.000**

ING. ALCIDES JOSÉ CÁCERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

15 (quince)

CONSORCIO ETL DEL SUR MENCIA SANABRIA N° 458 CASI BRUNO GUGGIARI Tel: 021 303 370	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 19 **Mes/Año:** Diciembre/2020
M.O.P.C **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas** **UCP CAF-OPEP** **Llamado MOPC Nº 13/2018. EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA),. Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019.**	**PRESENCIA DEL PERSONAL**

#	Cargo	Nombre	U/M	Total
1	Director del Servicio	Ing. Juan Esteban Dioverti	MH	0,53
2	Especialista en Mantenimiento por Resultados	Ing. Beatriz Alicia Carnales Fernandez	MH	0,10
3	Especialista Gestión Socio Ambiental	Ing. Alberto Herrera	MH	0,07
4	Especialista en Diseño de Pavimento	Ing. Horacio Ramón Vallejos	MH	0,17
5	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Claudio Rodriguez	MH	0,10
6	Ingeniero Residente	Ing. Miguel Ángel Espínola	MH	1,00
7	Ingeneniero Asistente	Ing. Cristobal Cabello	MH	1,00
8	Asistente Tecnico - Administrativo	Sr. Cesar Gonzalez	MH	0,50
9	Inspector de Obra (2 Durante OPP)	Sr. Fidel Gamarra Barboza	MH	1,00
10	Inspector de Obra (2 Durante OPP)	Sr. Juan Bautista Gracia Avalos	MH	1,00
11	Topografo (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Sr. Walber Salinas	MH	1,00
12	Topografo (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Sr. Egidio Oviedo	MH	1,00
13	Ayudante de Topografía 1 (2 Durante OPP)	Sr. Adrian David Diaz	MH	1,00
14	Ayudante de Topografía 1 (2 Durante OPP)	Sr. Julio Librado Cáceres Amarilla	MH	1,00
15	Laboratorista 1 (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Sr. Aparicio Acosta	MH	1,00
16	Laboratorista 1 (2 Durante OPP - 1 Durante SM)	Sr. Ramon Sixto Benitez	MH	1,00
17	Ayudante Laboratorio (2 Durante OPP)	Sr. Francisco Coronel	MH	1,00
18	Ayudante Laboratorio (2 Durante OPP)	Sr. Francisco Martinez	MH	1,00

ING. ALCIDES JOSÉ CÁCERES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL/FISCALIZACIÓN
CONSORCIO ETL DEL SUR

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

16
(Dieciseis)

CONSORCIO ETL del sur

ANEXO 001 - B
PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°: 19 **Perdiodo:** 24/11/20 al 23/12/20 **% Avance Físico:** N/A

Descripción de la Obra: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1

Empresa Consultora: *Consorcio ETL del Sur*

Monto Solicitado: Gs. 205.631.259 *Gs. doscientos cinco millones seiscientos treinta y un mil doscientos cincuenta y nueve.-- "IVA incluido"*

Fuente de Financiamiento: Fondo Externo

RECAUDOS REMITIDOS	*SI*	*NO*	*N/A*	*OBSERVACIÓN*
1. Nota de la Consultora solicitando el pago del Certificado	X			
2. Nota de pedido de pago de la Contratista a la Consultora			X	-
3. Factura de Crédito (Numerada)	X			
4. Certificado de Obra Normal	X			
5. Certificado de Reajuste				-
6. Acta de Medición por Items de Obra			X	-
7. Cronograma de Avance Físico Financiero aprobado			X	-
8. Cronograma de Avance Físico Financiero real			X	-
9. Ordenes de Trabajo Extra / Ordenes de Cambio / Acuerdos Suplementarios			X	-
10. Copia de Contrato protocolizado (para Anticipos)			X	-
11. Certificado de Cumplimiento Tributario al día	X			
12. Copia Autenticada de Pólizas vigentes	X			
13. Orden de Inicio o Proceder (para Anticipos)			X	-
14. Calendario de Pago de Cuotas según Contrato			X	-
15. Planilla de Certificación			X	-
16. Decreto / Resolución que autoriza el Contrato (para Anticipos)			X	-
17. Poder Legal otorgado por la Empresa a su representante (para Anticipos)			X	-
18. Escritura de Constitución del Consorcio debidamente legalizado (para			X	-

Observaciones Generales:

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

(diecisi

CONSORCIO ETL del sur

FORMULARIO F.C.-9

CONSORCIO ETL del sur

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar: Departamento de Concepcion

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construccion Gs.	
Unidad Jerarq.	Vice Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por Instalacion en Gral Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indirectos Gs.		Por Equipam. En Gral Gs.	
Dependencia	CAF	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	17.200.000.000
Cuenta		Obra	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	Fecha de Inicio	Nota VMOPC N° 150/2019 - 24-05-19
Sub. Cta.		Proyecto Nº Contrato	Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019 - 22 de mayo de 2019	Fecha de Terminacion prevista	24/06/2026

PROCESO DE CERTIFICACION DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1		Factura	58	Pedido de Pago del Certificado N° 19 - Fondo Externo	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	205.631.259
Total						205.631.259

Supervisor de Obras

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

Ing. Oscar Martínez Patri
Supervisor DV - MOPC

18

CONSORCIO ETL del sur

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar: Departamento de Concepcion

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construccion Gs.	
Unidad Jerarq.	Vice Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por Instalacion en Gral Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indirectos Gs.		Por Equipam. En Gral Gs.	
Dependencia	CAF	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	17.200.000.000

Cuenta			Obra	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	Fecha de Inicio	Nota VMOPC N° 150/2019 - 24-05-19
Sub. Cta.			Proyecto Nº Contrato	Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019 - 22 de mayo de 2019	Fecha de Terminacion prevista	24/06/2026

PROCESO DE CERTIFICACION DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1		Factura	58	Pedido de Pago del Certificado N° 19 - Fondo Externo	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	205.631.259
Total						205.631.259

Supervisor de Obras

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

Ing. Oscar Martínez Patri
Supervisor DV - MOPC

19

CONSORCIO ETL del sur

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar: Departamento de Concepcion

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construccion Gs.	
Unidad Jerarq.	Vice Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por instalacion en Gral Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indirectos Gs.		Por Equipam. En Gral Gs.	
Dependencia	CAF	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	17.200.000.000
Cuenta		Obra	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	Fecha de Inicio	Nota VMOPC N° 150/2019 - 24-05-19
Sub. Cta.		Proyecto Nº Contrato	Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019 - 22 de mayo de 2019	Fecha de Terminacion prevista	24/06/2026

PROCESO DE CERTIFICACION DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1		Factura	58	Pedido de Pago del Certificado N° 19 - Fondo Externo	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	205.631.259
Total						205.631.259

Supervisor de Obras

Ing. Oscar Martínez Patri
Supervisor DV - MOPC

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

CONSORCIO ETL del sur

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar: Departamento de Concepcion

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construccion Gs.	
Unidad Jerarq.	Vice Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por instalacion en Gral Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indirectos Gs.		Por Equipam. En Gral Gs.	
Dependencia	CAF	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	17.200.000.000

Cuenta			Obra	FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	Fecha de Inicio	Nota VMOPC N° 150/2019 - 24-05-19
Sub. Cta.			Proyecto Nº Contrato	Contrato S.G. Ministro Nº 150/2019 - 22 de mayo de 2019	Fecha de Terminacion prevista	24/06/2026

PROCESO DE CERTIFICACION DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1		Factura	58	Pedido de Pago del Certificado N° 19 - Fondo Externo	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 1	205.631.259
Total						205.631.259

Supervisor de Obras
Ing. Oscar Martinez Patri
Supervisor DV - MOPC

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

21 (veintiuno)

(veintidos

CONSORCIO ETL deleur

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

29 (veintitres

Consorcio ETL DEL SUR

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14123999
RUC: **80106661-1**
Fecha inicio vigencia 09/06/2020
Fecha final vigencia 30/06/2021
FACTURA

001-001 **0000058**

Fecha de Emisión: 07.12.2020 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (C.R.E.M.A) en varios tramos viales en los Departamentos de Cordillera, Guaira, Paraguari y Central, Lote Nº1. Contrato 56 Ministro Nº 150/2019. Certificado Nº 19. Periodo 24/11/20 al 23/12/20.				
	Fondo Externo				
	Remun Total IVA incl 180.163.290				
	Total Gastos Reem. IVA incl. 43.516.000				
	Total del certif. IVA incl. 223.679.290				
	Devolución de Anticipo 10% 22.367.929				
	Reajuste del Salario 3,8% IVA incl. 4.319.898				
	Monto del certif. a facturar 205.631.259				205.631.259
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Doscientos cinco millones seiscientos treinta y un mil doscientos cincuenta y nueve					205.631.259

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 18.693.751 TOTAL IVA: 18.693.751 #

ES COPIA FIEL DOY FE

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 051-100.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

quimico

MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA REG. Nº 557
Asunción Nº 268 y 12 de Octubre Tel 307.876
Asunción - Paraguay