MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS

FECHA:	15/08/2025.-
VALOR:	Gs. 599.292.800 (guaraníes quinientos noventa y nueve millones doscientos noventa y dos mil ochocientos).
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN LA AVENIDA MAYOR OTAÑO.
CONTRATO N°	LICITACION PUBLICA NACIONAL N°01/2025
CONTRATISTA	CONSTRUMAQ SUR SRL
REPRESENTANTE LEGAL	FREYBER FERNANDO CHAVEZ GONZALEZ

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, se reúnen, **Freyber Fernando Chávez González** Representante Legal de Empresa CONSTRUMAQ SUR SRL, el **Arq. Edgar Cuba** Fiscal de obras de la Municipalidad, y el **Sr. Leonardo Salvador Morínigo**, Intendente Municipal, a los efectos de firmar el acta de Recepción Provisoria de la Obra: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN LA AVENIDA MAYOR OTAÑO."**, correspondiente al CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2025.- Donde no se constata ninguna irregularidad en la ejecución del contrato y las especificaciones técnicas establecidas por la convocante y se recibe la obra a satisfacción de los convocantes.

Sin otro motivo en particular se dio por finalizado dicha acta firmando los presentes.

Freyber Fernando Chávez González
Contratista
CONSTRUMAQ SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Leonardo Salvador Morínigo
Intendente Municipal

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.884

Arq. Edgar Cuba
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner