COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB-GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA

FECHA: 25 JUL 2023

CONTRATO Nº: 25/2021 Y SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.-

FECHA DEL CONTRATO: 08 DE SETIEMBRE DE 2021.-

OBJETO: "ADQUISICION DE HERRAJES PARA MONTAJE DE FIBRA OPTICA – LOTE Nº 02".-

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.-

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 04 DE MAYO DE 2022.-

MONTO DEL CONTRATO: GS. 343.098.400 (GUARANIES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS) IVA INCLUIDO.-

MONTO EJECUTADO: GS. 343.098.400 (GUARANIES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS) IVA INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: EL PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA SE EMITE HABIENDO CONCLUIDO LAS PRESTACIONES DE SUMINISTRO A ENTERA SATISFACCION DE LA COMPAÑÍA.-

Sr. OSNI MUCELIN DE ARRUDA
Representante legal
FLYTEC COMPUTERS S.A.
FLYTEC COMPUTERS
RUC 80032314-9

ING. BENITO R. PORTILLO
Sub-Gerente de Planificación
Administrador del Contrato Nº 25/2021