ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2024/000073
SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 8673

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.
ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN Nº : 1729/2022
Modalidad : HCP
Mes / Año : MAYO /2024
Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2024/000073	16/05/24		434	1.461	410	1.150	0	0	1.002

Sumas Parciales	434	1.461	410	1.150	0	0	1.002
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	4,5570	14,6100	3,6900	9,2000	0,0000	0,0000	83,1660
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	2.210.145	7.085.850	1.789.650	4.462.000	0	0	40.335.510

Suma Total de HCP :	115,2230

Suma Parcial de cada ítem :	55.883.155
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	55.883.155

IVA 10% :	5.080.287

Encargado

Ing. Verónica Portaluppi
Presidente
PLUS INGENIERIA S.A.

Jefe de Sección

Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 09/08/24 12.24 PM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Impreso en IP: 10.2.160.53
Sistema SMOD