Informe Mensual de Gestión

Proyecto de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay

Noviembre - Diciembre del 2024

Consultor: César Rodrigo Ramírez Fleitas

Nombre: CESAR RODRIGO RAMIREZ FLEITAS
Emitido por: CONFIRMA S.A.

Resumen Ejecutivo

En este informe bimestral, que corresponde al 9no informe, se presentan los principales logros obtenidos en el marco del desarrollo de la planificación presupuestaria correspondiente al periodo del 03 de Noviembre de 2024 al 31 de Diciembre de 2024. Los logros principales se listan a continuación:

- En este periodo se ha retomado el desarrollo de ajustes solicitados sobre los aplicativos Jubcon y Jubifacil.

- Migración entre ambientes de ajustes realizados como hotfix en el proyecto back-autenticacion y frontend de censos en el marco del equipo de arquitectura.

- Colaboración en la refactorización del proyecto back-utils en el marco del equipo de arquitectura.

- En esta etapa el aplicativo Censo Digital se encuentra culminado y a la espera de su salida a producción.

Contenido

Resumen Ejecutivo 2

Antecedentes 4

Objetivos de la Consultoría 5

Cronograma de Actividades 6

Resumen de Principales Avances y logros del Periodo 7

Conclusiones finales y próximos pasos 8

Anexo: Tiempo dedicado 9

Anexo: Tickets y merge requests del periodo 10

Anexo: Capturas de pantalla 14

Antecedentes

El Gobierno de Paraguay, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo(BID), ha implementado el Proyecto de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo N° 4671/OC-PR, con el fin de apoyar e incrementar los niveles de eficiencia de operación de Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y de Administración Financiera (VAF), dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas.

En ese contexto, el Viceministerio de Administración Financiera(VAF), y en particular la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, ha identificado la necesidad de avanzar hacia la incorporación de un Sistema de Gestión para la automatización de los procesos que conduzcan a agilizar los trámites de reconocimiento del derecho jubilatorio, disminuir los tiempos de proceso, y particularmente mejorar los controles, tanto de los aportes, como del cálculo para la concesión final del beneficio a los aportantes.

Objetivos de la Consultoría

Llevar adelante la construcción y/o adaptación de los sistemas informáticos relacionados con el sistema JUPE y módulos conexos, que contemplan desde la tramitación del Beneficio hasta el pago, con integración a los demás sistemas del SIARE, y con la utilización de las herramientas definidas en el Anexo I – “Arquitectura”, y la metodología de trabajo establecida por la DGIC.

Cronograma de Actividades

En el cronograma que se presenta a continuación se citan las principales actividades que forman parte de la presente etapa que corresponde al periodo de 03 de Noviembre de 2024 al 31 de Diciembre de 2025.

Años		2023					2024											
Meses		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Jubilaciones**																	
1.1	Clasificadores y Catálogos																	
1.2	Procesos																	
1.3	Pruebas en ambiente local y desarrollo																	
1.4	Pruebas en UAT con usuario final																	
1.5	Pruebas de estrés en pre producción																	

Resumen de Principales Avances y logros del Periodo

En esta sección se presentan las tareas realizadas durante el mes en el marco de las actividades previstas en la consultoría para obtener los productos esperados.

Los MVP operando conforme a los requerimientos identificados en la Estrategia de Desarrollo e Implementación del SIARE, el diseño y los requerimientos funcionales, la arquitectura y la plataforma tecnológica correspondiente.

Se han llevado a cabo las siguientes actividades:

Ajustes al aplicativo Jubcon y Jubifacil

- Se realizaron ajustes de tipos de datos de clases entidad y funcionalidad en backend y frontend.
- Se realizaron ajustes en el funcionamiento de filtros en frontend.
- Se migraron funcionalidades entre ramas y ambientes de desarrollo a UAT..

Ajustes en el marco de Arquitectura

- Migración entre ambientes de ajustes realizados como hotfix en el proyecto back-autenticacion.
- Migración entre ambientes de ajustes realizados como hotfix en el proyecto siare-front-censos.
- Colaboración en la refactorización del proyecto back-utils(Modificando back-organizacional y back-siare-conector-externo).

Estado del aplicativo Censo Digital

- En esta etapa el aplicativo Censo Digital se encuentra culminado en su desarrollo y luego de superar varias pruebas en pre producción finalmente ya se encuentra en ambiente de producción donde ya está siendo utilizada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones ultimando detalles para su exposición pública ante los beneficiarios.

Conclusiones finales y próximos pasos

Durante este periodo me he dedicado a realizar ajustes y verificaciones a funcionalidades de los aplicativos Jubcon y Jubifacil, así también como a tareas de desarrollo asignadas por el equipo de arquitectura y al monitoreo de los aplicativos desarrollados en sus diferentes ambientes para dejarlos disponibles para las respectivas pruebas.

Como próximos pasos, continuaré con el desarrollo de los tickets asignados referente al módulo de Jubilaciones que requieran ajuste y/o nuevos requerimientos a ser desarrollados, así como también seguir brindando mi apoyo al equipo de arquitectura si así lo requieren y al scrum master en todas las tareas que sean solicitadas y asignadas.

Anexo: Tiempo dedicado

Jubilaciones

Peticiones

Nueva petición

Filtros

Opciones

Aceptar | Anular | Save consulta personalizada

Tiempo dedicado: **86.00**

#	Proyecto	Asignado a	Tipo	Estado	Asunto	Fecha de inicio	Fecha fin	Actualizado	Tiempo total dedicado
16337	Jubilaciones	Cesar Ramirez	Funcionalidad	Cerrado	Filtro de Grupo y Trámites anidado en Jubifacil	04/11/2024	05/11/2024	28/11/2024 15:00	15.00
16462	Jubilaciones	Cesar Ramirez	Funcionalidad	Cerrado	Campo Activo de Tipos de Documentos de JUBCON	06/11/2024	08/11/2024	04/12/2024 11:32	10.00
16457	Jubilaciones	Cesar Ramirez	Incidente	Cerrado	Grupos y Trámites de Jubifacil campo activo	06/11/2024	08/11/2024	04/12/2024 11:32	8.00
16552	Jubilaciones	Cesar Ramirez	Soporte	Cerrado	Migrar últimos cambios de rama DEVELOP a UAT	11/11/2024	11/11/2024	28/11/2024 15:01	3.00
16537	Jubilaciones	Cesar Ramirez	Funcionalidad	Cerrado	Ajuste de opciones visuales parámetros - notificaciones de trámites	11/11/2024	11/11/2024	28/11/2024 15:00	5.00
16823	Jubilaciones	Cesar Ramirez	Incidente	Cerrado	Ajuste de numeración de id observación	21/11/2024	21/11/2024	04/12/2024 11:33	4.00
16869	Jubilaciones	Cesar Ramirez	Incidente	Resuelto	Ajuste de filtro Nombre Trámite en el listado de Trámites	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024 10:24	9.00
16866	Jubilaciones	Cesar Ramirez	Incidente	Resuelto	Ajustar filtro grupo en listado de trámites	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024 10:24	10.00
16991	Jubilaciones	Cesar Ramirez	Mejora	Resuelto	Verificar rango de fecha en Parámetros > Fechas inhabilitadas	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024 16:11	9.00
16947	Jubilaciones	Cesar Ramirez	Funcionalidad	En Curso	constraints de Censos	02/12/2024	03/12/2024	03/12/2024 11:54	3.00
17079	Jubilaciones	Cesar Ramirez	Error	Resuelto	Ajuste de numeración de id observación	03/12/2024	03/12/2024	04/12/2024 11:33	5.00
17067	Jubilaciones	Cesar Ramirez	Error	Resuelto	Ajustar campos jub fecha inhabilitada	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024 10:24	5.00

(1-12/12)

Exportar a: Atom | CSV | PDF

Arquitectura



Tiempo dedicado

Tiempo dedicado

Filtros

Opciones

Aceptar | Anular | Save consulta personalizada

Detalles | Informe

Horas: **67.00**

Fecha	Usuario	Actividad	Petición	Comentario	Horas
29/11/2024	Cesar Ramirez	Documentación	~~Refactor #16756~~: Refactor de back-utils	Refactorn de back-utils(back-organizacional y back-siare-conector-externo) en estado de verificación para luego hacer el merge Se agrega reportesobre refactorización de back-utils(back-organizacional y back-siare-conector-externo): "reporte refactor back-utils":https://nextcloud.hacienda.gov.py/index.php/s/Xbnc6AYWQRq7gyr	2.00
29/11/2024	Cesar Ramirez	Desarrollo	~~Refactor #16756~~: Refactor de back-utils	Se agrega reporte del resultado de la refactorización https://nextcloud.hacienda.gov.py/index.php/s/Xbnc6AYWQRq7gyr	4.00
29/11/2024	Cesar Ramirez	Desarrollo	~~Refactor #16756~~: Refactor de back-utils	Se agrega cambios del refactor perteneciente a back-siare-conector-externo	6.00
27/11/2024	Cesar Ramirez	Desarrollo	~~Refactor #16756~~: Refactor de back-utils	Ajuste de los archivos config de back-utils utilizados en back-organizacional y back-siare-conector-externo	5.00
21/11/2024	Cesar Ramirez	Desarrollo	~~Refactor #16744~~: Migrar hotfix de Autenticación de prep a entornos inferiores		1.00
21/11/2024	Cesar Ramirez	Desarrollo	~~Refactor #16744~~: Migrar hotfix de Autenticación de prep a entornos inferiores		2.00
20/11/2024	Cesar Ramirez	Desarrollo	~~Refactor #16744~~: Migrar hotfix de Autenticación de prep a entornos inferiores		13.00
15/11/2024	Cesar Ramirez	Desarrollo	~~Refactor #16502~~: Migrar hotfix de Autenticación de prep a entornos inferiores		2.00
15/11/2024	Cesar Ramirez	Desarrollo	~~Refactor #16502~~: Migrar hotfix de Autenticación de prep a entornos inferiores		2.00
14/11/2024	Cesar Ramirez	Desarrollo	~~Refactor #16502~~: Migrar hotfix de Autenticación de prep a entornos inferiores		4.00
12/11/2024	Cesar Ramirez	Pruebas	~~Refactor #16502~~: Migrar hotfix de Autenticación de prep a entornos inferiores		2.00
07/11/2024	Cesar Ramirez	Desarrollo	~~Refactor #16102~~: Cambio de tipografía y ajustes visuales a Censos front		20.00
07/11/2024	Cesar Ramirez	Pruebas	~~Refactor #16102~~: Cambio de tipografía y ajustes visuales a Censos front		4.00

(1-13/13)

Exportar a: Atom | CSV

Anexo: Tickets y Merge Requests del periodo

Tickets			
Descripción	Enlace	Fecha Inicio	Aplicativo
Funcionalidad #16462 Campo Activo de Tipos de Documentos de JUBCON	https://redmine.mef.gov.py/issues/16462	06/11/2024	Jubilaciones
Incidente #16457 Grupos y Trámites de Jubifacil campo activo	https://redmine.mef.gov.py/issues/16457	06/11/2024	Jubilaciones
Soporte #16552 Migrar últimos cambios de rama DEVELOP a UAT	https://redmine.mef.gov.py/issues/16552	11/11/2024	Jubilaciones
Funcionalidad #16537 Ajuste de opciones visuales parámetros - notificaciones de trámites	https://redmine.mef.gov.py/issues/16537	11/11/2024	Jubilaciones
Incidente #16823 Ajuste de numeración de id observación	https://redmine.mef.gov.py/issues/16823	21/11/2024	Jubilaciones
Incidente #16869 Ajuste de filtro Nombre Trámite en el listado de Trámites	https://redmine.mef.gov.py/issues/16869	25/11/2024	Jubilaciones
Incidente #16866 Ajustar filtro grupo en listado de trámites	https://redmine.mef.gov.py/issues/16866	25/11/2024	Jubilaciones
Mejora #16991 Verificar rango de fecha en Parámetros > Fechas inhabilitadas	https://redmine.mef.gov.py/issues/16991	02/12/2024	Jubilaciones
Funcionalidad #16947 constraints de Censos	https://redmine.mef.gov.py/issues/16947	02/12/2024	Jubilaciones
Error #17079 Ajuste de numeración de id observación	https://redmine.mef.gov.py/issues/17079	03/12/2024	Jubilaciones
Error #17067 Ajustar campos jub fecha inhabilitada	https://redmine.mef.gov.py/issues/17067	03/12/2024	Jubilaciones
Funcionalidad #16337 Filtro de Grupo y Trámites anidado en Jubifacil	https://redmine.mef.gov.py/issues/16337	04/11/2024	Jubilaciones
Refactor #16102 Cambio de tipografía y ajustes visuales a Censos front	https://redmine.mef.gov.py/issues/16102	04/11/2024	Arquitectura

Refactor #16502 Migrar hotfix de Autenticación de prep a entornos inferiores	https://redmine.mef.gov.py/issues/16502	11/11/2024	Arquitectura
Refactor #16756 Refactor de back-utils	https://redmine.mef.gov.py/issues/16756	18/11/2024	Arquitectura
Refactor #16744 Migrar hotfix de Autenticación de prep a entornos inferiores	https://redmine.mef.gov.py/issues/16744	19/11/2024	Arquitectura

Merge Requests

Descripción	Enlace	Fecha Inicio	Tipo
Ajuste de identificador	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-jubilaciones/-/merge_requests/165	05/11/2024	fix
Ajuste version	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-jubilaciones/-/merge_requests/166	05/11/2024	fix
Ajuste tipo documento jubcon	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-jubilaciones/-/merge_requests/169	08/11/2024	fix
rama base uat from develop	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-jubilaciones/-/merge_requests/170	11/11/2024	fix
Update pom.xml	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-jubilaciones/-/merge_requests/171	12/11/2024	fix
Ajuste de numeración de id observación	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-jubilaciones/-/merge_requests/172	21/11/2024	fix
Validación rango de fechas inhabilitadas	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-jubilaciones/-/merge_requests/181	02/12/2024	fix
Ajuste num id observación	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-jubilaciones/-/merge_requests/182	03/12/2024	fix
Ajuste de identificador	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-jubilaciones/-/merge_requests/74	05/11/2024	fix
Ajuste version	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-jubilaciones/-/merge_requests/75	05/11/2024	fix
Ajuste tipo documento jubcon	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-jubilaciones/-/merge_requests/77	08/11/2024	fix
rama base uat from develop	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-jubilaciones/-/merge_requests/78	11/11/2024	fix

rama base uat from test	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-censos/-/merge_requests/6	08/11/2024	Migración
rama-base-uat-from-prep	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-autenticacion/-/merge_requests/112	12/11/2024	Migración
Update back-common versión	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-autenticacion/-/merge_requests/119	18/11/2024	Migración
rama-base-test-from-uat	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-autenticacion/-/merge_requests/113	13/11/2024	Migración
rama-base-develop-from-test	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-autenticacion/-/merge_requests/116	15/11/2024	Migración
hotfix-mensaje-autenticacion-usuario-invalido	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-autenticacion/-/merge_requests/117	15/11/2024	hotfix
Refactor desacoplamiento de back-utils	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/96	29/11/2024	fix
Refactor desacoplamiento de back-utils	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siare-conector-externo/-/merge_requests/64	29/11/2024	fix
Se ajusta combo grupo y tramite para que sean dependientes	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-jubilaciones-remote/-/merge_requests/4	05/11/2024	fix
Ajuste form grupo y tramite jubifacil	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-jubilaciones-remote/-/merge_requests/6	07/11/2024	fix
Ajuste tipo documento jubcon	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-jubilaciones-remote/-/merge_requests/10	08/11/2024	fix
Ajuste de opciones visuales solo lectura	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-jubilaciones-remote/-/merge_requests/12	11/11/2024	fix
Rama base uat from develop	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-jubilaciones-remote/-/merge_requests/13	11/11/2024	Migración
Ajustes en listado de trámites y fecha excepción	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-jubilaciones-remote/-/merge_requests/17	03/12/2024	fix
Rama base uat from develop	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-model/-/merge_requests/67	11/11/2024	Migración
Ajuste de campo identificador	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-model/-/merge_requests/65	08/11/2024	fix

Rama base uat from develop	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-jubilaciones-services/-/merge_requests/2	11/11/2024	Migración
Reporte sobre refactorización de back-utils	https://nextcloud.hacienda.gov.py/index.php/s/Xbnc6AYWQRq7gyr	29/11/2024	Reporte

Anexo: Capturas de pantalla

Pantalla desarrollada para DGJP(**Última pantalla Ambiente PRE PROD**)