CONSORCIO SAJONIA.

Fortín Galpón N°712 casi Atanasio González
Barrio Santa María - Asunción
Teléfono: 021-670097

Asunción, 7 de marzo de 2023

SEÑORES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Atención
Ing. Mirtha S. Acha G.
Dirección General de Obras
Presente

REF: CONTRATO UOC 3 N°: 09/2022 "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ" LOTE 1 – ID: 388424

De mi consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de informar que el Consorcio Sajonia no ha presentado Certificado de obra correspondiente al mes de Enero 2023, por los siguientes motivos:
*Orden de inicio es de fecha 12 de enero 2023, a la cual se le suma los 10 días de movilizaciones necesarios para todo inicio de obras, a lo que se le ha sumado 3 días de lluvias, quedando finalmente 6 días laborales, no habiéndose justificado la producción para generar un certificado y lo pasamos a sumar al certificado del mes de Febrero 2023.-

Sin otro particular lo saludo atentamente.

CONSORCIO SAJONIA

CONSORCIO SAJONIA

Municipalidad de Asuncion
Dirección General de Obras
Recibido: Alexis
Fecha: 07 MAR 2023
Hora: 14:50 88N-19