Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE "ADQUISICIÓN DE MONITORES ELÉCTRONICOS DE PUESTA A TIERRA PARA CAMIONES CISTERNAS" A FAVOR DE LA FIRMA BULLERS S.A. SEGÚN CONTRATO PR/PS N°151/19

En la Planta de Industrial de PETROPAR, sito en Villa Elisa, siendo las 07:00 horas del 05 de noviembre de 2019, se deja constancia que se realizó una inspección de los trabajos de instalación de monitores de puesta a tierra, tanto en cargadero de camiones como en planta GLP realizados en el marco del mencionado contrato, culminados la noche del 4 de noviembre de 2019, tareas que se realizan luego de la finalización del despacho de camiones.

Si bien los trabajos fueron terminados, no lo fueron a satisfacción de Petropar, y la firma Bullers SA se compromete a corregirlos en un plazo de 20 días según el siguiente detalle:

- Dejar operativo los monitores de la isla 7 del cargadero e islas 1 y 3 de planta GLP, que presentan fallas en el funcionamiento.
- Completar colocación de bulones en los tableros de los monitores.
- Mejorar la fijación del soporte del monitores y soporte de flexibles en monitores del cargadero
- Mejorar terminación de instalación en monitores de planta GLP, sellando correctamente instalaciones eléctricas.

Sergio Ramírez
BULLERS S.A.

Ing. Roberto Candia
PETROPAR
Administrador del Contrato