# ACTA DE INICIO DE OBRAS

En el Distrito de Cambyretá, a los 11 días del mes de AGOSTO del año 2023, siendo las 09:00, se reúnen por una parte en representación de la Municipalidad de Cambyretá, el director del Dpto. de Obras, el **Arq. Luis Roa Bartz**; y por otra parte el **Sr. Fabio Ariel Fernández Bogado** representante de la empresa **A&F INGENIERIA,** para dar inicio a la Obra: "**PROLONGACION DE CALLE TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN ACCESO A SANTA MARIA MBURIKA."** adjudicada según **Contrato Nº 24/2023**. ----------

Sin otro acto que registrar, se termina la reunión siendo las 09:30, con las firmas de las personas presentes, al pie de la misma. ----------

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingenieria

**Sr. Fabio A. Fernández.**
Representante de la empresa
**A&F INGENIERIA.**

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

**Arq. Luis Roa Bartz.**
Director de Obras y Proyecto
Municipalidad de Cambyretá.

Recibí: 09/08/2023.

**Lic. Juana Meza**
Asistente de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Cambyretá

12:02hs