FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY	AVANCE DEL MES:	37,98%
OBD CONSTRUCTORA		AVANCE DE OBRA:	97,60%
	CONSTRUCCION DE CAMINEROS EN EL ACCESO PRINCIPAL Y SECUNDARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL con ID: 433292	FISCALIZACION:	
FECHA: 02 de Octubre de 2,023	CERTIFICADO BÁSICO GENERAL N° 02	Municipalidad de Piribebuy	
	Contrato 10/23		

N°	DESCRIPCIÓN	CONTRATO: 012/2022				% DE EJECUCIÓN	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	CONTRATO											
1	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTÉTICO	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	100%	1,00	0,00	1,00	800.000	0	800.000
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	378,2	2.500	945.500	100%	378,20	0,00	378,20	945.500	0	945.500
3	Nivelación con ladrillos comunes de 0.15 m para fajas de Contrapiso	Metro lineal	397,8	50.000	19.890.000	100%	322,22	75,58	397,80	16.111.000	3.779.000	19.890.000
4	Contrapiso de H° de cascotes de 0.07 m de esp.	Metros cuadrados	378,2	42.000	15.884.400	100%	313,91	64,29	378,20	13.184.220	2.700.180	15.884.400
5	Piso de Baldozones de 40 x 40 cm	Metros cuadrados	378,2	88.000	33.281.600	100%	151,28	226,92	378,20	13.312.640	19.968.960	33.281.600
6	Rampa para discapacitados	Unidad	3	350.000	1.050.000	67%	0,00	2,00	2,00	0	700.000	700.000
7	Limpieza de obra	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	50%	0,00	0,50	0,50	0	600.000	600.000
	Total la Planilla				73.051.500,00					43.553.360	27.748.140,00	71.301.500

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:			
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES			43.553.360
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO			27.748.140
A.3	DESCUENTO DE ANTICIPO	20%		5.549.628
A.4		A2-A3		22.198.512
A.5	RETENCIÓN CAUCIONAL	5%	A.2	1.387.407
A.6	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO			20.811.105

CONTRATISTA
Ing. Oscar Benitez D.

Ing. Oscar T. Benitez D.
Reg. N° 2.334

FISCAL DE OBRAS
Arq. Fátima Galeano

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

ACTA DE MEDICIÓN N° 02

En la Ciudad de Piribebuy, a los 02 del mes de octubre del año 2023, se reúnen los representantes de la Fiscalización de Obra de la Municipalidad de Piribebuy, la Arq. Fátima Galeano y la Empresa Contratista el Ing. Oscar T. Benítez D. representante de la empresa OBD CONSTRUCTORA a efectos de realizar las mediciones del Certificado N° 02/23 correspondiente al mes de Agosto de la obra objeto del contrato N° 09/2023 firmado entre la Municipalidad y la Contratista

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS EN EL ACCESO PRINCIPAL Y SECUNDARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL con ID: 433292						
Item	DESCRIPCIÓN	U. M.	CAT.	Med. Anterior	Med. Actual	Medición Total	AVANCE
1	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTÉTICO	Unidad Medida Global	1	1,00	0,00	1,00	100%
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	378,2	378,20	0,00	378,20	100%
3	Nivelación con ladrillos comunes de 0.15 m para fajas de Contrapiso	Metro lineal	397,8	322,22	75,58	397,80	100%
4	Contrapiso de H° de cascotes de 0.07 m de esp.	Metros cuadrados	378,2	313,91	64,29	378,20	100%
5	Piso de Baldozones de 40 x 40 cm	Metros cuadrados	378,2	151,28	226,92	378,20	100%
6	Rampa para discapacitados	Unidad	3	0,00	2,00	2,00	67%
7	Limpieza de obra	Unidad	1	0,00	0,50	0,50	50%

CONTRATISTA
Ing. Oscar T. Benítez D.

Ing. Oscar T. Benítez D.
Reg. N° 2.334

FISCAL DE OBRAS
Arq. Fátima Galeano

FORMULARIO 1

Municipalidad de Piribebuy

CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 02

CONTRATISTA:	OBD Construcciones
MONTO DEL CONTRATO:	73.051.500

CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS EN EL ACCESO PRINCIPAL Y SECUNDARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL con ID: 433292

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO	oct-23	FECHA:	02/10/2023

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS EN EL ACCESO PRINCIPAL Y SECUNDARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL con ID: 433292	73.051.500	97,60	43.553.360	27.748.140	71.301.500
TOTAL CERTIFICACIÓN CON IVA		73.051.500	97,60	43.553.360	27.748.140	71.301.500
DESCUENTO ANTICIPO				8.710.672	5.549.628	14.260.300
VALOR CERTIFICADOS				34.842.688	22.198.512	57.041.200
VALOR RETENCIÓN CAUCIONAL				1.742.134	1.387.407	3.129.541
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 02					20.811.105	53.911.659

CONTRATISTA
Ing. Oscar T. Benítez D.

Ing. Oscar T. Benítez D.
Reg. N° 2.334

FISCAL DE OBRAS
Arq. Fátima Galeano