REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: CALDETEC Ingenieria S.R.L.
Item : 1 Asunción y Dpto. Central

CUADRO DE RESUMEN de RDT's Nº: 004 MES/AÑO: *01/2022

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOP
47	04/01/2022	RECL./LAM30/ITG8	174	3	128	27	8	0	291
48	05/01/2022	RECLAMO	41	37	22	89	0	0	155
49	06/01/2022	RECL./ITG8	31	23	23	39	0	0	86
50	07/01/2022	RECL./ITG8	129	24	13	120	0	0	409
51	11/01/2022	ITG3/MRA12	305	32	44	0	0	0	220
52	12/01/2022	ITG3/RECL./MRA12	197	0	18	0	0	104	183
53	13/01/2022	ITG3/ALT3	257	75	35	169	0	0	215
54	14/01/2022	VTA4/ALT3	266	0	111	40	0	0	360
55	17/01/2022	ITG3	293	0	23	0	0	0	122
56	18/01/2022	RECLAMO	0	0	0	13	0	0	16
57	19/01/2022	CAP1/ELA4	1,081	0	378	6	0	0	667
58	21/01/2022	CAP1	97	0	53	0	0	0	125
59	24/01/2022	CAP1/ELA4	486	0	253	0	0	0	367
60	25/01/2022	ELA4	857	0	169	0	0	0	268
61	26/01/2022	CAP1/ELA4	306	0	170	0	0	0	300
62	27/01/2022	ELA4	339	0	37	0	0	0	202
63	28/01/2022	CAP1/ELA4	822	0	274	0	0	0	390
64	29/01/2022	ELA4	164	0	154	0	0	0	15
65	31/01/2022	ELA4	577	0	826	0	0	0	206

Sumas parciales	6,422	194	2,731	503	8	104	4,597
Indices HCP=	0.0105	0.01	0.009	0.008	0.007	0.005	0.083
Parciales en HCP=	67.43100	1.94000	24.57900	4.02400	0.05600	0.52000	381.55100
Precio Orig. (IVA incluído)=	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
Costos parciales por ítem=	32,366,880	931,200	11,797,920	1,931,520	26,880	249,600	183,144,480

Suma total de HCP	**480.1010**

Costo Total de cada ítem=	**230,448,480**
Multa =	**365,628**
Monto total a pagar=	**230,448,480**

IVA 10%=	**20,949,862**

Encargado

Caldetec Ingeniería S.R.L.

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/DFR2
ANDE
Sección Fiscalización

Ing. Sebastián Estecho
Jefatura DD/DFR
ANDE
Jefe de Dpto.