ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 2.1 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional San Pedro

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/ASP/1550/2020/2021/000044

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**520.000**
Mes / Año :	6/ 2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000090	33,5604	6,3000	50,4802	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	94,3406
	Total =	33,5604	6,3000	50,4802	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	94,340600

Total HHP:	94,340600
Total Mano de Obra G.:	49.057.112
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	4.576
Total Reajuste con IVA G.:	431.703
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	89.844.308
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	2.475.000
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**141.808.123**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani
Firma: Ing. Rolando L. Villar R. INGELCO S.R.L. Mat. N° 8593 Cat. 2A	Firma: DR/ASP
Fecha:	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 16/09/21 4.30 PM

Impreso Por: 10754 - LOPEZ CACERES, JULIO CESAR

Impreso en IP: 10.2.23.22

Sistema SMOD

ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 2.1 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional San Pedro

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/ASP/1550/2020/2021/000045

Modalidad : HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 520.000
Mes / Año : 6/2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000099	9,1486	6,9000	6,7889	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,8375
2	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000103	10,7040	6,0000	7,4629	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,1669
3	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000106	0,0000	0,0000	4,4115	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4115
4	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000109	18,9854	3,9000	25,2691	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	48,1545
5	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000110	5,5720	1,5000	29,4943	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,5663
6	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000116	7,3340	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,3340
	Total =	51,7440	18,3000	73,4267	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	143,470700

Total HHP:	143,470700
Total Mano de Obra G.:	74.604.764
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.284
Total Reajuste con IVA G.:	1.618.923
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	111.845.823
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**188.069.510**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR/ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 30	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

Ing. Reinaldo L. Villar N. INGELCO SRL Mat. N° 3593 "A"

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 14/09/21 5:01 PM
Impreso Por: 10754 - LOPEZ CACERES, JULIO CESAR
Impreso en IP: 10.2.22.22
Sistema SMOD