EXPEDIENTE ANDE 1000043908 creado correctamente el 01/07/2023 a las 13:59h (código interno de expediente 45179579-1000043908-45180377).Creado por: Ing. Cesar Zarate A SRL Cesar Andres Zarate Amarilla, documento de identificación 80081001-5 (RUC).

OBJETO DEL DOCUMENTO

OTROS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO

LPN 1692/2021. Certificado Obras MEJORAS FEBRERO/2023 - HHP1 Capiata.

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'FIP Febrero 2023.pdf', Anexado correctamente el archivo 'FIS Febrero 2023.pdf', Anexado correctamente el archivo 'Certif Mejoras FEB 2023.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000043908 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente

ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=45179579-1000043908-45180377

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>

Enviado: sábado, 1 de julio de 2023 13:58

Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>

Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000043908

ANDE

Generación de Expediente 45179579-1000043908-45180377

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000043908** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en:
https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=45179579-1000043908-45180377
o a través del siguiente código QR:

CHECK LIST 1

REQUISITOS BÁSICOS DE CONTROL PARA LA CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS EN LA MODALIDAD HHP.

EXPEDIENTE N°: 1000043908	ITEM N°: 5 - CAPIATA
CSE N°: 000046	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: FEBRERO/2023	CONTRATO N°: 8023/22

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CO	OBSERVACIÓN
1	Nota de Providencia de Pago de la UAC - especificar Expediente numero, montos, mes, año, tipo, etc. (para su remisión por las vías jerarquicas correspondientes) debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	NO MARCAR	✓		
2	Nota de Presentación de la Empresa Contratiasta dirigido a la Ande, especificar mes, año, de certificación y tipo de trabajo, etc. Referencia: LPN, Contrato, Item y localidad.	✓	✓		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.	✓	✓		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social (IPS - Autenticado) correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	✓	✓		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	✓	✓		N° LP-25002-22 220348
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	✓	✓		
	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	✓	✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	NO MARCAR	NO MARCAR		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	✓	✓		
11	Anexo "O" - Resumen Detalle de Facturación debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	✓		
12	Anexo "P" - Resumen de materiales proveidos debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	—	NA		
13	Anexo "Q" - Resumen de Transporte de Materiales debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.				

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo Vivaldi Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:	Firma:
Fecha: / / 20 JUN 2023	Fecha: / / 03 JUL. 2023	Fecha: / / 04 JUL. 2023

A: DR/CO

Esta Jefatura certifica que los datos consignados en esta planilla de **CONTROL (Check List 1)** fueron controlados y verificados por esta unidad, por tanto, se solicita proseguir tramite de norma para el pago.

ANDE - DR/CE

Jefe de División:

Firma:

Fecha: / / /

ING. CESAR ZARATE A SRL
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Tel/Fax: 595-21-559784.
Asunción – Paraguay.

Asunción, 30 de Junio 2023.

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
ASUNCION – PARAGUAY.
ATT: Dpto. de Distribución Regional Central Capiatá.

REF: LPN ANDE No. 1692/2021 - Contrato 8823/2022.

De nuestra mayor consideración:

En respuesta a la Comunicación ANDE DR/DDC6/177/2023, nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MEJORAS,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **FEBRERO/2023,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022 – No. SAP 2385.**
- **MES: FEBRERO - AÑO: 2023.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000595.**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: FEBRERO/2023.**
- **PLANILLA IPS: ENERO/2023 (Autenticado).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: FEBRERO/2023.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Válidez: 09/07/2023).**
- **CTA. CTE. BANCO No. 16-23-50531107 (Banco Continental SAECA). Expte ANDE 1000032959.**

Una vez concluidas las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con el Ing. Cesar Zarate (Telef: 0981-573594, Fax 021-559784, Correo Electrónico coelpa77@hotmail.com), para la emisión y entrega de la FACTURA LEGAL correspondiente.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad de saludarles muy atentamente.

ING. CESAR ZARATE A. SRL

ING. CESAR ZARATE A SRL.
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Telef / Fax: 021-559784.
ASUNCION – PARAGUAY.

Cc: Archivo: 01.

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/GS ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ASE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC11 ☐ DR/DDC10
☐ OTROS
Firma:.....

CORRESPONDE A DDO

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

04 JUL 2023

REF.: Exp. N°: 1000043908 ID: 45180377

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CO, salvo mejor parecer. Atte

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
03 JUL. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6
04 JUL. 2023

A DR/CO: Ruego trámite favorable para el pago.
Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
04 JUL. 2023

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000043908 ID: 45180377 **ING CÉSAR ZARATE A S.R.L.**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING CÉSAR ZARATE A S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8823/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **febrero/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 132.700.475.- (Guaraníes: Ciento treinta y dos millones setecientos mil cuatrocientos setenta y cinco)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	80.055.907.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	52.644.568.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**132.700.475.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....04 JUL. 2023.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000595

Fecha de Emisión: Asunción, 30 Junio 2023 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735 - 1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA MEJORAS				
		77,5595 HHP1				80.055.907
		MATERIALES MEJORAS HHP1				52.644.568
		LPN 1692/2021				
		CONTRATO 8823/2022				
		ITEM 5 - HHP1 CAPIATA				
		MES FEBRERO/2023				
		No. SAP 2385.				
SUB TOTALES:						132.700.475

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Centro DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento treinta y dos millones setecientos mil cuatrocientos setenta y cinco
VºBº JEFATURA
Lic. Rudelindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO # 132.700.475 #

04 JUL. 2023

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 12.063.680	TOTAL IVA: 12.063.680 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " O1 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1692/2021

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	951500
Mes/Año:	feb-23

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0124/2022	3.494	4,5000	0,2880	0,0000	10,2138	1,2960
2	0125/2022	3.340	4,0710	3,4908	9,2750	1,9796	0,2160
3	008/2023	11.039	0,0000	0,0000	0,0000	3,2307	1,5160
4	024/2023	11.099	0,0000	0,0000	0,0000	1,1736	0,0000
5	093/2023	3.639	2,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6	182/2023	3.759	0,0000	0,0000	0,0000	32,9790	1,0800
		Total =	10,8210	3,7788	9,2750	49,5767	4,1080

Total HHP:	77,5595
Total Mano de Obra G.:	73.797.864
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	80.687
Total Reajuste con IVA G.:	6.258.043
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	52.644.568
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	132.700.475

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 20 / JUN / 2023	Fecha de Aprobación: 04 JUL. 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisiòn y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Prep. por: Eltco. F. Mora A.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls