CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES

Fecha. 21/07/2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**TELMA CELINA VILLASBOA**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**SERVICIO DE CONFECCION Y COLOCACION DE CARTELES INDICADORES**		
ORDEN DE COMPRA N°	**Orden de Compra N° 5/20**	**Fecha:**	**21/07/20**
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	*24 meses a partir de la suscripción de la orden de Compra*		
PLAZO DE ENTREGA	*El plazo de realización de cada trabajo será de 10 días calendario contados a partir de la solicitud por escrito realizada por el Departamento de Logística al correo electrónico declarado por el Proveedor.*		
NÚMERO DE NOTA DE REMISIÓN Y FECHA	**Remisión 1: 001-001-0008603 del 09/05/22** **Remisión 2: 001-001-0008604 del 30/05/22**		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**001-001-0010382 del 19/07/22**		

DETALLE DE LOS BIENES

Lote/Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Ítem 1	Carteles tipo C	28	376.500	10.542.000
Ítem 3	Carteles tipo F	12	55.500	666.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			11.208.000 GS

El servicio citado ha sido prestado por el Proveedor o Contratista, habiéndose presentado en el marco de la ejecución contractual, el siguiente incumplimiento:

ATRASO (marcar con una X)	SI: __X__ NO:_____ Cantidad total de días de atraso: ___21__
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI: __X__ NO:_____ Cantidad total de incumplimientos___1__
Por no darse el cumplimiento al tiempo de entrega establecido de 10 días calendario, el retraso en el cumplimiento de los requerimientos se ha calculado en 21 días y la multa se aplica a las cantidades de la Remisión 2. Se adjunta la solicitud de pedido de fecha **29/04/2022.**	

Por tanto, corresponde aplicar la multa por 1 deficiencia observada por 21 días de atraso en el cumplimiento de acuerdo al monto descripto en el siguiente cuadro, quedando el monto de la multa en: 0,333% x 5.184.000 x 21 días = 362.517 G$.

	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Remisión 1	Cartel tipo C	12	376.500	4.518.000
	Cartel tipo F	12	55.500	666.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			5.184.000

Teresa Schreiber
Firmado digitalmente por Teresa Schreiber
Fecha: 2022.07.22 10:13:05 -04'00'

Arq. Teresa Schreiber
División Mantenimiento,
Jefa

SARA MIRANDA COLMAN
Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN
Fecha: 2022.07.22 10:23:10 -04'00'

Ing. Sara Miranda
Dpto. de Logística
Directora