Tel: + 595 21 492 242
Fax: + 595 21 493 665
comercial@bdo.com.py
www.bdo.com.py

BDO Auditores Consultores
Avda. Aviadores del Chaco 2050
WTC, Torre 4, Piso 15
Asunción, Paraguay

Nota HIS N° 47/2021

17 de febrero de 2022

Señor
Ing. Klaus Pistilli, Director General de Gobierno Electrónico
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)

Presente

Ref.: CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD (HIS) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CONTRATO N° 36/2020

Por la presente, tenemos el agrado de dirigirme a Usted con el objetivo de realizar la entrega de cronogramas actualizados del Plan de Trabajo -versión 02-, correspondiente al contrato de referencia.

A continuación, el detalle de los cronogramas adjuntos:
- **Cronograma de Alto Nivel actualizado -versión 03-**
- **Cronograma de Hitos actualizado -versión 03-**
- **Cronograma Detallado actualizado -versión 04.02-**

Dichas actualizaciones, se basan en la experiencia de haber culminado hasta la fase 4 en los primeros 39 establecimientos de salud, además de considerar los periodos de vacaciones y fechas festivas y, principalmente, las campañas de vacunación masiva que se vienen realizando por región, entre otros eventos que usualmente mencionamos en nuestros informes semanales y mensuales.

Cabe destacar que en los cronogramas adjuntos estamos previendo dos meses adicionales para el cierre el proyecto, motivo por el cual estamos solicitando **la ampliación de plazo de dos (2) meses**. Al respecto, es de mencionar que el presente proyecto tuvo un retraso de casi nueve (9) meses para el inicio efectivo de las actividades, que conforme se expone en Plan de Trabajo, hemos optimizado los tiempos y finalmente el retraso sería solamente de dos meses.

En otro orden, también estamos adjuntando un detalle con **la conformación actualizada de las cuadrillas de nuestros profesionales asignados al proyecto**, ya que las diferentes situaciones, culturas y condiciones diferentes que encontramos en cada Establecimiento de Salud, nos obliga a realizar una constante evaluación para proponer a los mejores profesionales (Coordinadores de Campo / Capacitadores / Técnicos) en dichos establecimientos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del presente contrato. Al respecto, **en nuestros informes semanales**, incluiremos también la conformación de las seis (6) cuadrillas activas, con las respectivas designaciones para cada uno de los Establecimientos de Salud abordados.

Sin otro particular, le saludamos cordialmente.

Oscar Guillén
Socio

Anexamos a la presente, las siguientes documentaciones:
- **Anexo 1: Cronograma de Alto Nivel -versión 03-**
- **Anexo 2: Cronograma de Hitos -versión 03-**
- **Anexo 3: Cronograma Detallado -versión 04.02-**
- **Anexo 4: Profesionales que conforman las Cuadrillas de Trabajo.**

BDO Auditores Consultores

BDO Auditores Consultores, una sociedad simple paraguaya, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

Anexo N° 1

BDO Auditores Consultores

CRONOGRAMA DE ALTO NIVEL

CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD (HIS) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

CONTRATO 36/2020

Versión 03

N°	Descripción del Producto / Entregable	Fechas de Entrega	2020	2021											2022						
Fecha Firma del Contrato		20/11/2020	Dic	En	Febr	Mzo	Abr	My	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic	En	Febr	Mzo	Abr	My	Jun	Jul
1	Producto 1: Plan de Trabajo	22/12/2020																				
2	Producto 2: Capacitación y Gestión del Cambio en Establecimientos de Salud																					
2.1	E2.1: Informe Mensual #1	10/02/2021																				
2.2	E2.2: Informe Mensual #2	10/03/2021																				
2.3	E2.3: Informe Mensual #3	10/04/2021																				
2.4	E2.4: Informe Mensual #4	10/05/2021																				
2.5	E2.5: Informe Mensual #5	10/06/2021																				
2.6	E2.6: Informe Mensual #6	10/07/2021																				
2.7	E2.7: Informe Mensual #7	10/08/2021																				
2.8	E2.8: Informe Mensual #8	10/09/2021																				
2.9	E2.9: Informe Mensual #9	10/10/2021																				
2.10	E2.10: Informe Mensual #10	10/11/2021																				
2.11	E2.11: Informe Mensual #11	10/12/2021																				
2.12	E2.12: Informe Mensual #12	10/01/2022																				
2.13	E2.13: Informe Mensual #13	10/02/2022																				
2.14	E2.14: Informe Mensual #14	10/03/2022																				
2.15	E2.15: Informe Mensual #15	10/04/2022																				
2.16	E2.16: Informe Mensual #16	10/05/2022																				
2.17	E2.17: Informe Mensual #17	10/06/2022																				
3	Producto 3: Informe Final	22/07/2022																				
ENTREGABLES																						
Entrega Plan de Trabajo		22/12/2020																				
Entrega Informe Bimensual #1		29/10/2021																				
Entrega Informe Bimensual #2		30/12/2021																				
Entrega Informe Bimensual #3		28/02/2022																				
Entrega Informe Bimensual #4		29/04/2022																				
Entrega Informe Bimensual #5		22/06/2022																				
Entrega Informe Final		20/07/2022																				

Obs.: Las fechas y los establecimientos están sujetos a modificación, conforme a los riesgos de fuerza mayor que puedan presentarse.

BDO Auditores Consultores

Visión: Ser los líderes en servicio excepcional al cliente

BDO

Anexo N° 2

BDO Auditores Consultores

Misión: Contribuir a que nuestros clientes logren sus objetivos corporativos con la experiencia, conocimiento y habilidades de nuestros profesionales, metodologías innovadoras, mejores prácticas y recursos de nuestra red internacional, con el soporte de nuestro Sistema Integrado de Gestión.

CRONOGRAMA DE HITOS

CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD (HIS) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

CONTRATO 36/2020

Versión 03

Nº	Descripción de Hitos	Fecha	2020	2021					2022						
			Dic	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic	En	Febr	Mzo	Abr	My	Jun	Jul
1	Presentación Plan de Trabajo	22/12/2020													
2	11 Establecimientos de Salud con Fase 4 culminados.	29/10/2021													
3	28 Establecimientos de Salud con Fase 4 culminadas, sumando asi 39.	30/12/2021													
4	**Informe de Término Medio**	22/02/2022													
5	25 Establecimientos de Salud con Fase 4 culminadas, sumando asi 64.	28/02/2022													
6	27 Establecimientos de Salud con Fase 4 culminadas, sumando asi 91.	29/04/2022													
7	19 Establecimientos de Salud con Fase 4 culminadas, sumando asi 110.	22/06/2022													
8	**Presentación del Informe final**	20/07/2022													

Obs.: Las fechas y los establecimientos están sujetos a modificación, conforme a los riesgos de fuerza mayor que puedan presentarse.

BDO Auditores Consultores

Anexo N° 3

CRONOGRAMA DETALLADO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Versión 04.02

Nº	REGIÓN SANITARIA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	Establecimiento	SIS	Fase 2 y Fase 3			Fase 4	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	ESTADO
					Cuadrilla	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin											
1	REGIÓN III - COORDILLERA	REGIONAL	Caacupé	SI	2	18-10-21	19-11-21	19-11-21			2								Culminado 2
2	REGIÓN III - COORDILLERA	USF	USF- Cabañas I		2	18-10-21	19-11-21	19-11-21			2								Culminado 2
3	REGIÓN III - COORDILLERA	USF	USF- Aquino Cañada		2	18-10-21	19-11-21	19-11-21			2								Culminado 2
4	REGIÓN III - COORDILLERA	DISTRITAL	Tobatí		2	18-10-21	19-11-21	19-11-21			2								Culminado 2
5	REGIÓN III - COORDILLERA	DISTRITAL	Altos		2	18-10-21	19-11-21	19-11-21			2								Culminado 2
6	REGIÓN III - COORDILLERA	DISTRITAL	Eusebio Ayala	SI	2	10-01-22	11-02-22	18-02-22						2					Culminado 3
7	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	REGIONAL	Coronel Oviedo	SI	1	16-08-21	16-09-21	23-09-21	1										Culminado 1
8	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Potrero Ubaldina		1	16-08-21	16-09-21	22-09-21	1										Culminado 1
9	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Caygua Cocue		1	16-08-21	16-09-21	24-09-21	1										Culminado 1
10	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	DISTRITAL	Caaguazú		1	25-10-21	26-11-21	26-11-21			1								Culminado 2
11	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Potrero Guayaki		1	25-10-21	26-11-21	26-11-21			1								Culminado 2
12	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Cambay		1	25-10-21	26-11-21	26-11-21			1								Culminado 2
13	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	DISTRITAL	Dr. Juan Manuel Frutos		1	29-11-21	07-01-22	14-01-22				1							Culminado 3
14	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Jose Domingo Ocampos		1	10-01-22	11-02-22	18-02-22						1					Culminado 3
15	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Torin		1	10-01-22	11-02-22	18-02-22						1					Culminado 3
16	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	DISTRITAL	Yhú		1	10-01-22	11-02-22	18-02-22						1					Culminado 3
17	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	DISTRITAL	Repatriación		6	01-03-22	01-04-22	08-04-22							6				A Iniciar con Ajuste de Fecha
18	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Arroyito Chacore		6	01-03-22	01-04-22	08-04-22							6				A Iniciar con Ajuste de Fecha
19	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Irrazabal (2da Línea)		6	01-03-22	01-04-22	08-04-22							6				A Iniciar con Ajuste de Fecha
20	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	REGIONAL	Paraguari	SI	2	22-11-21	30-12-21	29-12-21				2							Culminado 2
21	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	USF	USF- Ñuati		2	22-11-21	30-12-21	29-12-21				2							Culminado 2
22	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	DISTRITAL	Quiindy		2	22-11-21	30-12-21	29-12-21				2							Culminado 2
23	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	DISTRITAL	Carapeguá		3	22-11-21	30-12-21	29-12-21				3							Culminado 2
24	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	DISTRITAL	Ybycui		3	22-11-21	30-12-21	29-12-21				3							Culminado 2
25	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	DISTRITAL	La Colmena		3	22-11-21	30-12-21	29-12-21				3							Culminado 2
26	REGIÓN VIII - MISIONES	REGIONAL	San Juan Bautista	SI	3	10-01-22	11-02-22	18-02-22						3					Culminado 3
27	REGIÓN VIII - MISIONES	DISTRITAL	San Ignacio	SI	3	10-01-22	11-02-22	18-02-22						3					Culminado 3
28	REGIÓN VIII - MISIONES	DISTRITAL	Santa Rosa	Si	3	10-01-22	11-02-22	18-02-22						3					Culminado 3
29	REGIÓN II - SAN PEDRO	REGIONAL	San Pedro del Ycuamandyu	SI	1	20-09-21	22-10-21	27-10-21		1									Culminado 1
30	REGIÓN II - SAN PEDRO	DISTRITAL	San Estanislao		5	17-01-22	18-02-22	25-02-22						5					En Proceso
31	REGIÓN II - SAN PEDRO	GENERAL	Santa Rosa del Aguaray	SI	5	13-12-21	14-01-22	21-01-22					5						Culminado 3

BDO Auditores Consultores

CRONOGRAMA DETALLADO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Versión 04.02

Nº	REGIÓN SANITARIA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	Establecimiento	SIH	Fase 2 y Fase 3			Fase 4	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	ESTADO
					Cuadrilla	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin											
32	REGIÓN II - SAN PEDRO	DISTRITAL	Gral Aquino		5	17-01-22	18-02-22	25-02-22						5					En Proceso
33	REGIÓN XIII - AMAMBAY	REGIONAL	Pedro Juan Caballero	SI	4	04-10-21	05-11-21	05-11-21			4								Culminado 2
34	REGIÓN XIII - AMAMBAY	DISTRITAL	Bella Vista Norte		4	08-11-21	11-12-21	11-12-21				4							Culminado 2
35	REGIÓN XIII - AMAMBAY	DISTRITAL	Capitán Bado		4	13-12-21	21-01-22	28-01-22					4						Culminado 3
36	REGIÓN XVI - BOQUERÓN	REGIONAL	Mcal. Estigarribia	SI	6	04-10-21	05-11-21	05-11-21			6								Culminado 2
37	REGIÓN XVI - BOQUERÓN	MATERNO INFANTIL	Villa Choferes del Chaco		6	04-10-21	05-11-21	05-11-21			6								Culminado 2
38	REGIÓN XV - PTE. HAYES	REGIONAL	Villa Hayes	SI	6	13-12-21	14-01-22	21-01-22					6						Culminado 3
39	REGIÓN XV - PTE. HAYES	DISTRITAL	Jose Falcon		6	13-12-21	14-01-22	21-01-22					6						Culminado 3
40	REGIÓN XV - PTE. HAYES	USF	USF- Pai Roberto		6	13-12-21	14-01-22	21-01-22					6						Culminado 3
41	REGIÓN XV - PTE. HAYES	USF	USF- Ciudad Nueva		6	13-12-21	14-01-22	21-01-22					6						Culminado 3
42	REGIÓN XV - PTE. HAYES	USF	USF- Rio Verde		6	13-12-21	14-01-22	21-01-22					6						Culminado 3
43	REGIÓN I - CONCEPCIÓN	REGIONAL	Concepción	SI	5	08-11-21	10-12-21	10-12-21				5							Culminado 2
44	REGIÓN I - CONCEPCIÓN	DISTRITAL	Horqueta		5	08-11-21	10-12-21	10-12-21				5							Culminado 2
45	REGIÓN I - CONCEPCIÓN	USF	USF- Arroyito (Ruta 5)		4	07-03-22	08-04-22	15-04-22								4			A Iniciar
46	REGIÓN I - CONCEPCIÓN	USF	USF- Primavera		4	07-03-22	08-04-22	15-04-22								4			A Iniciar
47	REGIÓN I - CONCEPCIÓN	USF	USF- Cuero Fresco		4	07-03-22	08-04-22	15-04-22								4			A Iniciar
48	REGIÓN XVII - ALTO PARAGUAY	REGIONAL	Fuerte Olimpo		5	01-03-22	01-04-22	08-04-22							5				A Iniciar con Ajuste de Fecha
49	REGIÓN VII - ITAPÚA	REGIONAL	Encarnación	SI	3	14-02-22	18-03-22	25-03-22							3				En Proceso
50	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	Coronel Bogado	SI	3	13-09-21	15-10-21	21-10-21		3									Culminado 1
51	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	San Pedro del Paraná		3	13-09-21	15-10-21	19-10-21		3									Culminado 1
52	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	Fram		3	13-09-21	15-10-21	20-10-21		3									Culminado 1
53	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	Tomás Romero Pereira		3	21-03-22	26-04-22	29-04-22								3			A Iniciar
54	REGIÓN VII - ITAPÚA	MATERNO INFANTIL	Hohenau		3	21-02-22	25-03-22	31-03-22							3				A Iniciar
55	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	Natalio KM 10		3	28-03-22	06-05-22	13-05-22								3			A Iniciar
56	REGIÓN VI - CAAZAPÁ	REGIONAL	Caazapá	SI	6	30-08-21	01-10-21	13-10-21	6										Culminado 1
57	REGIÓN VI - CAAZAPÁ	DISTRITAL	San Juan Nepomuceno		4	24-01-22	25-02-22	04-03-22						4					En Proceso
58	REGIÓN VI - CAAZAPÁ	DISTRITAL	Yuty		4	31-01-22	04-03-22	11-03-22						4					En Proceso
59	REGIÓN XIV - CANINDEYÚ	REGIONAL	Salto del Guairá		5	04-04-22	11-05-22	13-05-22								5			A Iniciar con Ajuste de Fecha
60	REGIÓN XIV - CANINDEYÚ	DISTRITAL	Curuguaty		5	18-04-22	20-05-22	27-05-22									5		A Iniciar
61	REGIÓN XIV - CANINDEYÚ	USF Reemplazada	USF- Nueva Esperanza		5	04-04-22	11-05-22	13-05-22								5			A Iniciar con Ajuste de Fecha
62	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	REGIONAL	Ciudad del Este	SI	1	14-02-22	18-03-22	25-03-22							1				En Proceso

BDO Auditores Consultores

CRONOGRAMA DETALLADO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Versión 04.02

Nº	REGIÓN SANITARIA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	Establecimiento	SIH	Fase 2 y Fase 3			Fase 4	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	ESTADO
					Cuadrilla	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin											
63	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Km 7 Monday		1	14-02-22	18-03-22	25-03-22							1				En Proceso
64	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Ciudad Nueva		1	14-02-22	18-03-22	25-03-22							1				En Proceso
65	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	DISTRITAL	Pdte. Franco		1	21-02-22	25-03-22	01-04-22							1				A Iniciar
66	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	DISTRITAL	Hernandarias		1	21-03-22	26-04-22	29-04-22								1			A Iniciar
67	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Villa San Francisco		1	21-03-22	26-04-22	29-04-22								1			A Iniciar
68	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Paso Ita		1	21-03-22	26-04-22	29-04-22								1			A Iniciar
69	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	DISTRITAL	Minga Guazú		1	25-04-22	27-05-22	31-05-22									1		A Iniciar
70	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	DISTRITAL	Santa Rita		1	02-05-22	03-06-22	10-06-22										1	A Iniciar
71	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Ko-Eroy		1	02-05-22	03-06-22	10-06-22										1	A Iniciar
72	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Mallorquin II		1	25-04-22	27-05-22	31-05-22									1		A Iniciar
73	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	REGIONAL	Pilar	SI	3	18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
74	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF Reemplazada	USF- Crucecita		3	18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
75	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF Reemplazada	USF- Barrio Puerto Nuevo		3	18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
76	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	DISTRITAL	Alberdi		6	08-11-21	10-12-21	10-12-21				6							Culminado 2
77	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF	USF- Ytororo		3	18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
78	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF Reemplazada	USF- Barrio Villa Parque (Centro)		3	18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
79	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF Reemplazada	USF- Barrio Obrero I		3	18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
80	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF	USF- San Jose		3	18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
81	REGIÓN XI - CENTRAL	GENERAL	San Lorenzo		2	06-09-21	08-10-21	14-10-21		2									Culminado 1
82	REGIÓN XI - CENTRAL	GENERAL	Acosta Ñu		2	13-09-21	15-10-21	20-10-21		2									Culminado 1
83	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Capiatá		2	06-09-21	08-10-21	13-10-21		2									Culminado 1
84	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Areguá		2	14-02-22	18-03-22	25-03-22							2				En Proceso
85	REGIÓN XI - CENTRAL	GENERAL	Luque	Si	2	21-02-22	25-03-22	04-04-22							2				A Iniciar
86	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Itaugua		2	21-03-22	26-04-22	29-04-22								2			A Iniciar
87	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Ñemby		2	25-04-22	27-05-22	31-05-22									2		A Iniciar
88	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Itá		2	28-03-22	04-05-22	06-05-22								2			A Iniciar
89	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Villeta		2	02-05-22	03-06-22	10-06-22										2	A Iniciar
90	REGIÓN XI - CENTRAL	MATERNO INFANTIL	Fdo. de la Mora		6	04-04-22	11-05-22	13-05-22								6			A Iniciar con Ajuste de Fecha
91	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Santo Domingo (Limpio)		2	21-02-22	25-03-22	04-04-22							2				A Iniciar
92	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Tesai Rekavo (Lambare)		6	04-04-22	11-05-22	13-05-22								6			A Iniciar con Ajuste de Fecha

BDO Auditores Consultores

CRONOGRAMA DETALLADO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Versión 04.02

Nº	REGIÓN SANITARIA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	Establecimiento	SIH	Fase 2 y Fase 3			Fase 4	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	ESTADO
					Cuadrilla	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin											
93	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- Marquetalia (San Lorenzo)		6	04-04-22	11-05-22	13-05-22								6			A Iniciar con Ajuste de Fecha
94	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Valle Pucú (Areguá)		2	14-02-22	18-03-22	25-03-22							2				En Proceso
95	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- Barrio Molino (Luque)		2	21-02-22	25-03-22	04-04-22							2				A Iniciar
96	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Rojas Cañada (Capiata)		2	21-03-22	26-04-22	29-04-22								2			A Iniciar
97	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Miraflores (San Lorenzo)		6	04-04-22	11-05-22	13-05-22								6			A Iniciar con Ajuste de Fecha
98	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- Cumbarity (Villeta)		2	02-05-22	03-06-22	10-06-22										2	A Iniciar
99	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- 29 de setiembre II (Villa Elisa)		2	25-04-22	27-05-22	31-05-22									2		A Iniciar
100	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- Lomai (Guarambare)		2	02-05-22	03-06-22	10-06-22										2	A Iniciar
101	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- Pindolo (Aregua)		2	14-02-22	18-03-22	25-03-22							2				En Proceso
102	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Achucarro I (San Antonio)		2	02-05-22	03-06-22	10-06-22										2	A Iniciar
103	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF	USF- Santa Ana - Santa Rosa		6	17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					En Proceso
104	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF Reemplazada	USF- Nº 11 - Republicano I		6	17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					En Proceso
105	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF	USF- Camsat - San Felipe y Santiago		6	17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					En Proceso
106	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF Reemplazada	USF- Perpetuo Socorro I		6	17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					En Proceso
107	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF Reemplazada	USF- Zeballos Cue II		6	17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					En Proceso
108	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF Reemplazada	USF- Zeballos Cue I		6	17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					En Proceso
109	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF	USF- Hosp. Clinicas I		6	17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					En Proceso
110	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF	USF- Cansat San Miguel		6	17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					En Proceso

Obs.: PP: Promedio de Pacientes C: Cuadrilla
CP: Cantidad de Personas USF: Unidad de Salud Familiar
Fechas pintadas en verde, son los Establecimientos culminados.
Culminado 1: Entregado en el 1er. Informe Bimensual
Culminado 2: Entregado en el 2do. Informe Bimensual
Culminado 3: A entregar en el 3er. Informe Bimensual

Cuadrilla 1	Cuadrilla 2
Cuadrilla 3	Cuadrilla 4
Cuadrilla 5	Cuadrilla 6

BDO Auditores/Consultores

Visión: Ser los líderes en servicio excepcional al cliente

BDO

Anexo N° 4

BDO Auditores Consultores

Misión: Contribuir a que nuestros clientes logren sus objetivos corporativos con la experiencia, conocimiento y habilidades de nuestros profesionales, metodologías innovadoras, mejores prácticas y recursos de nuestra red internacional, con el soporte de nuestro Sistema Integrado de Gestión.

PROFESIONALES TECNICOS PARA CONFORMACIÓN DE CUADRILLAS

Perfiles	Nº	Nombres
1. Coordinadores de Campo	1.1	Arnaldo Medina
	1.2	Sergio Ayala
	1.3	Ismael Leguizamón
	1.4	Marco A. Calabro
	1.5	Gustavo Quiñonez
	1.6	Leticia J. Gonzalez C.
2. Capacitadores	2.1	Raul Galeano
	2.2	Raul Caceres
	2.3	Nicolas Rodriguez M.
	2.4	Noelia Ríos Garcia
	2.5	Raquel Martinez
	2.6	Thelma Hermosa
	2.7	Heriberto Javier Roa B.
	2.8	Pablo Leguizamón (CDE)
	2.9	Alejandro Colman (CDE)
	2.10	Luis D. Molinas C. (CDE)
	2.11	Sinesio Jorge Martinez (CDE)
	2.12	Denis Portillo (CDE)
3. Técnicos	3.1	Sanny Martinez
	3.2	Oscar Ruiz Diaz
	3.3	Carlos Caballero
	3.4	Jesús E. Aparicio P.
	3.5	Cesar O. Barreto
	3.6	Joel A. Maidana M. (HER)

BDO Auditores Consultores

CRONOGRAMA DETALLADO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Versión 04.02

Nº	REGIÓN SANITARIA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	Establecimiento	SIL	Fase 2 y Fase 3			Fase 4	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	ESTADO
					Cuadrilla	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin											
1	REGIÓN III - COORDILLERA	REGIONAL	Caacupé	SI	2	18-10-21	19-11-21	19-11-21			2								Culminado 2
2	REGIÓN III - COORDILLERA	USF	USF- Cabañas I		2	18-10-21	19-11-21	19-11-21			2								Culminado 2
3	REGIÓN III - COORDILLERA	USF	USF- Aquino Cañada		2	18-10-21	19-11-21	19-11-21			2								Culminado 2
4	REGIÓN III - COORDILLERA	DISTRITAL	Tobatí		2	18-10-21	19-11-21	19-11-21			2								Culminado 2
5	REGIÓN III - COORDILLERA	DISTRITAL	Altos		2	18-10-21	19-11-21	19-11-21			2								Culminado 2
6	REGIÓN III - COORDILLERA	DISTRITAL	Eusebio Ayala	SI	2	10-01-22	11-02-22	18-02-22						2					Culminado 3
7	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	REGIONAL	Coronel Oviedo	SI	1	16-08-21	16-09-21	23-09-21	1										Culminado 1
8	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Potrero Ubaldina		1	16-08-21	16-09-21	22-09-21	1										Culminado 1
9	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Caygua Cocue		1	16-08-21	16-09-21	24-09-21	1										Culminado 1
10	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	DISTRITAL	Caaguazú		1	25-10-21	26-11-21	26-11-21			1								Culminado 2
11	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Potrero Guayaki		1	25-10-21	26-11-21	26-11-21			1								Culminado 2
12	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Cambay		1	25-10-21	26-11-21	26-11-21			1								Culminado 2
13	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	DISTRITAL	Dr. Juan Manuel Frutos		1	29-11-21	07-01-22	14-01-22				1							Culminado 3
14	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Jose Domingo Ocampos		1	10-01-22	11-02-22	18-02-22						1					Culminado 3
15	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Torin		1	10-01-22	11-02-22	18-02-22						1					Culminado 3
16	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	DISTRITAL	Yhú		1	10-01-22	11-02-22	18-02-22						1					Culminado 3
17	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	DISTRITAL	Repatriación		6	01-03-22	01-04-22	08-04-22							6				A Iniciar con Ajuste de Fecha
18	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Arroyito Chacore		6	01-03-22	01-04-22	08-04-22							6				A Iniciar con Ajuste de Fecha
19	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Irrazabal (2da Línea)		6	01-03-22	01-04-22	08-04-22							6				A Iniciar con Ajuste de Fecha
20	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	REGIONAL	Paraguari	SI	2	22-11-21	30-12-21	29-12-21				2							Culminado 2
21	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	USF	USF- Ñuati		2	22-11-21	30-12-21	29-12-21				2							Culminado 2
22	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	DISTRITAL	Quiindy		2	22-11-21	30-12-21	29-12-21				2							Culminado 2
23	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	DISTRITAL	Carapeguá		3	22-11-21	30-12-21	29-12-21				3							Culminado 2
24	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	DISTRITAL	Ybycui		3	22-11-21	30-12-21	29-12-21				3							Culminado 2
25	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	DISTRITAL	La Colmena		3	22-11-21	30-12-21	29-12-21				3							Culminado 2
26	REGIÓN VIII - MISIONES	REGIONAL	San Juan Bautista	SI	3	10-01-22	11-02-22	18-02-22						3					Culminado 3
27	REGIÓN VIII - MISIONES	DISTRITAL	San Ignacio	SI	3	10-01-22	11-02-22	18-02-22						3					Culminado 3
28	REGIÓN VIII - MISIONES	DISTRITAL	Santa Rosa	Si	3	10-01-22	11-02-22	18-02-22						3					Culminado 3
29	REGIÓN II - SAN PEDRO	REGIONAL	San Pedro del Ycuamandyu	SI	1	20-09-21	22-10-21	27-10-21		1									Culminado 1
30	REGIÓN II - SAN PEDRO	DISTRITAL	San Estanislao		5	17-01-22	18-02-22	25-02-22						5					En Proceso
31	REGIÓN II - SAN PEDRO	GENERAL	Santa Rosa del Aguaray	SI	5	13-12-21	14-01-22	21-01-22					5						Culminado 3

CRONOGRAMA DETALLADO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Versión 04.02

Nº	REGIÓN SANITARIA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	Establecimiento	SIS	Fase 2 y Fase 3			Fase 4	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	ESTADO
					Cuadrilla	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin											
32	REGIÓN II - SAN PEDRO	DISTRITAL	Gral Aquino		5	17-01-22	18-02-22	25-02-22						5					En Proceso
33	REGIÓN XIII - AMAMBAY	REGIONAL	Pedro Juan Caballero	SI	4	04-10-21	05-11-21	05-11-21			4								Culminado 2
34	REGIÓN XIII - AMAMBAY	DISTRITAL	Bella Vista Norte		4	08-11-21	11-12-21	11-12-21				4							Culminado 2
35	REGIÓN XIII - AMAMBAY	DISTRITAL	Capitán Bado		4	13-12-21	21-01-22	28-01-22					4						Culminado 3
36	REGIÓN XVI - BOQUERÓN	REGIONAL	Mcal. Estigarribia	SI	6	04-10-21	05-11-21	05-11-21			6								Culminado 2
37	REGIÓN XVI - BOQUERÓN	MATERNO INFANTIL	Villa Choferes del Chaco		6	04-10-21	05-11-21	05-11-21			6								Culminado 2
38	REGIÓN XV - PTE. HAYES	REGIONAL	Villa Hayes	SI	6	13-12-21	14-01-22	21-01-22					6						Culminado 3
39	REGIÓN XV - PTE. HAYES	DISTRITAL	Jose Falcon		6	13-12-21	14-01-22	21-01-22					6						Culminado 3
40	REGIÓN XV - PTE. HAYES	USF	USF- Pai Roberto		6	13-12-21	14-01-22	21-01-22					6						Culminado 3
41	REGIÓN XV - PTE. HAYES	USF	USF- Ciudad Nueva		6	13-12-21	14-01-22	21-01-22					6						Culminado 3
42	REGIÓN XV - PTE. HAYES	USF	USF- Rio Verde		6	13-12-21	14-01-22	21-01-22					6						Culminado 3
43	REGIÓN I - CONCEPCIÓN	REGIONAL	Concepción	SI	5	08-11-21	10-12-21	10-12-21				5							Culminado 2
44	REGIÓN I - CONCEPCIÓN	DISTRITAL	Horqueta		5	08-11-21	10-12-21	10-12-21				5							Culminado 2
45	REGIÓN I - CONCEPCIÓN	USF	USF- Arroyito (Ruta 5)		4	07-03-22	08-04-22	15-04-22								4			A Iniciar
46	REGIÓN I - CONCEPCIÓN	USF	USF- Primavera		4	07-03-22	08-04-22	15-04-22								4			A Iniciar
47	REGIÓN I - CONCEPCIÓN	USF	USF- Cuero Fresco		4	07-03-22	08-04-22	15-04-22								4			A Iniciar
48	REGIÓN XVII - ALTO PARAGUAY	REGIONAL	Fuerte Olimpo		5	01-03-22	01-04-22	08-04-22							5				A Iniciar con Ajuste de Fecha
49	REGIÓN VII - ITAPÚA	REGIONAL	Encarnación	SI	3	14-02-22	18-03-22	25-03-22							3				En Proceso
50	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	Coronel Bogado	SI	3	13-09-21	15-10-21	21-10-21		3									Culminado 1
51	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	San Pedro del Paraná		3	13-09-21	15-10-21	19-10-21		3									Culminado 1
52	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	Fram		3	13-09-21	15-10-21	20-10-21		3									Culminado 1
53	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	Tomás Romero Pereira		3	21-03-22	26-04-22	29-04-22								3			A Iniciar
54	REGIÓN VII - ITAPÚA	MATERNO INFANTIL	Hohenau		3	21-02-22	25-03-22	31-03-22							3				A Iniciar
55	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	Natalio KM 10		3	28-03-22	06-05-22	13-05-22								3			A Iniciar
56	REGIÓN VI - CAAZAPÁ	REGIONAL	Caazapá	SI	6	30-08-21	01-10-21	13-10-21	6										Culminado 1
57	REGIÓN VI - CAAZAPÁ	DISTRITAL	San Juan Nepomuceno		4	24-01-22	25-02-22	04-03-22						4					En Proceso
58	REGIÓN VI - CAAZAPÁ	DISTRITAL	Yuty		4	31-01-22	04-03-22	11-03-22						4					En Proceso
59	REGIÓN XIV - CANINDEYÚ	REGIONAL	Salto del Guairá		5	04-04-22	11-05-22	13-05-22								5			A Iniciar con Ajuste de Fecha
60	REGIÓN XIV - CANINDEYÚ	DISTRITAL	Curuguaty		5	18-04-22	20-05-22	27-05-22									5		A Iniciar
61	REGIÓN XIV - CANINDEYÚ	USF Reemplazada	USF- Nueva Esperanza		5	04-04-22	11-05-22	13-05-22								5			A Iniciar con Ajuste de Fecha
62	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	REGIONAL	Ciudad del Este	SI	1	14-02-22	18-03-22	25-03-22							1				En Proceso

CRONOGRAMA DETALLADO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Versión 04.02

Nº	REGIÓN SANITARIA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	Establecimiento	SIH	Fase 2 y Fase 3			Fase 4	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	ESTADO
					Cuadrilla	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin											
63	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Km 7 Monday		1	14-02-22	18-03-22	25-03-22							1				En Proceso
64	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Ciudad Nueva		1	14-02-22	18-03-22	25-03-22							1				En Proceso
65	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	DISTRITAL	Pdte. Franco		1	21-02-22	25-03-22	01-04-22							1				A Iniciar
66	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	DISTRITAL	Hernandarias		1	21-03-22	26-04-22	29-04-22								1			A Iniciar
67	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Villa San Francisco		1	21-03-22	26-04-22	29-04-22								1			A Iniciar
68	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Paso Ita		1	21-03-22	26-04-22	29-04-22								1			A Iniciar
69	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	DISTRITAL	Minga Guazú		1	25-04-22	27-05-22	31-05-22									1		A Iniciar
70	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	DISTRITAL	Santa Rita		1	02-05-22	03-06-22	10-06-22										1	A Iniciar
71	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Ko-Eroy		1	02-05-22	03-06-22	10-06-22										1	A Iniciar
72	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Mallorquin II		1	25-04-22	27-05-22	31-05-22									1		A Iniciar
73	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	REGIONAL	Pilar	SI	3	18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
74	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF Reemplazada	USF- Crucecita		3	18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
75	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF Reemplazada	USF- Barrio Puerto Nuevo		3	18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
76	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	DISTRITAL	Alberdi		6	08-11-21	10-12-21	10-12-21				6							Culminado 2
77	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF	USF- Ytororo		3	18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
78	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF Reemplazada	USF- Barrio Villa Parque (Centro)		3	18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
79	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF Reemplazada	USF- Barrio Obrero I		3	18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
80	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF	USF- San Jose		3	18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
81	REGIÓN XI - CENTRAL	GENERAL	San Lorenzo		2	06-09-21	08-10-21	14-10-21		2									Culminado 1
82	REGIÓN XI - CENTRAL	GENERAL	Acosta Ñu		2	13-09-21	15-10-21	20-10-21		2									Culminado 1
83	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Capiatá		2	06-09-21	08-10-21	13-10-21		2									Culminado 1
84	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Areguá		2	14-02-22	18-03-22	25-03-22							2				En Proceso
85	REGIÓN XI - CENTRAL	GENERAL	Luque	Si	2	21-02-22	25-03-22	04-04-22							2				A Iniciar
86	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Itaugua		2	21-03-22	26-04-22	29-04-22								2			A Iniciar
87	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Ñemby		2	25-04-22	27-05-22	31-05-22									2		A Iniciar
88	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Itá		2	28-03-22	04-05-22	06-05-22								2			A Iniciar
89	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Villeta		2	02-05-22	03-06-22	10-06-22										2	A Iniciar
90	REGIÓN XI - CENTRAL	MATERNO INFANTIL	Fdo. de la Mora		6	04-04-22	11-05-22	13-05-22								6			A Iniciar con Ajuste de Fecha
91	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Santo Domingo (Limpio)		2	21-02-22	25-03-22	04-04-22							2				A Iniciar
92	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Tesai Rekavo (Lambare)		6	04-04-22	11-05-22	13-05-22								6			A Iniciar con Ajuste de Fecha

CRONOGRAMA DETALLADO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Versión 04.02

Nº	REGIÓN SANITARIA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	Establecimiento	SIL	Fase 2 y Fase 3			Fase 4	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	ESTADO
					Cuadrilla	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin											
93	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- Marquetalia (San Lorenzo)		6	04-04-22	11-05-22	13-05-22								6			A Iniciar con Ajuste de Fecha
94	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Valle Pucú (Areguá)		2	14-02-22	18-03-22	25-03-22							2				En Proceso
95	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- Barrio Molino (Luque)		2	21-02-22	25-03-22	04-04-22							2				A Iniciar
96	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Rojas Cañada (Capiata)		2	21-03-22	26-04-22	29-04-22								2			A Iniciar
97	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Miraflores (San Lorenzo)		6	04-04-22	11-05-22	13-05-22								6			A Iniciar con Ajuste de Fecha
98	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- Cumbarity (Villeta)		2	02-05-22	03-06-22	10-06-22										2	A Iniciar
99	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- 29 de setiembre II (Villa Elisa)		2	25-04-22	27-05-22	31-05-22									2		A Iniciar
100	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- Lomai (Guarambare)		2	02-05-22	03-06-22	10-06-22										2	A Iniciar
101	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- Pindolo (Aregua)		2	14-02-22	18-03-22	25-03-22							2				En Proceso
102	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Achucarro I (San Antonio)		2	02-05-22	03-06-22	10-06-22										2	A Iniciar
103	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF	USF- Santa Ana - Santa Rosa		6	17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					En Proceso
104	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF Reemplazada	USF- Nº 11 - Republicano I		6	17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					En Proceso
105	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF	USF- Camsat - San Felipe y Santiago		6	17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					En Proceso
106	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF Reemplazada	USF- Perpetuo Socorro I		6	17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					En Proceso
107	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF Reemplazada	USF- Zeballos Cue II		6	17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					En Proceso
108	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF Reemplazada	USF- Zeballos Cue I		6	17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					En Proceso
109	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF	USF- Hosp. Clinicas I		6	17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					En Proceso
110	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF	USF- Cansat San Miguel		6	17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					En Proceso

Obs.: PP: Promedio de Pacientes C: Cuadrilla

CP: Cantidad de Personas USF: Unidad de Salud Familiar

Fechas pintadas en verde, son los Establecimientos culminados.

Culminado 1: Entregado en el 1er. Informe Bimensual

Culminado 2: Entregado en el 2do. Informe Bimensual

Culminado 3: A entregar en el 3er. Informe Bimensual

Cuadrilla 1	Cuadrilla 2
Cuadrilla 3	Cuadrilla 4
Cuadrilla 5	Cuadrilla 6

NOTA VMTIC/DGGE N° 12/2022

Asunción, 07 de marzo del 2022

Señor
OSCAR GUILLEN, ***Socio***
BDO AUDITORES CONSULTORES
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco del **Contrato N° 36/2020** para la Contratación del Servicio "***Capacitación y Gestión de Cambio para la Implementación del Sistema de Información de Salud (HIS) en los Establecimientos de Salud"*** del Programa de Apoyo a la Agenda Digital, Préstamo 4650/OC-PR y en referencia a la **Nota HIS N° 06/2021** con fecha 12 de agosto del 2021 y **Nota HIS N° 47/2021** con fecha 17 de febrero de 2022, en el cual solicitan adenda o ampliación de plazo a la prestación de servicio del objeto del mencionado contrato.

Al respecto, cumplo en informar que se ha realizado la revisión del cronograma versión 4.02 denominado en adelante versión 4, adjunto a la **Nota HIS N° 47/2021** y en vista que el MSPBS manifiesta su parecer favorable; desde MITIC consideramos que el cronograma se encuentra en condiciones de ser aprobado. No obstante, la solicitud de aprobación del cronograma y ampliación del plazo será derivada a las instancias con facultad administrativa y legal para emitir su parecer en el marco del contrato y la normativa legal que rige la contratación. Tan pronto se cuente con la respuesta respectiva, se elevará a vuestro conocimiento, para el cumplimiento de los fines pertinentes.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Klaus Pistilli
Administrador del Contrato
Director General de Gobierno Electrónico
Viceministerio de TIC - MITIC