MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 1 DE OBRA - 14 DE NOVIEMBRE DE 2.024

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO-TRAMO CICLOVIA ID 455.280

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba.

Ubicación de la obra: Mayor Otaño

N° de contrato: 33/2.024

Registro Prof. N°: 3.804

Contratista: CONSTRUCTORA 4 HERMANOS

			CONTRACTUAL			CERTIFICADO N° 1		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	2.638	575	1.516.850	2.638	575	1.516.850
2	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1	1.377.121	1.377.121	1	1.377.121	1.377.121
3	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	6	168.947	1.013.682	6	168.947	1.013.682
4	Limpieza y reparación de la superficie	M2	2.638	6.338	16.719.644	2.638	6.338	16.719.644
5	Riego de liga	L	2.638	9.513	25.095.294	2.000	9.513	19.026.000
6	Carpeta Asfaltica e=2.65cm.(70Kg./m2)	TN	166	1.241.795	205.840.000	125	1.241.795	155.224.421
7	Pintura vial amarillo y blanco con acrilico, según detalle de plano.	m²	158	64.582	10.191.000			
8	Limpieza final y entrega de obra	UN	1	1.100.000	1.100.000			
		TOTAL CONTRACTUAL			**262.853.591**	**TOTAL CERTIFICADO 1**		**194.877.718**

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

TOTAL A PAGAR FONDO DE REPARO (5 %)	**9.743.886**
SON GUARANIES, NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS.-	

TOTAL A PAGAR CERTIFICACO 1	**185.133.832**
SON GUARANIES, CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS.-	

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

00000035

00000036

Escaneado con CamScanner