Tarea Específica Nro. 2

“Desarrollo e integración de nuevas funcionalidades a la Aplicación móvil actual del Portal Paraguay”

Informe Final

1. Resumen del Proyecto

Tareas Específica Nro.	2
Proyecto: Desarrollo e integración de nuevas funcionalidades a la Aplicación móvil actual del Portal Paraguay	
Plan de Trabajo acordado	
Fecha de Pedido de la TE	03/10/2024
Fecha de acuse de recibo de la TE por parte del Proveedor	04/10/2024
Aceptación (*1) de la TE por parte del proveedor (*) *(Hasta un máximo de 5 días hábiles posterior al acuse de recibo)*	11/10/2024
MITIC analizará y podrá ratificar o rectificar la TE. *(Hasta un máximo de 5 días hábiles)*	18/10/2024
Fecha de entrega al MITIC para inicio de las verificaciones *(Fecha de finalización de la TE, Código fuente, Documentación adicional solicitada en TE, Evidencia de Control de calidad, informe Final de Culminación de la o las Orden/es de Trabajo/s y/o Tareas Específicas (TE))(*3)*	11/11/2024
Verificación, ciclo de pruebas y correcciones *MITIC verificará el cumplimiento y adecuación establecido en la TE (Hasta un máximo 10 días hábiles posterior a la entrega del producto)*	25/11/2024
Ciclos de pruebas. *(Hasta un máximo de 2 ciclos de 20 días hábiles cada uno posterior a la entrega al MITIC para verificaciones)*	22/01/2025
Emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria. *El proveedor deberá presentar el informe final de la ejecución de la TE, con la firma de la contrapartida técnica del OEE responsable del proyecto u TE y del administrador del contrato por parte del MITIC.*	22/01/2025
Equipo de Proyecto Ejecutor	
Equipo Grupo Horus	Gustavo Díaz Luis Cardozo Carlos Barreto Sabrina Farías Nilse Núñez

Responsable – MITIC	Fernando Mancía
Análisis de Esfuerzo	
Esfuerzo Estimado:	120 horas/Hombre

Nombre del Producto

Aplicación móvil del Portal Paraguay

Objetivo

Actualización de la Aplicación móvil del Portal Paraguay.

Referencias

Ley Nº 7264/2024

2. Software y Documentación

Release de Software	
Código Fuente: https://repo.mitic.gov.py/mitic/pug/portal-py-app	
Documentación Funcional y Técnica	
Ubicación en el repositorio: https://repo.mitic.gov.py/mitic/pug/portal-py-app	
Documentación adicional	MITIC_-_TE2_-_Documentación_Adicional.pdf
Cuaderno de ejecución de pruebas	MITIC_-_TE2_-_Cuaderno_de_Pruebas.pdf
Nota de versión	MITIC_-_TE2_-_Nota_de_Versión.pdf

3. Cronograma y Actividades Realizadas

Actividades	oct-24																					nov-24						
	3-oct	4-oct	7-oct	8-oct	9-oct	10-oct	11-oct	14-oct	15-oct	16-oct	17-oct	18-oct	21-oct	22-oct	23-oct	24-oct	25-oct	28-oct	29-oct	30-oct	31-oct	1-nov	4-nov	5-nov	6-nov	7-nov	8-nov	11-nov
Envio de la TE																												
Acuse de Recepción de la TE																												
Relevamiento, análisis y estimacion de la TE																												
Verificación de documento para consultas del servicio de habilitación vehicular																												
Descarga de los proyectos portalpy-app y documentos-core																												
Instalación y configuración de plataforma android para levantar la aplicación desde teléfonos físicos y emuladores																												
Instalación y configuración de plataforma iOs (iPhone) para levantar la aplicación desde teléfonos físicos y emuladores																												
Desarrollo de prototipos de pantallas de la integración de Habilitación Vehicular																												
Desarrollo de consulta de habilitación vehicular por número de cédula																												
Ajustes de Prototipos de pantalla de Habilitación vehicular																												
Integración de Endpoint para generar código QR de la Habilitación vehicular con el prototipo de pantalla desarrollada																												
Ejecución de pruebas 1er ciclo																												
Corrección de errores																												
Ejecución de pruebas 2do ciclo																												
Implementación iOS																												
Implementación android																												
Entrega de Software para verificaciones																												
Elaboración de informe Final																												
Entrega de informe Final																												

4. Pruebas Realizadas

a. Pruebas Funcionales

ID	Categoría	Tipo Test	Resultado
Dispositivos IOS			
1	Ingresar a la sección de documentos digitales, se debe visualizar la opción Habilitación vehicular	Funcional	Exitoso
2	Seleccionar la opción Habilitación vehicular con un usuario con datos. Se deben visualizar los datos de la habilitación	Funcional	Exitoso
3	Seleccionar la opción Habilitación vehicular con un usuario sin datos. Se debe visualizar mensaje relacionado	Funcional	Exitoso
Dispositivos Andoid			
3	Ingresar a la sección de documentos digitales, se debe visualizar la opción Habilitación vehicular	Funcional	Exitoso
4	Seleccionar la opción Habilitación vehicular con un usuario sin datos. Se debe visualizar mensaje relacionado	Funcional	Exitoso

Nota: para mayores detalles de las pruebas, se podrán visualizar en el cuaderno de pruebas que hacen parte de la documentación de la versión. En él, se listan las pruebas y evidencias relacionadas a la presente TE.

5. Actividades registradas en la plataforma de gestión de proyectos Redmine

Se incluyen todas las peticiones generadas y en estado cerrado que estuvieron involucrados en la construcción del Producto con los tiempos dedicados en cada actividad.



DESARROLLO #15203 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar

TE 2 - Desarrollo e integración de nuevas funcionalidades a la Aplicación móvil actual del Portal Paraguay

« Anterior | 1/2 | Siguiente »

Añadido por Luis Cardozo hace alrededor de 1 mes. Actualizado hace alrededor de 1 hora.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	04/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	11/11/2024
Asignado a:	Luis Cardozo	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	120.00 h (Total: 238.00 h)
		Tiempo dedicado:	(Total: 120.00 h)
NRO_TE_SF:	TE 2		

Subtareas 11 (0 abiertas — 11 cerradas) Añadir

~~DESARROLLO #15195~~: Verificación de documento para consultas del servicio de habilitación vehicular	RESUELTA	Luis Cardozo	04/10/2024	04/10/2024	
~~DESARROLLO #15196~~: Descarga de los proyectos portalpy-app y documentos-core	RESUELTA	Luis Cardozo	04/10/2024	04/10/2024	
~~DESARROLLO #15197~~: Pruebas de los servicios vía Postman	RESUELTA	Luis Cardozo	04/10/2024	04/10/2024	
~~DESARROLLO #15205~~: Instalación y configuración de plataforma android para levantar la aplicación desde teléfonos físicos y emuladores	RESUELTA	Luis Cardozo	04/10/2024	06/10/2024	
~~DESARROLLO #15206~~: Instalación y configuración de plataforma iOs (iPhone) para levantar la aplicación desde teléfonos físicos y emuladores	RESUELTA	Luis Cardozo	04/10/2024	07/10/2024	
~~DESARROLLO #15207~~: Desarrollo de prototipos de pantallas de la integración de Habilitación Vehicular	RESUELTA	Luis Cardozo	07/10/2024	07/10/2024	
~~GESTION #15275~~: Desarrollo de consulta de habilitación vehicular por número de cédula	CERRADA	Luis Cardozo	08/10/2024	11/10/2024	
~~DESARROLLO #15276~~: Ajustes de Prototipos de pantalla de Habilitación vehicular según propuesta remitida por Laura Salinas	RESUELTA	Luis Cardozo	09/10/2024	18/10/2024	
~~DESARROLLO #15277~~: Integración de Endpoint para generar código QR de la Habilitación vehicular con el prototipo de pantalla desarrollada	RESUELTA	Luis Cardozo	12/10/2024	15/10/2024	
~~DESARROLLO #15482~~: Implementación iOS	RESUELTA	Luis Cardozo	04/11/2024	06/11/2024	
~~DESARROLLO #15483~~: Implementación android	RESUELTA	Luis Cardozo	07/11/2024	08/11/2024	

Peticiones relacionadas Añadir

6. Conclusiones

Los trabajos se llevaron a cabo de forma satisfactoria. Fueron desarrolladas y probadas las funcionalidades previstas en la tarea específica en tiempo y forma.

GEORGE TEMPERLEY OVALLE

Firmado digitalmente por GEORGE TEMPERLEY OVALLE
Fecha: 2024.11.11 10:55:56 -06'00'

GEORGE TEMPERLEY OVALLE
Representante Legal
GRUPO HORUS S.A.