OBRA:REPARACIÓN DE 3 AULAS ESCUELA Nº 3424 SAN BLAS
CONTRATO N° 06/2023
FISCAL DE OBRA: ARQ. RAMON A GAONA.
CONTRATISTA: JEM CONSTRUCCIONES.

CERTIFICADO N°2 ID N° 423.066 25-mar-23

ITEM	DESCRIPCION	U	C	P U	P TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS			EN PORCENTAJE
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	%
1	Cartel de obra	GL	1	1.200.000	1.200.000	1	1	1	1.200.000	-	1.200.000	100.%
2	Desmontaje de Tejas	M2	230	28.500	6.555.000	200	30	230	5.700.000	855.000	6.555.000	100.%
3	Reposicion de tejas nuevas	M2	230	189.500	43.585.000	200	30	230	37.900.000	5.685.000	43.585.000	100.%
4	Revoque de Pilares	M2	30,24	32.600	985.824	20	10.24	30.24	652.000	333.824	985.824	100.%
5	Reparacion de fisuras	ML	10	91.600	916.000	10	-	10	916.000	-	916.000	100.%
6	Reparacion de piso	M2	60	91.000	5.460.000	30	30	60	2.730.000	2.730.000	5.460.000	100.%
7	Pintura interior de aulas al latex	M2	150	20.800	3.120.000		150	150		3.120.000	3.120.000	100.%
8	Pintura de techo tejuelones y tirantes	M2	180,6	27.500	4.966.500		180.6	180.6		4.966.500	4.966.500	100.%
9	Pintura de pared exterior latex ceramica	M2	145	30.450	4.415.250		145	145		4.415.250	4.415.250	100.%
10	Pintura de aberturas	M2	62,75	28.000	1.757.000		62.75	62.75		1.757.000	1.757.000	100.%
11	Guarda obra	M2	60	120.000	7.200.000		60	60		7.200.000	7.200.000	100.%
12	Iluminacion aula, galeria fotocelular	UN	12	140.000	1.680.000		12	12		1.680.000	1.680.000	100.%
13	Limpieza final , retiro de escombros en contenedores	GL	1	650.000	650.000		1	1		650.000	650.000	100.%
				Precio Total	82.490.574				49.098.000	**33.392.574**	82.490.574	100.%

	Certificación anterior	49.098.000
	Certificación acumulada	82.490.574
	Certificación actual	33.392.574
	Retención por fondo de reparo	0
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**33.392.574**

Ricardo Gaona Gómez
ARQUITECTO
Reg. N° 2.087

JEM Construcciones
Magno Darío Benitez V
Ruc.: 2841562-2

0000018