REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: **PLUS Ingeniería S.A.** RMT N°: **1**

Item **1** **RESUMEN de RDT's** MES/AÑO **Octubre/2021**

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOP
1	08/10/2021	LIM-7	209	0	161	0	0	0	39
2	12/10/2021	SAN-13	300	63	542	67	0	0	424
3	13/10/2021	SAN-13	247	28	294	37	0	0	31
4	18/10/2021	GUA-10	232	24	195	35	6	18	136
5	20/10/2021	SAN-13	676	0	638	0	0	0	324
6	26/10/2021	GHN-1	392	194	225	218	0	12	505

Sumas parciales	**2056**	**309**	**2055**	**357**	**6**	**30**	**1459**
Indices HCP=	0,0105	0,01	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083
Parciales en HCP=	21,588	3,09	18,495	2,856	0,042	0,15	121,097
Precio Orig. (IVA incluído)=	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos parciales por ítem=	10.362.240	1.483.200	8.877.600	1.370.880	20.160	72.000	58.126.560

Total HCP	167,3180

Suma parcial de cada ítem=	80.312.640
Multas	
Monto Total=	**80.312.640**

IVA 10%	7.301.149

Encargado

ING. VERONICA PORTALUPPI
Presidente
Plus Ingeniería S.A.

Jefe de Sección

Electco. Raúl Garcete
Jefatura - DD/DFR1
ANDE

Jefe de Dpto.

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/DFR
ANDE

Electco. Raúl Garcete
Jefatura - DD/DFR1
ANDE