MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA CD No.23/2020 BACHEADO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD

ID N°: 387,103 CONTRATO N° 20/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: LP CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L.

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO:DICIEMBRE 2020

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra "BACHEADO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD"	119.903.665	0,00%	100,00%	100,00%	-	119.903.665	119.903.665
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	23.980.733	0,00%	100,00%	100,00%	-	23.980.733	23.980.733
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	5.995.183	0,00%	100,00%	100,00%	-	5.995.183	5.995.183
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**29.975.916**	0,00%	100,00%	100,00%	-	**29.975.916**	**29.975.916**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					-	**89.927.749**	**89.927.749**

SON GUARANIES: OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

LP CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA CD No.23/2020 BACHEADO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD
ID N°: 387,103 CONTRATO N° 20/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: LP CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L.
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO:DICIEMBRE 2020

CONTRATACION DIRECTA CD No.23/2020 BACHEADO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD

			Contractual			CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Calle Estero Bellaco	Metro cuadrado	100,51	374.500	37.640.995		100,51	100,51		37.640.995	37.640.995		100,00%	100,00%
	Calle Edelmiro Vera	Metro cuadrado	103,34	374.500	38.700.830		103,34	103,34		38.700.830	38.700.830		100,00%	100,00%
	Calle Dr. Gaspar Rodriguez de Francia	Metro cuadrado	116,32	374.500	43.561.840		116,32	116,32		43.561.840	43.561.840		100,00%	100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**119.903.665**					**119.903.665**	**119.903.665**		**100,00%**	**100,00%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

LP CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

CONTRATACION DIRECTA CD No.23/2020 BACHEADO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD

I°: 387,103 CONTRATO N° 20/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: LP CONSTRUCCIONES CIVILES S.

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO:DICIEMBRE 2020

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 22 dias de diciembre del año 2020, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "LP CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L.", REPRESENTADA POR el Ing. Livio Guillermo Pettengil Barreiro, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	Calle Estero Bellaco	Metro cuadrado	100,51		100,51	100,51
2	Calle Edelmiro Vera	Metro cuadrado	103,34		103,34	103,34
3	Calle Dr. Gaspar Rodriguez de Francia	Metro cuadrado	116,32		116,32	116,32
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

LP CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto