GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
Dr. Pino y Pozo de la Virgen
III Departamento de Cordillera
Caacupé- Paraguay

Cordillera para vos

Caacupé, 19 de diciembre de 2024

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"REPARACION DE BLOQUE DE UN BLOQUE DE TRES AULAS + UN AULA INICIAL EN LA ESC. BAS. N° 422 SAN ISISDRO LABRADOR DE 1° DE MARZO"

CONTRATO Nº 92/2024

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 108/2024 de la empresa KACRIZA SA, representado por el Ingeniero Gabriel Benítez

Avance de la Obra: 17,77%

Atentamente

Arq. Jorge Vergara

Fiscal de Obras

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595