Calle Itapúa Esq. Paraguay,
Email: munifram@gmail.com
www.municipalidaddefram.gov.py
Telefax: (0761)265235 / 265243

Fram.
Capital Nacional del Desarrollo

ACTA DE INICIO DE OBRAS

FECHA	28/03/2023.-
VALOR	Gs. 90.263.481 (noventa millones doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y un guaraníes).----------
OBJETO	Construcción de vereda y colocación de tubos para desagües pluviales sobre la calle Constantino Trociuk, entre calle José Leandro Oviedo y Colombia, área urbana de Fram.-

FECHA DE INICIO DE OBRAS	28/03/2023.-
PLAZO	90 (noventa) días corridos
EMPRESA CONTRATISTA	SUR CONSTRUCCIONES
REPRESENTANTE LEGAL	Norma Beatriz Benítez Chamorro

En la ciudad de Fram, Departamento de Itapúa República del Paraguay, se reúnen la Señora Norma Beatriz Benítez Chamorro, representante de la Empresa Sur Construcciones, el Ing. Daniel Sabluk, Fiscal de Obras de la Municipalidad de Fram, el Lic. Carlos Daniel Tkachik Intendente Municipal, a los efectos de dar Inicio a los trabajos de Construcción de vereda y colocación de tubos para desagües pluviales sobre la calle Constantino Trociuk, entre calle José Leandro Oviedo y Colombia, área urbana de Fram.-

Sin otro motivo en particular se dio por finalizado dicho acta firmando los presentes.-

Norma Beatriz Benítez Chamorro
Sur Construcciones

SUR CONSTRUCCIONES
De: Norma Beatriz Benitez Ch.
RUC: 2235024-1
Construcciones Viales y Civiles en Gral.
Venta de Materiales de Construcción
Fram - Italia - Py

MUNICIPALIDAD DE FRAM
INTENDENCIA

Lic. Carlos Daniel Tkachik
Intendente Municipal

Ing. Daniel Sabluk
Fiscal de Obras

Daniel Sabluk
Ingeniero Civil
Registro Prof. N° 3893