**EMPRESA CONTRATISTA:** *San Pablo Metalurgica - Construcciones*

## RESUMEN DE CERTIFICADO BASICOS DE OBRAS

## CERTIFICADO OBRA N° 1

***OBRA:*** *Construcciones varias para el Centro Cívico de la Ciudad de Encarnación*

**CONTRATACION DIRECTA N°:** 10 / 2023

***PERIODO:*** 02 / 2023

***ID N°:*** 423.052

***MONTO DEL CONTRATO:*** 129.966.800 Gs.-

| DESCRIPCION | CANTIDADES A EJECUTAR | | | | MONTO EN GUARANIES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Monto del Contrato | % Acumulada Anterior | % Ejecutado en el periodo | Acumulada Actual | Certificado Acumulado Anterior | Certificado Actual | Certificado Acumulado |
| Certificado Obra N° 1 | 129.966.800 | | 69,60% | 69,60% | | 90.463.300 | 90.463.300 |
| | | | | | ESTE CERTIFICADO | 90.463.300 | |

## RESUMEN

| | Monto del Contrato | Certificado Acumulado Anterior | Certificado Actual | Certificado Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| A) Deduciones de anticipo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Multas según Clausulas del Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Total Deduciones (A + B)*** | | | | 0 |
| MONTO DE CERTIFICADO | | | | 90.463.300 |
| C) Retencion para fondo de reparo (5%) | 6.498.340 | | 4.523.165 | 4.523.165 |
| ***MONTO DE FACTURA*** | | | | ***85.940.135*** |
| RETENCIONES ACUMULADA PARA FONDO DE REPAROS | | | | *4.523.165* |

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Infraestructura Pública y Servicios

San Pablo
Metalurgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

**EMPRESA CONTRATISTA:** *San Pablo Metalurgica - Construcciones*

***MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION***

***OBRA:*** *Construcciones varias para el Centro Cívico de la Ciudad de Encarnación*

CONTRATACION DIRECTA N° 10 / 2023

***CERTIFICADO OBRA N° 1***

| N° | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total | Cantidad Anterior | Cantidad Actual | Cantidad Acumulada | % Avance Anterior | % Avance Actual | % Avance acumulada | Certificado Anterior | Certificado Actual | Certificado Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de pintura (Pintura de graderías con latex exterior a dos manos, color a definir) | Metros cuadrados | 3.400,00 | 16.685 | 56.729.000 | | 2.700,00 | 2.700,00 | | 79,41% | 79,41% | | 45.049.500 | 45.049.500 |
| 2 | Servicio de pintura (Pintura antióxido 3 en 1 color aluminio para gradería y tarima) | Metros cuadrados | 914,00 | 16.000 | 14.624.000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | | 0 | 0 |
| 3 | Servicio de pintura (Pintura antióxido 3 en 1 color aluminio para vallado) | Metros cuadrados | 825,00 | 16.000 | 13.200.000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | | 0 | 0 |
| 4 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas (Provisión y colocación de placas multilaminadas de 20 mm) | Metros cuadrados | 370,00 | 122.740 | 45.413.800 | | 370,00 | 370,00 | | 100,00% | 100,00% | | 45.413.800 | 45.413.800 |

MUNICIPALIDAD ... Infraestructura Pública y Servicios ...

**San Pablo**
Metalurgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner