S.G. Nº 8080

94

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota Senasa Itapé Nº 112

Asunción, 23 de diciembre de 2024

MESA DE ENTRADA
Exp. Nº: 5827
Fecha: 23 DIC 2024
Firma: Hora: 13 40

Señor
Ing. Fernando García - Director General
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente

Ref.: Contrato N° 16/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" Comparación de Precios Nº 04/2022 ID 406.605
Asunto: Pedido de pago de certificado de obra básico N° 24 mes de Noviembre de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. adjudicada por Resolución SG N° 383/2022, fin de solicitar el pago correspondiente en el marco del Contrato N° 16/2022 de la Comparación de Precios N° 04/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" ID N° 406.605, en cumplimiento a lo establecido en el Contrato, como sigue:

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes

OBJETO DEL PAGO	Certificado N° 24 – Periodo: Noviembre/2024
DESCRIPCIÓN	Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé
CONTRATO N°	16/2022
MONTO DEL CONTRATO	**₲ 12.488.923.810** (Guaraníes Doce mil cuatrocientos ochenta y ocho millones novecientos veintitrés mil ochocientos diez IVA incluido)
FECHA DEL CONTRATO	28 de Setiembre de 2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Resolución SG N° 383/2022 (22 de agosto de 2022)
FACTURA N°	**001-001-0000093**
MONTO DE LA FACTURA	**₲ 177.110.441** (Ciento setenta y siete millones ciento diez mil cuatrocientos cuarenta y uno) IVA Incluido

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

Nota de pedido de pago de la contratista a la fiscalización	Certificado de cumplimiento con seguro social

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:20:10

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Certificado de obra Normal	Resolución de adjudicación
Acta de medición de ítem por Obra	Orden de inicio o de proceder
Cronograma de avance físico - financiero aprobado	Acta de entrega de sitio de obras
Cronograma de avance físico real	Contrato de obra (C.G.C - C.E.C)
Registros fotográficos	Copia de pólizas vigentes
Certificado de cumplimiento tributario al día	Libro diario de obra
Copia de formulario N° 120 de la última presentación Declaración Jurada IVA	Copia del formulario N° 500 de presentación de renta

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente. -

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:20:10

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PARAGUAY"

COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº04/2022

CONTRATACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE ITAPÉ - DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ

Certificado básico N°: 24 **Mes: Noviembre 2024**

Ciudad: Itapé **Departamento: Guairá**

USO OFICIAL SENASA-Jcenturion

PLANILLA RESUMEN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	SERVICIOS TECNICOS-DISEÑO DE INGENIERIA	508.776.840	100,00%	0,00%	100,00%	508.776.840	0	508.776.840
B	SERVICIOS TECNICOS-CONTROL DE OBRAS	832.431.600	100,00%	0,00%	100,00%	832.431.600	0	832.431.600
C	CAPACITACIONES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	504.825.750	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
D	EJECUCIÓN DE OBRAS	10.642.889.620	71,74%	2,56%	74,30%	7.635.088.625	272.477.602	7.907.566.227
	TOTAL GENERAL DEL CONTRATO Gs. con IVA	**12.488.923.810**	**71,87%**	**2,18%**	**74,06%**	**8.976.297.065**	**272.477.602**	**9.248.774.667**
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B.1	**30% DESCUENTO DEL ANTICIPO**	**3.746.677.143**	**21,56%**	**0,65%**	**22,22%**	**2.692.889.121**	**81.743.281**	**2.774.632.402**
B.2	**5% RETENCION CAUCIONAL**	**624.446.191**	**3,59%**	**0,11%**	**3,70%**	**448.814.853**	**13.623.880**	**462.438.733**
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**4.371.123.334**	**25,16%**	**0,76%**	**25,92%**	**3.141.703.974**	**95.367.161**	**3.237.071.135**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A-B)**	**8.117.800.476**	**46,72%**	**1,42%**	**48,14%**	**5.834.593.091**	**177.110.441**	**6.011.703.532**

GS.Ciento setenta y siete millones ciento diez mil cuatrocientos cuarenta y uno.

D	**MULTAS**	**24.977.848**	**0,20%**	**0,00%**	**0,20%**	**24.977.848**	**0**	**24.977.848**

Ing. Alejandro Feldmann Lichi
REPRESENTANTE TÉCNICO LEGAL
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

Ing. Paulo Caballero
FISCAL DE OBRAS
CONSORCIO IT
FISCALIZACION

Ing. Gustavo Cuevas
Consorcio IT

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:20:10

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PARAGUAY"

COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº04/2022

CONTRATACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE ITAPÉ - DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ

Ciudad: Itapé **Departamento: Guairá**

Certificado básico N°: 24 **Mes: Noviembre 2024**

RESUMEN DE CERTIFICACIÓN

Monto del contrato:	₲	**12.488.923.810**
Monto del anticipo:	₲	**3.746.677.143**

CERTIFICADO Nº	CERTIFICADO BRUTO	%	RETENCION (5%)	ANTICIPO (30%)	Monto de Factura	MULTA
CERTIFICADO N° 01	₲ 1.313.363.897	10,52%	65.668.195	394.009.169	853.686.533	
CERTIFICADO N° 02	₲ -	0,00%	-	-	-	
CERTIFICADO N° 03	₲ -	0,00%	-	-	-	
CERTIFICADO N° 04	₲ 182.213.460	1,46%	9.110.673	54.664.038	118.438.749	
CERTIFICADO N° 05	₲ 195.267.420	1,56%	9.763.371	58.580.226	126.923.823	
CERTIFICADO N° 06	₲ 1.425.681.173	11,42%	71.284.059	427.704.352	926.692.762	
CERTIFICADO N° 07	₲ 479.286.050	3,84%	23.964.303	143.785.815	311.535.932	
CERTIFICADO N° 08	₲ 848.862.728	6,80%	42.443.136	254.658.818	551.760.774	
CERTIFICADO N° 09	₲ 155.848.529	1,25%	7.792.426	46.754.559	101.301.544	
CERTIFICADO N° 10	₲ 668.664.656	5,35%	33.433.233	200.599.397	434.632.026	
CERTIFICADO N° 11	₲ 277.853.233	2,22%	13.892.662	83.355.970	180.604.601	
CERTIFICADO N° 12	₲ 274.733.663	2,20%	13.736.683	82.420.099	178.576.881	
CERTIFICADO N° 13	₲ 183.148.768	1,47%	9.157.438	54.944.630	119.046.700	
CERTIFICADO N° 14	₲ 28.635.692	0,23%	1.431.785	8.590.708	18.613.199	
CERTIFICADO N° 15	₲ 302.587.276	2,42%	15.129.364	90.776.183	196.681.729	
CERTIFICADO N° 16	₲ 100.067.771	0,80%	5.003.389	30.020.331	65.044.051	
CERTIFICADO N° 17	₲ 357.711.617	2,86%	17.885.581	107.313.485	232.512.551	
CERTIFICADO N° 18	₲ 571.795.222	4,58%	28.589.761	171.538.567	371.666.894	
CERTIFICADO N° 19	₲ 132.841.800	1,06%	6.642.090	39.852.540	86.347.170	
CERTIFICADO N° 20	₲ 1.308.278.066	10,48%	65.413.903	392.483.420	850.380.743	
CERTIFICADO N° 21	₲ 54.926.965	0,44%	2.746.348	16.478.090	35.702.527	
CERTIFICADO N° 22	₲ 62.664.865	0,50%	3.133.243	18.799.460	40.732.162	
CERTIFICADO N° 23	₲ 51.864.214	0,42%	2.593.211	15.559.264	33.711.739	24.977.848
CERTIFICADO N° 24	₲ 272.477.602	2,18%	13.623.880	81.743.281	177.110.441	-
CERTIFICADO N° 25						-
CERTIFICADO N° 26						-
CERTIFICADO N° 27						-
CERTIFICADO N° 28						-
CERTIFICADO N° 29						-
TOTALES	₲ 9.248.774.667	74,06	₲ 462.438.733	₲ 2.774.632.402	₲ 6.011.703.532	₲ 24.977.848

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Ing. Alejandro Feldmann Lichi
REPRESENTANTE TÉCNICO LEGAL
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Ing. Pablo Caballero
FISCAL DE OBRAS
CONSORCIO IT
FISCALIZACION

Ing. Gustavo Cuevas
Consorcio IT

CONSORCIO IT

Lic. YULIA CABALLERO, Coordinadora
Administrativo - Financiero
UCP - SENASA - BID 3601- FONPRODE

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:20:10