MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES
Lic. Cristina Ayala
Del Pueblo y para el Pueblo
PERIODO
2021 - 2025
078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE INICIO DE OBRAS
"CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE-ESCUELA BASICA N°: 7137 ASENTAMIENTO MARTIN ROLON-SAPUKAI"

Contrato Nro. 34/2021
ID Nro. 400.075

A los 15 días del mes de noviembre del 2021, siendo las 09:00 Horas, nos reunimos en el distrito de San Ignacio Misiones, el representante de la CONTRATISTA GLOBAL PERFORACIONES. el SR. ROBERTO CARLOS RIOS KUBIS, por parte de la Fiscalización, la consultora AUDIEX S.A., representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., el Sr. ABDIA BENÍTEZ por parte de la Municipalidad, con el objeto de cumplir con el acta de inicio de obras dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Adjudicación Nro. 34/2.021.-

Se tomará como fecha de inicio de plazo de ejecución de la obra el día 15 de noviembre del 2.021.-

Para constancia de lo actuado, firmamos en el Distrito de San Ignacio, a los 15 días del mes de noviembre del 2.021.-

GLOBAL Perforaciones
RUC: 3461658-5

DIRECTOR DE OBRA
ABDIA BENÍTEZ

Diego A. Valdez A.
Arquitecto