GOBERNACIÓN DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO: **N° 04/2021 (FILADELFIA) – CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL DEL PRECIO DE LA GOBERNACION DE BOQUERON** - PLURIANUAL 2021-2022. **Gobernación de Boquerón". ID:** 391.816.

CONTRATISTA: TESAKA INGENIERIA S.A

UBICACIÓN: FILADELFIA.

MONTO DEL CONTRATO: 1.078.273.000GS.-

FECHA: 20 de junio de 2.022

En la ciudad de Filadelfia Departamento de Boquerón, República del Paraguay a los veinte días del mes de junio de 2022, siendo la 09:00hs, con la presencia de las siguientes personas: por una parte el **Sr. CHRISTIAN MENDOZA,** representante legal del CONTRATISTA TESAKA S.A y el **Arq. Freddy León,**Fiscal de Obras de la Gobernación de Boquerón, por la CONTRATANTE, se procede a la verificación de los rubros para la **RECEPCIÓN FINAL** de la Obra, **Contrato N° N°04/2021 (FILADELFIA) – CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL DEL PRECIO DE LA GOBERNACION DE BOQUERON** - PLURIANUAL 2021-2022. **Gobernación de Boquerón". ID:** 391.816.

Con los documentos pertinentes tales como Contrato, Especificaciones Técnicas, Computo métrico, Planillas, Planos y otros documentos establecidos en el contrato, se realiza el recorrido por la obra y se procede a la medición y verificación de los rubros contratados, encontrándose la misma en condiciones de ser Recepcionada en forma Definitiva.

Se concluye que las obras fueron realizadas de acuerdo a los Planos, las planilla y Especificaciones Técnicas. Por lo tanto, y sin nada más que agregarse concede la **RECEPCION DEFINITIVA**, y en prueba de conformidad, las personas abajo mencionadas, firman el Acta que consta de una página, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto

TESAKA INGENIERIA S.A

CONTRATISTA

Ing. Christian Mendoza
Tesaka Ingeniería S.A.
RUC: 80097629-0

CONTRATANTE

Arq. Freddy E. León
Director Fiscalizacion de Obras
Gobernacion de Boqueron
MOPC N° 2009